


計画策定支援 スケジュール

| | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|----|----|----|-----|-----------------------------|--------|----|----|----|
| 1次公募 | 公募中 ←→ ~3/24 ● 支援先決定 | 支援期間 → | | | | | | | | | | | |
| 2次公募 | | | 公募 ←→ 5~6月頃 ● 支援先決定 | 支援期間 → | | | | | | | | | |
| 3次公募 | | | | | | | | | 公募 ←→ 11~12月頃 ● 支援先決定 | 支援期間 → | | | |

※募集状況によっては、2次・3次の公募を実施しない場合もあります。

実証事業 スケジュール



※募集状況によっては、2次の公募を実施しない場合もあります。

補助事業 スケジュール



※募集状況によっては、2次の公募を実施しない場合もあります。