

# 今後のスケジュール

---


2023年2月14日



株式会社 NHKテクノロジーズ



# 1. スケジュール(変更案)



## 2. 調査検討会開催計画

調査検討会	審議・検討内容
第1回調査検討会 7月27日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査検討会立ち上げ</li> <li>・調査検討の進め方</li> <li>・自治体への協力依頼事項(頭出し)</li> </ul>
第2回調査検討会 11月1日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電波伝搬シミュレーション</li> <li>・電波伝搬試験・室内試験の計画案</li> <li>・タイムシェアのアンケート結果</li> <li>・タイムシェア運用方法の論点整理</li> <li>・公開実験の計画案</li> </ul>
第3回調査検討会 2月14日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電波伝搬試験及びFM受信機の特性評価試験結果</li> <li>・公開試験について</li> <li>・臨災局開設事例ヒアリング</li> <li>・報告書骨子案の審議</li> </ul>
(公開試験) 2月28日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨災局運用環境におけるラジオ受信状況のフィールド検証</li> <li>・受信評価3を満足する電界強度、D/Uの確認</li> <li>・タイムシェアの実演</li> </ul>
(報告書の確認) 公開試験以降～3月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報告書の確認、意見募集</li> </ul>
第4回調査検討会 3月16日、24日(予備)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報告書審議・完成</li> </ul>