

令和 5 年 6 月 26 日
総務省行政管理局公共サービス改革推進室

民間競争入札実施事業
「発注者支援業務」の評価について（案）

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）第 7 条第 8 項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。

記

I 事業の概要等

事 項	内 容
実施行政機関等	国土交通省
事業概要	発注者支援業務
実施期間	令和 3 年 4 月～令和 5 年 3 月 ・令和 3 年度から単年契約期間で実施した業務 ・令和 3 年度から 2 カ年の複数年度契約期間で実施した業務
受託事業者	・サン技術コンサルタント（株） ・（株）三幸ランドプランニング ・（株）ズコーシャ・（株）ドボク管理 ・北王コンサルタント（株） ・（一社）北海道土地改良設計技術協会
契約金額（税抜）	令和 3 年度の単年度契約（24 件）：1,186 百万円 令和 3 年度から 2 カ年の複数年度契約（3 件）：291 百万円 上記の総額：1,477 百万円
入札の状況	1 者応札 27 件（100%）
事業の目的	業務発注担当部署ごとに発注される農林水産省所管の国営土地改良事業等における工事の設計、監督、関係機関等の協議等及び事業実施に関する業務の一部の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、円滑な履行及び品質確保を図ること
選定の経緯	「公共サービス改革基本方針」（令和元年 7 月 9 日閣議決定）に沿って、行政事業レビュー等の公表資料において競争性等に問題があると思われる契約のうち、民間競争入札の導入により競争性等の改善が見込まれる事業について、各府省等へ市場化テストの実施を呼びかけた結果、自主選定となった

II 評価

1 概要

市場化テストを継続することが適当である。競争性の確保に課題が認められ、総合的に勘案した結果、改善が必要である。

2 検討

(1) 評価方法について

国土交通省から提出された令和3年度から単年度契約期間及び複数年度契約期間で実施した業務までの実施状況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費及びその前提としての競争性等の観点から評価を行う。

(2) 対象公共サービスの実施内容に関する評価

事 項	内 容										
確保されるべき 質の達成状況	<p>以下のとおり、民間競争入札導入前の令和2年度の平均業務成績評定点と比較し概ね同等の結果であり、すべての評価対象業務は、実施要項において実績と認められる業務成績が60点以上であったことから、適切に履行されている。</p> <p>また、特段の問題も報告されていないことから、評価対象業務について各受託事業者が業務内容、仕様書等を踏まえ、適切に履行されている。</p> <p>■年度別平均業務成績評定点</p> <table border="1"><thead><tr><th>対象</th><th>令和2年度 (単年度)</th><th>令和3年度 (単年度)</th><th>令和3年度 (2ヶ年)</th><th>令和4年度 (単年度)</th></tr></thead><tbody><tr><td>評価点</td><td>79.4点</td><td>79.4点</td><td>79.0点</td><td>79.6点</td></tr></tbody></table>	対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)	評価点	79.4点	79.4点	79.0点	79.6点
対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)							
評価点	79.4点	79.4点	79.0点	79.6点							
民間事業者から の改善提案	特になし										

(3) 入札の状況及び実施経費（税抜）

本業務は、業務毎に実施内容、業務量、実施期間等が異なるため、評価対象業務と従前の業務の経費を直接比較することは適当ではない。そのため、1者応札の割合の推移により競争性の観点、平均落札率等の推移により経費削減の観点について評価を行う。

① 1者応札の割合の推移

本業務について、令和4年度までは1業務あたりの1者応札割合は民間競争入札導入前の令和2年度と比べて変わっていないが、令和5年度（単年度、国債）では、

複数者応札となった業務も出てきており、これまでの条件緩和効果が出てきたと考えられる。

■年度別1者応札割合の推移

対象	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
単年	30件/30件 (100%)	24件/24件 (100%)	22件/22件 (100%)	19件/20件 (95%)
複数年	—	3件/3件 (100%)	2件/2件 (100%)	3件/4件 (75%)

② 平均落札率の推移

業務あたりの平均落札率は、民間競争入札実施前の令和2年度と比べ同程度であった。一方で、業務においても遠隔臨場が可能となり、打合せや現場確認等をWEBで実施できるようになったことで、最終契約変更で減額となる効果が認められた。

■平均落札率の推移

対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)
平均落札率	93.1%	93.7%	92.9%	93.3%

契約変更増減率の推移

対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)
契約変更 増減率	減1.4%	減0.8%	増5.5%	減1.3%

(4) 選定の際の課題に対応する改善

課題	競争性に課題が認められたところ、入札参加要件の緩和、複数年契約の導入等を実施した結果、令和5年度(単年度、国債)には複数者応札となった業務も出てきているが、1者応札が大半を占める状況は変わらず、課題が残った。
----	--

3 評価のまとめ

本業務の実施において、評価に用いた令和4年度完了業務の平均業務成績評定点は、民間競争入札実施前とほぼ同等であり、すべての評価対象業務は、実施要項に

において実績と認められる業務成績が 60 点以上であったことから、確保されるべき対象公共サービスの質は、十分確保されているものと評価できる。

競争性確保の観点については、これまで、入札参加要件の緩和や複数年契約などの発注単位の見直し等を行うことで、民間企業が参入しやすい環境作りに取り組んできたところであり、令和 5 年度業務では複数者応札となる結果も出てきているが、依然として 1 者応札が大半を占め、課題が残った。

4 今後の方針

以上のとおり、競争性の確保において課題が認められ、本事業において良好な実施結果を得られたと評価することは困難である。

そのため、次期事業においては、課題について検討を加えた上で、民間競争がより活発となるよう、更なる条件緩和に向けて検討を進めるなど、引き続き民間競争入札を実施することにより、民間事業者の創意工夫を活用した公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図っていく必要があるものとする。

令和5年5月26日
国土交通省 北海道開発局

北海道開発局における発注者支援業務（監督支援業務）の実施状況について

1. 概要

(1) 事業の概要

公共サービス改革基本方針（令和2年7月7日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された北海道開発局における発注者支援業務（監督支援業務）については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「公共サービス改革法」という。）の規定に基づき、令和3年度から単年度契約及び複数年契約業務に関して民間競争入札を実施している。

(2) 評価対象事業

- ・令和3年度（単年度）：24件
- ・令和3年度（複数年国債）：3件
- ・令和4年度（単年度）：22件
- ・令和4年度（複数年国債）：2件
- ・令和5年度（単年度）：20件
- ・令和5年度（複数年国債）：4件

(3) 受託事業者（契約者）

- ・令和3年度（単年度）：民間企業 6社 24件(100%)
- ・令和3年度（複数年国債）：民間企業 1社 3件(100%)
- ・令和4年度（単年度）：民間企業 6社 22件(100%)
- ・令和4年度（複数年国債）：1社 2件(100%)
- ・令和5年度（単年度）：6社 20件(95%)
- ・令和5年度（複数年国債）：1社 4件(75%)

(4) 確保すべき公共サービスの質

確保されるべき対象公共サービスの質と達成水準のモニタリングの方法については、「別紙1」としており、業務成績評定に反映することにより評価するものとする。

2. 対象公共サービスの実施内容に関する評価

(1) 対象公共サービスの質についての達成状況

令和2年度に完了した発注者支援業務（監督支援業務）の平均業務成績評定点と、公共サ

ービス改革法による契約手続きを行った評価対象業務の平均業務成績評定点「別紙2」を比較し、その結果を評価した。

評価対象業務の平均業務成績評定点は、民間競争入札導入前の令和2年度業務の平均業務成績評定点と比較し、若干の増減はあるものの概ね同等の結果であった。

評価対象業務に関して、特段の問題は報告されていないことから、各受託事業者が業務内容、仕様書等を踏まえ、適切に業務が実施されたものと考えている。

なお、すべての評価対象業務は、実施要項において実績と認められる業務成績60点以上であったことから、発注者が求める業務品質は確保されているものとする。

■年度別平均業務成績評定点 (R5.5 作成)

対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)	備考
評価点	79.4点	79.4点	79.0点	79.6点	

3. 実施経費についての評価

本業務は、業務毎に実施内容、業務量、実施期間等が異なるため、公共サービス改革法の対象事業と従前事業の経費を直接比較することは技術的に困難であることから、競争性の観点については1者応札の割合の推移により、経費削減の観点については平均落札率等の推移により評価を行うこととした。

(1) 1者応札の推移と割合

令和4年度までは、1業務あたりの1者応札割合は、民間競争入札導入前の令和2年度と比べて変わっていないが、令和5年度(単年度、国債)では、複数者応札となった業務も出てきており、これまでの条件緩和効果が出てきたと考えられる。

■年度別1者応札割合の推移

対象	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
単年	30件/30件 (100%)	24件/24件 (100%)	22件/22件 (100%)	19件/20件 (95%)
複数年	—	3件/3件 (100%)	2件/2件 (100%)	3件/4件 (75%)

(2) 平均落札率の推移

業務あたりの平均落札率は、民間競争入札実施前の令和2年度と比べて同程度であった。一方で、業務の実施にあたっては、積極的なWeb会議の導入や工事出来形検査等の遠隔臨

場検査を推進しており、結果として実施経費は削減されている。

■平均落札率の推移

対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)	備考
平均落札率	93.1%	93.7%	92.9%	93.3%	

■契約変更増減率の推移

対象	令和2年度 (単年度)	令和3年度 (単年度)	令和3年度 (2ヶ年)	令和4年度 (単年度)	備考
契約変更 増減率	減1.4%	減0.8%	増5.5%	減1.3%	

4. アンケート調査結果について

(1) アンケート概要

令和4年度から令和5年度（調査期間 3/16～4/17）にかけて、監督支援業務の実態把握と入札に係る意見（要件緩和等）を確認するためにアンケート調査を行った。

アンケートの調査は、近年15ヶ年において監督支援業務等を受注した建設コンサルタント15者を対象として実施した。

(2) アンケート結果

【設問1（選択肢）】入札資格要件に係る確認事項について

- ・企業に求める業務実績：現状のままで良い（10割）
- ・管理技術者に求める資格要件：現状のままで良い（10割）
- ・担当技術者に求める資格要件：現状のままで良い（7割）、緩和した方が良い（3割）

※1：自由記載

管理技術者に求める資格要件の自由記載欄には、以下の記載があった。

- | |
|---|
| ・管理技術者は、業務の品質確保の観点から重要であり、資格や同種・類似要件は安易に緩和すべきでない（複数者） |
|---|

※2：自由記載

担当技術者に求める資格要件の自由記載欄には、以下の記載があった。

- | |
|--------------------------|
| ・担当技術者の資格要件を緩和して欲しい（複数者） |
| ・担当技術者の資格要件をなくして欲しい（複数者） |

【設問 2（選択肢）】 担当技術者の確保に苦慮しているか

- ・ 苦慮している：7割
- ・ 特段苦慮していない：3割

【設問 3（自由記載）】 監督支援業務に対する意見（参加しづらい理由）

- ・ 監督支援業務は、現場に張り付く必要があり、担当現場の近傍に支店等がないと対応しづらい（複数者）
- ・ 現場がかなりの田舎であり、人員を配置することが困難（複数者）
- ・ 適当な技術者を保有していない（複数者）
- ・ 自社の営業拠点エリアに業務従事場所がなかった（複数者）
- ・ 世界情勢や労務費の動向が不透明の中、複数年契約の入札ハードルが高い（複数者）

【設問 4（自由記載）】 監督支援業務に対する意見（どうすれば参加しやすくなるか）

- ・ 条件が緩和されていることを知らなかったの、条件変更等の情報についてHP等で共有した方が良い（複数者）
- ・ 業務の効率化の観点から、工事の遠隔臨場を増やして欲しい
- ・ 担当技術者の資格要件を緩和して欲しい（複数者）

【設問 5（選択肢）】 入札参加するための契約期間（望ましい期間）

- ・ 単年度契約：9割
- ・ 2ヶ年契約：1割
- ・ 3ヶ年以上：無し

上記設問に関する自由記載欄には、以下の記載があった。

- ・ 労務費や雇用情勢が安定している状況では複数年契約が有利となる場合もあるだろうが、不安定な現状では、単年度契約の方が参加しやすい（複数者）
- ・ 単年度契約の方が人員管理しやすい
- ・ 複数年契約とした方が、担当技術者の育成に繋がることや調査職員との情報共有を円滑に行うことができる

5. まとめ

（1）評価の総括

本業務の実施において、評価に用いた対象業務の業務成績評定点は、民間競争入札実施前とほぼ同等であることから、確保されるべき公共サービスの質は、十分達成されているものと考えられる。また、民間事業者の創意工夫により、業務品質の確保が図られている。

競争性確保の観点については、入札参加要件の緩和等、民間企業が参入しやすい環境づくりに取り組んできたところであるが、近年の受注競争の激化、担い手不足への懸念など、建設コンサルタント等業務の市場環境が厳しい中で、民間企業の入札参加状況は足踏みしている傾向が見られる。経費削減の観点については、遠隔臨場の導入により経費削減の効果が確認されている。

(2) 事業全体を通じた評価

全体を通じた総括については以下のとおり。

1) 競争性確保の観点

競争性確保の観点については、令和3年度より競争性改善のため以下の取り組みを図っており、令和5年度業務では複数者応札となる結果も出てきており、入札参加要件緩和の効果が発現してきたと考えられる。

一方で、現時点において、民間競争が大幅に増加するまでには至っていない状況であり、この要員としては、発注者支援業務（監督支援業務）は発注される農林水産省所管の国営土地改良事業等における工事の設計、監督、関係機関等の協議及び事業実施に関する業務の一部の監督補助を行うものであり、具体には請負工事の契約の履行に必要な資料作成等、請負工事の施工状況の照合等、地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成、工事検査等への臨場、積算システムへの積算データ入力等を行うものであり、これらの業務を網羅できる専門性の高い人材の確保が必要である。

また、年間を通して業務があるため、これに合わせて人の確保を行わなければならない、さらに担当技術者は業務の専属となってしまうことから、民間事業者にとってメリットの少ない業務と考えられているのではないかと推測される。

(3) 今後の方針

北海道開発局における発注者支援業務（監督支援業務）については、他の同種事業を参考に入札方法や手続き、業務内容の見直しを行いながら実施してきたところである。

令和3年度からは農林水産省の現場技術業務とあわせて公共サービス改革法の規定に基づき単年度又は複数年の契約期間により民間競争入札を実施している。

今回の評価対象業務の評価においても、確保されるべき公共サービスの質は、民間競争入札実施前とほぼ同等の業務成績評定点であることから業務品質の確保が図られている一方で、競争性の確保については、民間競争入札実施前と比べて改善に至っていない状況である。

今般、情報収集したアンケート結果では、担当技術者の要件緩和を望む意見、遠隔臨場の更なる導入の希望など、入札参加要件の緩和や作業環境の改善等を希望する意見があった。一方で、世界情勢の不安定化等による物価や労務費が高騰するなど、社会を取り巻く状況が不確定・不安定な状況においては、複数年契約よりも単年度契約を望むという意見も散見さ

れた。

　　今後は、このアンケート結果も踏まえて、民間競争がより活発となるよう、更なる条件緩和に向けて検討を進めていく。

発注者支援業務

1. 業務対象工事の契約の履行に必要な資料作成等

- (1) 民間事業者は、工事の設計図書等に基づく工事民間事業者に対する指示・協議に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、提出するものとする。
- (2) 民間事業者は、工事民間事業者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照合を行い、報告するものとする。
- (3) 民間事業者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、その結果を報告又は提出するものとする。
 - 1) 設計図書が現場条件と一致しない場合。
 - 2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合。
 - 3) 設計図書の表示が明確でない場合。
 - 4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない場合。
 - 5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合。
 - 6) 工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。
- (4) 民間事業者は、工事の設計変更若しくは契約担当官等への報告事項に必要な調査、簡易な測量及び図書等の資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）作成を行い、提出するものとする。

2. 業務対象工事の施工状況の照合等

- (1) 民間事業者は、使用材料（支給材料等を含む。）についての設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
- (2) 民間事業者は、施工状況（段階確認）について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
- (3) 民間事業者は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事民間事業者に伝えるとともに、その結果を報告するものとする。また、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報告するものとする。
- (4) 民間事業者は、上記（1）、（2）、（3）について必要状況に応じて遠隔臨場を行い、その結果を報告するものとする。
- (5) 民間事業者は、完成検査等の受験書類について、指示・協議・提出等の資

料の照合を行うものとする。

3. 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

民間事業者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成及び立会いを行い、その結果を報告又は提出するものとする。

4. 工事検査等への臨場

民間事業者は、調査職員の指示に従い、工事監督職員のもと、中間技術検査、技術検査を伴う既済部分検査（性質上可分の工事の完済部分検査を含む）、完成検査等に臨場するものとする。

5. 積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）

民間事業者は、土地改良工事積算基準（土木工事）等の積算基準類を基に、積算システムへのデータ入力を行い、その結果を記録媒体（CD等）に保存し提出するものとする。また、入力データリストは出力後確認チェックを行うものとする。

6. その他

民間事業者は、上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく報告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては調査職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。

契約年度	部局名称	事務所名称	業務名	工期(始期年月日)	工期(終期年月日)	日数	設計金額	当初契約金額	請負比率	応札者数	受注業者名	成績評定
R2	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄地区 農業工事監督支援業務	2020/04/03	2021/03/17	349	42,834,000	39,600,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区 農業工事監督支援業務	2020/04/03	2021/03/17	349	41,349,000	38,170,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R2	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/03	2021/03/17	349	66,616,000	61,600,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/10	2021/03/19	344	62,480,000	57,750,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄茶志内地区 農業工事監督支援業務	2020/04/10	2021/03/19	344	42,042,000	38,940,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	恵庭北島地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/10	2021/03/19	344	40,546,000	37,400,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R2	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	江別南幌地区外3地区 農業工事監督支援業務	2020/04/17	2021/03/22	340	40,436,000	37,400,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	78
R2	札幌開発建設部	深川農業事務所	幌加内地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/17	2021/03/22	340	43,879,000	40,590,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	函館開発建設部	函館農業事務所	今金南地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/16	2021/03/25	344	70,928,000	66,990,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	ニセコ地区 農業工事監督支援業務	2020/04/10	2021/03/25	350	45,617,000	43,010,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	旭川開発建設部	名寄農業開発事業所	てしおがわ剣和地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020/04/01	2021/03/24	358	46,409,000	44,000,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R2	旭川開発建設部	旭川農業事務所	大雪東川第一地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/09	2021/03/19	345	66,946,000	61,930,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	旭川開発建設部	旭川農業事務所	北野地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020/04/09	2021/03/19	345	40,931,000	38,940,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R2	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/16	2021/03/24	343	60,214,000	57,310,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R2	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/02	2021/03/24	357	66,704,000	62,920,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新鶴川地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020/04/02	2021/03/24	357	66,748,000	62,920,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区 農業工事監督支援業務	2020/04/23	2021/03/24	336	63,954,000	60,390,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部地区 農業工事監督支援業務	2020/04/04	2021/03/19	350	73,238,000	68,970,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	釧路開発建設部	根室農業事務所	根室地区 農業工事監督支援業務	2020/04/04	2021/03/19	350	50,622,000	47,740,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/14	2021/03/19	340	48,730,000	45,980,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海西部地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/14	2021/03/19	340	28,545,000	26,950,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区 農業工事監督支援業務	2020/04/03	2021/03/25	357	62,084,000	57,024,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	78
R2	帯広開発建設部	帯広農業事務所	札内川地区 農業工事監督支援業務	2020/04/03	2021/03/25	357	22,253,000	20,449,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	78
R2	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	上士幌北地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020/04/10	2021/03/25	350	41,239,000	37,917,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	78
R2	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/02	2021/03/26	359	47,784,000	44,550,000	93%	1	(株)ドボク管理	80
R2	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区 農業工事監督支援業務	2020/04/09	2021/03/24	350	42,141,000	39,270,000	93%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R2	網走開発建設部	網走農業事務所	宇遠別川地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020/04/16	2021/03/26	345	40,964,000	38,390,000	94%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R2	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/09	2021/03/26	352	48,334,000	45,540,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	稚内開発建設部	稚内農業事務所	サロベツ地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020/04/02	2021/03/25	358	49,764,000	46,860,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020/04/07	2021/03/25	353	50,138,000	47,410,000	95%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80

契約年度	部局名称	事務所名称	業務名	工期(始期年月日)	工期(終期年月日)	日数	設計金額	当初契約金額	請負比率	応札者数	受注業者名	成績評定
R3	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外3地区 監督支援業務	2021/04/06	2022/03/25	354	74,844,000	70,620,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区 監督支援業務	2021/04/08	2022/03/25	352	49,467,000	46,640,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外1地区 監督支援業務	2021/04/17	2022/03/25	343	41,855,000	39,270,000	94%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R3	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 監督支援業務	2021/04/17	2022/03/25	343	47,157,000	44,220,000	94%	1	(株)ドボク管理	80
R3	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外1地区 監督支援業務	2021/04/10	2022/03/25	350	44,143,000	40,590,000	92%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R3	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	上土幌北地区外2地区 監督支援業務	2021/04/02	2022/03/24	357	42,174,000	38,885,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	79
R3	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区外1地区 監督支援業務	2021/04/02	2022/03/24	357	62,612,000	57,728,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	79
R3	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部地区 監督支援業務	2021/04/02	2022/03/25	358	76,285,000	72,050,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	釧路開発建設部	根室農業事務所	根室地区 監督支援業務	2021/04/02	2022/03/25	358	52,591,000	49,610,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒地区 監督支援業務	2021/04/02	2022/03/25	358	51,073,000	48,180,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 軽舞地域監督支援業務	2021/04/08	2022/03/24	351	68,651,000	64,790,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区豊沢地域監督支援業務	2021/04/08	2022/03/24	351	68,651,000	64,790,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 美里地域監督支援業務	2021/04/02	2022/03/24	357	68,266,000	64,460,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区上野地域監督支援業務	2021/04/08	2022/03/24	351	68,750,000	64,900,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外2地区 監督支援業務	2021/04/09	2023/03/23	349	63,404,000	59,840,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R3	旭川開発建設部	旭川農業事務所	大雪東川第一地区外1地区 監督支援業務	2021/04/09	2022/01/20	652	130,856,000	123,200,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	旭川開発建設部	名寄農業開発事業所	てしおがわ剣和地区外2地区 監督支援業務	2021/04/01	2022/03/23	357	46,090,000	43,450,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R3	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外1地区 監督支援業務	2021/04/01	2022/03/23	357	62,876,000	59,345,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R3	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	二セコ地区外1地区 監督支援業務	2021/04/02	2022/03/25	358	69,212,000	65,230,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	函館開発建設部	函館農業事務所	今金南地区外1地区 監督支援業務	2021/04/16	2022/03/24	343	72,171,000	68,090,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	札幌開発建設部	深川農業事務所	幌加内地区外1地区 監督支援業務	2021/04/16	2022/03/28	347	45,925,000	43,340,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	江別南幌地区外3地区 監督支援業務	2021/04/16	2022/03/28	347	42,317,000	38,720,000	91%	1	(株)ズコーシャ	79
R3	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄茶志内地区外3地区 監督支援業務	2021/04/16	2022/03/28	347	64,900,000	61,050,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 監督支援業務	2021/04/06	2022/03/25	354	45,496,000	42,020,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区 監督支援業務	2021/04/06	2022/03/25	354	62,304,000	57,310,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R3	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄農地整備事業 監督支援業務	2021/04/06	2023/02/28	694	127,688,000	117,700,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海農業水利事業 監督支援業務	2021/04/06	2023/02/28	694	85,965,000	79,420,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外2地区 監督支援業務	2022/04/05	2023/03/24	354	74,778,000	66,770,000	89%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区 監督支援業務	2022/04/07	2023/03/24	352	49,830,000	47,630,000	96%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外1地区 監督支援業務	2022/04/09	2023/03/24	350	42,592,000	39,380,000	92%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R4	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 監督支援業務	2022/04/09	2023/03/24	350	47,960,000	45,089,000	94%	1	(株)ドボク管理	80
R4	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外1地区 監督支援業務	2022/04/02	2023/03/24	357	44,858,000	41,360,000	92%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R4	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区外1地区 監督支援業務	2022/04/08	2023/03/29	356	43,043,000	38,907,000	90%	1	北王コンサルタント(株)	79
R4	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	富秋土幌川下流地区 監督支援業務	2022/04/01	2023/03/24	358	22,990,000	20,746,000	90%	1	北王コンサルタント(株)	79
R4	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西農業水利事業 監督支援業務	2022/04/01	2024/11/08	953	178,937,000	168,300,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R4	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒地区 監督支援業務	2022/04/09	2023/03/24	350	51,590,000	48,400,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部地区 監督支援業務	2022/04/02	2023/03/24	357	78,023,000	73,370,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	釧路開発建設部	根室農業事務所	根室地区 監督支援業務	2022/04/02	2023/03/24	357	53,834,000	50,600,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新鶴川地区外1地区 監督支援業務	2022/04/08	2023/03/24	351	46,552,000	43,780,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 監督支援業務	2022/04/15	2023/03/24	344	67,617,000	63,580,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	旭川開発建設部	名寄農業開発事業所	てしおがわ剣和地区外1地区 監督支援業務	2022/04/11	2023/03/23	347	46,442,000	43,945,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R4	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外1地区 監督支援業務	2022/04/11	2024/03/22	712	143,209,000	134,750,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R4	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外3地区 監督支援業務	2022/04/11	2023/03/23	347	62,249,000	60,005,000	96%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R4	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	二セコ地区外1地区 監督支援業務	2022/04/04	2023/03/24	355	70,851,000	66,550,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	函館開発建設部	函館農業事務所	今金南地区外1地区 監督支援業務	2022/04/08	2023/03/24	351	50,446,000	47,300,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	札幌開発建設部	深川農業事務所	幌加内地区外2地区 監督支援業務	2022/04/12	2023/03/28	351	46,453,000	43,670,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	81
R4	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	岩見沢北村地区外3地区 監督支援業務	2022/04/12	2023/03/28	351	44,121,000	41,470,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	江別南幌地区外3地区 監督支援業務	2022/04/05	2023/03/24	354	43,153,000	39,600,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R4	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区 監督支援業務	2022/04/05	2023/03/24	354	43,032,000	39,490,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R4	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 監督支援業務	2022/04/05	2023/03/24	354	46,574,000	43,780,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	81
R4	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄農地整備事業 監督支援業務	2022/04/05	2023/03/24	354	66,088,000	62,150,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海道外1地区 監督支援業務	2023/04/11	2024/03/27	352	44,792,000	42,130,000	94%	2	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	お茶の水地区外3地区 監督支援業務	2023/04/11	2024/03/27	352	43,197,000	39,710,000	92%	1	(株)ズコーシャ	
R5	札幌開発建設部	深川農業事務所	幌加内地区外2地区 監督支援業務	2023/04/11	2024/03/27	352	47,091,000	44,275,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	
R5	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/25	357	51,282,000	48,180,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外2地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/22	354	75,449,000	70,950,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	十勝川左岸二期地区 監督支援業務	2023/04/14	2024/03/28	350	24,541,000	22,572,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄農地整備事業 監督支援業務	2023/04/04	2025/03/25	722	137,467,000	129,250,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	岩見沢北村地区外1地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/25	357	67,089,000	63,030,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区外1地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/25	357	43,604,000	40,040,000	92%	1	(株)ズコーシャ	
R5	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/25	357	47,289,000	44,440,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新鶴川地区 監督支援業務	2023/04/07	2024/03/27	356	47,641,000	44,770,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区外1地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/28	360	44,066,000	40,634,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	
R5	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外2地区 監督支援業務	2023/04/07	2024/03/21	350	47,498,000	44,143,000	93%	1	サン技術コンサルタント(株)	
R5	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外2地区 監督支援業務	2023/04/14	2024/03/28	350	45,804,000	42,603,000	93%	1	サン技術コンサルタント(株)	
R5	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	二セコ地区外1地区 監督支援業務	2023/04/04	2024/03/22	354	71,555,000	67,100,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外2地区 監督支援業務	2023/04/14	2024/03/22	344	67,672,000	63,580,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	
R5	旭川開発建設部	旭川農業事務所	大雪東川第一地区外1地区 監督支援業務	2023/04/14	2025/03/21	708	152,185,000	143,220,000	94%	2	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部農業水利事業 監督支援業務	2023/04/04	2025/03/25	722	160,633,000	152,020,000	95%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 監督支援業務	2023/04/07	2024/03/21	350	51,425,000	48,334,000	94%	1	(株)ドボク管理	
R5	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒農地整備事業 監督支援業務	2023/04/04	2025/03/25	722	106,876,000	100,540,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄茶志内地区外1地区 監督支援業務	2023/04/11	2024/03/27	352	66,484,000	62,480,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	函館開発建設部	本部	今金南地区外1地区 監督支援業務	2023/04/07	2024/03/22	351	54,384,000	51,150,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 監督支援業務	2023/04/07	2024/03/28	357	47,685,000	44,770,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	大原二期地区外1地区 監督支援業務	2023/04/07	2024/03/27	356	47,894,000	45,650,000	95%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	