

今後の検討スケジュールについて(案)

令和6年6月19日

5.2GHz帯及び6GHz帯無線LAN作業班
事務局

今後の検討スケジュール(案)

	2024年				
	6月	7月	8月	9月	10月
情報通信 技術分科会	★ 6/6 (5GHz帯) 検討開始報告			★ (5GHz帯) 一部答申	
陸上無線 通信委員会	★ 6/20 (5GHz帯) 検討開始報告	★ 7月 (5GHz帯) 作業班報告	↔ 報告書案 パブコメ (8月)	★ (5GHz帯) 報告書 とりまとめ	
5.2GHz帯及び 6GHz帯無線LAN 作業班	★ 6/19 (第11回)	★ 7月 (第12回) ★ (第13回) ※議論状況 に応じて開催			

※6GHz帯周波数拡張に関しては、AFCの管理運用体制の検討状況にあわせて取りまとめることとする。