

令和6年5月24日
国土交通省 北海道開発局

北海道開発局における発注者支援業務（監督支援業務）の実施状況について

1. 概要

（1）事業の概要

公共サービス改革基本方針（令和2年7月7日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された北海道開発局における発注者支援業務（監督支援業務）については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「公共サービス改革法」という。）の規定に基づき、令和3年度から単年度契約及び複数年契約業務に関して民間競争入札を実施している。

（2）評価対象事業

- ・令和3年度（単年度）：24件
- ・令和3年度（複数年国債）：3件
- ・令和4年度（単年度）：22件
- ・令和4年度（複数年国債）：2件
- ・令和5年度（単年度）：20件
- ・令和5年度（複数年国債）：4件
- ・令和6年度（単年度）：17件

（3）受託事業者（契約者）

- ・令和3年度（単年度）：6社
- ・令和3年度（複数年国債）：1社
- ・令和4年度（単年度）：6社
- ・令和4年度（複数年国債）：1社
- ・令和5年度（単年度）：6社
- ・令和5年度（複数年国債）：1社
- ・令和6年度（単年度）：7社

（4）確保すべき公共サービスの質

確保されるべき対象公共サービスの質と達成水準のモニタリングの方法については、「別紙1」のとおりであり、業務成績評定に反映することにより評価するものとする。

2. 対象公共サービスの実施内容に関する評価

(1) 対象公共サービスの質についての達成状況

令和2年度に完了した発注者支援業務（監督支援業務）の平均総合評定点と、公共サービス改革法による契約手続きを行った評価対象業務の平均総合評定点「別紙2」を比較し、その結果を評価した。

評価対象業務の平均総合評定点は、民間競争入札導入前の令和2年度業務の平均総合評定点と比較し、若干の増減はあるものの概ね同等の結果であった。

評価対象業務に関して、特段の問題は報告されていないことから、各受託事業者が業務内容、仕様書等を踏まえ、適切に業務が実施されたものと考えている。

なお、すべての評価対象業務は、実施要項において実績と認められる業務成績60点以上であったことから、発注者が求める業務品質は確保されているものとする。

■年度別平均総合評定点（R6.4作成）

対象	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
単年	79.4点	79.4点	79.6点	79.4点
複数年	—	79.0点	80.0点	実施中

3. 実施経費についての評価

本業務は、業務毎に実施内容、業務量、実施期間等が異なるため、公共サービス改革法の対象事業と従前事業の経費を直接比較することは技術的に困難であることから、競争性の観点については1者応札の割合の推移により、経費削減の観点については平均落札率等の推移により評価を行うこととした。

(1) 1者応札割合の推移

令和4年度までは、1業務あたりの1者応札割合は、民間競争入札導入前の令和2年度と比べて変わっていないが、令和5年度（単年度、国債）及び令和6年度（単年度）では、複数者応札となった業務も出てきており、これまでの条件緩和効果が出てきたと考えられる。

■年度別1者応札割合の推移

対象	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
単年	30件／30件 (100%)	24件／24件 (100%)	22件／22件 (100%)	19件／20件 (95%)	13件／17件 (76%)
複数年	—	3件／3件 (100%)	2件／2件 (100%)	3件／4件 (75%)	—

（２）平均落札率の推移

業務あたりの平均落札率は、民間競争入札実施前の令和２年度と比べて同程度であった。

一方で、業務の実施にあたっては、積極的な Web 会議の導入や工事出来形検査等の遠隔臨場検査を推進しており、実施経費は削減されている。

■平均落札率の推移

対象	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
単年	93.1%	93.7%	93.3%	93.5%	93.5%
複数年	—	92.9%	94.1%	94.2%	—

４．アンケート調査結果について

（１）アンケート概要

令和５年度から令和６年度（調査期間 ３/11～4/12）に、監督支援業務の実態及び入札に係る意見（要件緩和等）を把握するためのアンケート調査を行った。

アンケート調査は、近年 15 ヶ年において監督支援業務等を受注した建設コンサルタント 15 者を対象として実施した。

（２）アンケート結果（令和５年度から令和６年度）

○入札資格要件について

- ・企業に求める業務実績：現状のままで良い（10 割）
- ・管理技術者に求める資格要件：現状のままで良い（10 割）
- ・担当技術者に求める資格要件：現状のままで良い（7 割）、緩和した方が良い（3 割）

※担当技術者に求める資格要件の自由記載欄には、以下の記載があった。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・担当技術者の資格要件を緩和して欲しい。（複数者）・管理技術者及び会社でサポートするため担当技術者の資格要件をなくして欲しい。・担当技術者を複数名配置する場合、うち 1 名については、資格要件を緩和して欲しい。・資格要件を緩和しすぎると、担当技術者に求める技術力の低下が懸念される。 |
|--|

○技術者の確保について

- ・業務責任者（管理技術者）の確保に苦慮している：はい（3 割）、いいえ（7 割）
- ・担当技術者の確保に苦慮している：はい（10 割）、いいえ（0 割）

※技術者の確保についての自由記載欄には、以下の記載があった。

- ・ 僻地の勤務地が多く、配置できる人員を確保することが困難（複数者）
- ・ 僻地での勤務においては、居住環境や買い物等の生活環境が極めて厳しいことから、担当技術者の確保に苦慮しており、「僻地手当」のような割り増しを計上する検討をお願いしたい。

○その他意見（自由記述）

- ・ 業務実態と設計歩掛、単価に差異があると感じる。現状では企業の利益が見込めないため、単価及び歩掛を上げて欲しい。
- ・ 監督支援業務は、現場に張り付く必要があり、担当現場の近傍に支店等がないと対応しづらい。（複数者）

5. まとめ

（1）評価の総括

本業務の実施において、評価に用いた対象業務の業務成績評定点は、民間競争入札実施前とほぼ同等であることから、確保されるべき公共サービスの質は、十分達成されているものと考えられる。また、民間事業者の創意工夫により、業務品質の確保が図られている。

競争性確保の観点については、令和3年度より入札参加要件の緩和等、民間企業が参入しやすい環境づくりに取り組んできた。

令和3年度～	・ ホームページに説明資料の掲示 ・ 入札情報の公表（PPI）
令和4年度～	・ 業界団体への入札参加条件等のヒアリングの実施 ・ 業務責任者の実績要件を緩和（類似業務の追加、経験年数の緩和）
令和5年度～	・ 工事検査等への臨場における、遠隔臨場の導入 ・ 担当技術者要件の緩和（「一級土木施工管理技士補」を追加。）
令和6年度～	・ 入札参加資格に「設計共同体」を追加 ・ 担当技術者要件の緩和（資格がなくても実務経験年数（大卒5年、短大・高専卒8年、高卒11年）のみで可。）

この結果、契約業者数、複数者応札が増加しており、入札参加要件緩和の効果が徐々に発現している状況と考えられる。

一方で、近年の人件費の高騰、担い手不足への懸念など、建設コンサルタント等業務の市場環境が厳しい中で、入札参加者が大幅に増加するまでには至っていない状況となっている。この要因としては、事業者において担当技術者として配置できる人員の確保が最大の課題となっているものと推察される。また、民間事業者にとってその他の業務の主力にもなっている本業務の担当技術者の資格要件を満たす技術者が1つの業務の専属となることから、事業者にとってメリットの少ない業務と考えられているのではないかと推測される。

なお、経費削減の観点については、遠隔臨場の導入等により経費削減の効果が確認されている。

(2) 今後の方針

北海道開発局における発注者支援業務（監督支援業務）については、他の同種事業を参考に入札方法や手続き、業務内容の見直しを行いながら実施してきたところである。

今回の評価対象業務の評価においても、確保されるべき公共サービスの質は、民間競争入札実施前とほぼ同等の業務成績評定点であることから業務品質の確保が図られている一方で、競争性の確保については、民間競争入札実施前と比べてこれまでの条件緩和効果が出てきたと考えられるものの十分な改善に至っていない状況であることから、現時点で本事業において良好な実施結果を得られたと評価することは困難である。

今般、情報収集したアンケート結果では、担当技術者の確保に大きな課題があり要件緩和を望む意見など、入札参加要件の緩和等を希望する意見があった。今後は、このアンケート結果も踏まえて、民間競争がより活発となるよう、引き続き、本事業において更なる条件緩和に向けて検討を行うとともに、Web 会議システムでの打合せや情報共有のためのシステムの積極的な活用を推進していく。

発注者支援業務

1. 業務対象工事の契約の履行に必要な資料作成等

- (1) 民間事業者は、工事の設計図書等に基づく工事民間事業者に対する指示・協議に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、提出するものとする。
- (2) 民間事業者は、工事民間事業者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照合を行い、報告するものとする。
- (3) 民間事業者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、その結果を報告又は提出するものとする。
 - 1) 設計図書が現場条件と一致しない場合。
 - 2) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合。
 - 3) 設計図書の表示が明確でない場合。
 - 4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない場合。
 - 5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合。
 - 6) 工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。
- (4) 民間事業者は、工事の設計変更若しくは契約担当官等への報告事項に必要な調査、簡易な測量及び図書等の資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）作成を行い、提出するものとする。

2. 業務対象工事の施工状況の照合等

- (1) 民間事業者は、使用材料（支給材料等を含む。）についての設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
- (2) 民間事業者は、施工状況（段階確認）について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
- (3) 民間事業者は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事民間事業者に伝えるとともに、その結果を報告するものとする。また、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報告するものとする。
- (4) 民間事業者は、上記（1）、（2）、（3）について必要状況に応じて遠隔臨場を行い、その結果を報告するものとする。
- (5) 民間事業者は、完成検査等の受験書類について、指示・協議・提出等の資料の照合を行うものとする。

3. 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

民間事業者は、地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成及び立会いを行い、その結果を報告又は提出するものとする。

4. 工事検査等への臨場

民間事業者は、調査職員の指示に従い、工事監督職員のもと、中間技術検査、技術検査を伴う既済部分検査（性質上可分の工事の完済部分検査を含む）、完成検査等に臨場するものとする。

5. 積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）

民間事業者は、土地改良工事積算基準（土木工事）等の積算基準類を基に、積算システムへのデータ入力を行い、その結果を記録媒体（CD等）に保存し提出するものとする。また、入力データリストは出力後確認チェックを行うものとする。

6. その他

民間事業者は、上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅滞なく報告するものとする。災害発生時及び、その恐れがある場合など緊急時においては調査職員の指示により、情報の収集等を行うものとする。

発注者支援業務一覧表(令和2年度から令和6年度)

契約年度	部局名称	事務所名称	業務名	工期(始期年月日)	工期(終期年月日)	日数	設計金額	当初契約金額	請負比率	応札者数	受注業者名	成績評定
R2	旭川開発建設部	旭川農業事務所	大雪東川第一地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月9日	2021年3月19日	345	66,946,000	61,930,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	旭川開発建設部	旭川農業事務所	北野地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020年4月9日	2021年3月19日	345	40,931,000	38,940,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R2	旭川開発建設部	名寄農業開発事業所	てしおがわ剣和地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020年4月1日	2021年3月24日	358	46,409,000	44,000,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R2	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月16日	2021年3月24日	343	60,214,000	57,310,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R2	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部地区 農業工事監督支援業務	2020年4月4日	2021年3月19日	350	73,238,000	68,970,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	釧路開発建設部	根室農業事務所	根室地区 農業工事監督支援業務	2020年4月4日	2021年3月19日	350	50,622,000	47,740,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月14日	2021年3月19日	340	48,730,000	45,980,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海西部地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月14日	2021年3月19日	340	28,545,000	26,950,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月3日	2021年3月17日	349	66,616,000	61,600,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄地区 農業工事監督支援業務	2020年4月3日	2021年3月17日	349	42,834,000	39,600,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区 農業工事監督支援業務	2020年4月3日	2021年3月17日	349	41,349,000	38,170,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R2	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海道外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月10日	2021年3月19日	344	62,480,000	57,750,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄茶志内地区 農業工事監督支援業務	2020年4月10日	2021年3月19日	344	42,042,000	38,940,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	恵庭北島地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月10日	2021年3月19日	344	40,546,000	37,400,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R2	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	幌加内地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月17日	2021年3月22日	340	43,879,000	40,590,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	江別南幌地区外3地区 農業工事監督支援業務	2020年4月17日	2021年3月22日	340	40,436,000	37,400,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	78
R2	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新緑川地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020年4月2日	2021年3月24日	357	66,748,000	62,920,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月2日	2021年3月24日	357	66,704,000	62,920,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区 農業工事監督支援業務	2020年4月23日	2021年3月24日	336	63,954,000	60,390,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R2	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	ニセコ地区 農業工事監督支援業務	2020年4月10日	2021年3月25日	350	45,617,000	43,010,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区 農業工事監督支援業務	2020年4月3日	2021年3月25日	357	62,084,000	57,024,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	78
R2	帯広開発建設部	帯広農業事務所	札内川地区 農業工事監督支援業務	2020年4月3日	2021年3月25日	357	22,253,000	20,449,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	78
R2	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	上士幌北地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020年4月10日	2021年3月25日	350	41,239,000	37,917,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	78
R2	稚内開発建設部	稚内農業事務所	サロベツ地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020年4月2日	2021年3月25日	358	49,764,000	46,860,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月7日	2021年3月25日	353	50,138,000	47,410,000	95%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	函館開発建設部	函館農業事務所	今金南地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月16日	2021年3月25日	344	70,928,000	66,990,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R2	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区 農業工事監督支援業務	2020年4月9日	2021年3月24日	350	42,141,000	39,270,000	93%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R2	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月2日	2021年3月26日	359	47,784,000	44,550,000	93%	1	(株)ドボク管理	80
R2	網走開発建設部	網走農業事務所	宇遠別川地区外2地区 農業工事監督支援業務	2020年4月16日	2021年3月26日	345	40,964,000	38,390,000	94%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R2	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区外1地区 農業工事監督支援業務	2020年4月9日	2021年3月26日	352	48,334,000	45,540,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外1地区 監督支援業務	2021年4月1日	2022年3月23日	357	62,876,000	59,345,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R3	旭川開発建設部	名寄農業開発事業所	てしおがわ剣和地区外2地区 監督支援業務	2021年4月1日	2022年3月23日	357	46,090,000	43,450,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R3	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外2地区 監督支援業務	2021年4月9日	2022年3月23日	349	63,404,000	59,840,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R3	旭川開発建設部	旭川農業事務所	大雪東川第一地区外1地区 監督支援業務	2021年4月9日	2023年1月20日	652	130,856,000	123,200,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部地区 監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月25日	358	76,285,000	72,050,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	釧路開発建設部	根室農業事務所	根室地区 監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月25日	358	52,591,000	49,610,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒地区 監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月25日	358	51,073,000	48,180,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区 監督支援業務	2021年4月6日	2022年3月25日	354	62,304,000	57,310,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R3	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 監督支援業務	2021年4月6日	2022年3月25日	354	45,496,000	42,020,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄茶志内地区外3地区 監督支援業務	2021年4月16日	2022年3月28日	347	64,900,000	61,050,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	幌加内地区外1地区 監督支援業務	2021年4月16日	2022年3月28日	347	45,925,000	43,340,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	江別南幌地区外3地区 監督支援業務	2021年4月16日	2022年3月28日	347	42,317,000	38,720,000	91%	1	(株)ズコーシャ	79
R3	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄農地整備事業 監督支援業務	2021年4月6日	2023年2月28日	694	127,688,000	117,700,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海道農業水利事業 監督支援業務	2021年4月6日	2023年2月28日	694	85,965,000	79,420,000	92%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 美里地域監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月24日	357	68,266,000	64,460,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区 上野地域監督支援業務	2021年4月8日	2022年3月24日	351	68,750,000	64,900,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 軽舞地域監督支援業務	2021年4月8日	2022年3月24日	351	68,651,000	64,790,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区 豊沢地域監督支援業務	2021年4月8日	2022年3月24日	351	68,651,000	64,790,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R3	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	ニセコ地区外1地区 監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月25日	358	69,212,000	65,230,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区外1地区 監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月24日	357	62,612,000	57,728,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	79
R3	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	上士幌北地区外2地区 監督支援業務	2021年4月2日	2022年3月24日	357	42,174,000	38,885,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	79
R3	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外3地区 監督支援業務	2021年4月6日	2022年3月25日	354	74,844,000	70,620,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	函館開発建設部	函館農業事務所	今金南地区外1地区 監督支援業務	2021年4月16日	2022年3月24日	343	72,171,000	68,090,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R3	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外1地区 監督支援業務	2021年4月10日	2022年3月25日	350	44,143,000	40,590,000	92%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R3	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 監督支援業務	2021年4月17日	2022年3月25日	343	47,157,000	44,220,000	94%	1	(株)ドボク管理	80
R3	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外1地区 監督支援業務	2021年4月17日	2022年3月25日	343	41,855,000	39,270,000	94%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R3	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区 監督支援業務	2021年4月8日	2022年3月25日	352	49,467,000	46,640,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外3地区 監督支援業務	2022年4月11日	2023年3月23日	347	62,249,000	60,005,000	96%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R4	旭川開発建設部	名寄農業開発事業所	てしおがわ剣和地区外1地区 監督支援業務	2022年4月11日	2023年3月23日	347	46,442,000	43,945,000	95%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R4	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外1地区 監督支援業務	2022年4月11日	2024年3月22日	712	143,209,000	134,750,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部地区 監督支援業務	2022年4月2日	2023年3月24日	357	78,023,000	73,370,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	釧路開発建設部	根室農業事務所	根室地区 監督支援業務	2022年4月2日	2023年3月24日	357	53,834,000	50,600,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒地区 監督支援業務	2022年4月9日	2023年3月24日	350	51,590,000	48,400,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美唄茶志内地区 監督支援業務	2022年4月5日	2023年3月24日	354	66,088,000	62,150,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79

発注者支援業務一覧表(令和2年度から令和6年度)

契約年度	部局名称	事務所名称	業務名	工期(始期年月日)	工期(終期年月日)	日数	設計金額	当初契約金額	請負比率	応札者数	受注業者名	成績評定
R4	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 監督支援業務	2022年4月5日	2023年3月24日	354	46,574,000	43,780,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	81
R4	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	江別南幌地区外3地区 監督支援業務	2022年4月5日	2023年3月24日	354	43,153,000	39,600,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R4	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区 監督支援業務	2022年4月5日	2023年3月24日	354	43,032,000	39,490,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R4	札幌開発建設部	深川農業事務所	幌加内地区外2地区 監督支援業務	2022年4月12日	2023年3月28日	351	46,453,000	43,670,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	81
R4	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	岩見沢北村地区外3地区 監督支援業務	2022年4月12日	2023年3月28日	351	44,121,000	41,470,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 監督支援業務	2022年4月15日	2023年3月24日	344	67,617,000	63,580,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新鶴川地区外1地区 監督支援業務	2022年4月8日	2023年3月24日	351	46,552,000	43,780,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R4	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	ニセコ地区外1地区 監督支援業務	2022年4月4日	2023年3月24日	355	70,851,000	66,550,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	富秋土幌川下流地区 監督支援業務	2022年4月1日	2023年3月24日	358	22,990,000	20,746,000	90%	1	北王コンサルタント(株)	79
R4	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区外1地区 監督支援業務	2022年4月8日	2023年3月29日	356	43,043,000	38,907,000	90%	1	北王コンサルタント(株)	79
R4	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西農業水利事業 監督支援業務	2022年4月1日	2024年11月8日	953	178,937,000	168,300,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R4	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外2地区 監督支援業務	2022年4月5日	2023年3月24日	354	74,778,000	66,770,000	89%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	函館開発建設部	函館農業事務所	今金南地区外1地区 監督支援業務	2022年4月8日	2023年3月24日	351	50,446,000	47,300,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R4	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外1地区 監督支援業務	2022年4月2日	2023年3月24日	357	44,858,000	41,360,000	92%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R4	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 監督支援業務	2022年4月9日	2023年3月24日	350	47,960,000	45,089,000	94%	1	(株)ドボク管理	80
R4	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外1地区 監督支援業務	2022年4月9日	2023年3月24日	350	42,592,000	39,380,000	92%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R4	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区 監督支援業務	2022年4月7日	2023年3月24日	352	49,830,000	47,630,000	96%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外2地区 監督支援業務	2023年4月14日	2024年3月22日	344	67,672,000	63,580,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	79
R5	旭川開発建設部	旭川農業事務所	大雪東川第一地区外1地区 監督支援業務	2023年4月14日	2025年3月21日	708	152,185,000	143,220,000	94%	2	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	釧路開発建設部	釧路農業事務所	阿寒農地整備事業 監督支援業務	2023年4月4日	2025年3月25日	722	106,876,000	100,540,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	釧路開発建設部	根室農業事務所	別海北部農業水利事業 監督支援業務	2023年4月4日	2025年3月25日	722	160,633,000	152,020,000	95%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外1地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月25日	357	47,289,000	44,440,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	岩見沢北村地区外1地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月25日	357	67,089,000	63,030,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	南長沼地区外1地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月25日	357	43,604,000	40,040,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R5	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	お茶の水地区外3地区 監督支援業務	2023年4月11日	2024年3月27日	352	43,197,000	39,710,000	92%	1	(株)ズコーシャ	79
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美瑛茶志内地区外1地区 監督支援業務	2023年4月11日	2024年3月27日	352	66,484,000	62,480,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海道地区外1地区 監督支援業務	2023年4月11日	2024年3月27日	352	44,792,000	42,130,000	94%	2	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	札幌開発建設部	深川農業事務所	幌加内地区外2地区 監督支援業務	2023年4月11日	2024年3月27日	352	47,091,000	44,275,000	94%	1	(株)三幸ランドプランニング	80
R5	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	美瑛農地整備事業 監督支援業務	2023年4月4日	2025年3月25日	722	137,467,000	129,250,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R5	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新鶴川地区 監督支援業務	2023年4月7日	2024年3月27日	356	47,641,000	44,770,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	大原二期地区外1地区 監督支援業務	2023年4月7日	2024年3月27日	356	47,894,000	45,650,000	95%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	勇払東部地区外1地区 監督支援業務	2023年4月7日	2024年3月28日	357	47,685,000	44,770,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R5	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	ニセコ地区外1地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月22日	354	71,555,000	67,100,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R5	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	十勝川左岸二期地区 監督支援業務	2023年4月14日	2024年3月28日	350	24,541,000	22,572,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	79
R5	帯広開発建設部	帯広農業事務所	芽室川西地区外1地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月28日	360	44,066,000	40,634,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	79
R5	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外2地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月22日	354	75,449,000	70,950,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R5	函館開発建設部	本部	今金南地区外1地区 監督支援業務	2023年4月7日	2024年3月22日	351	54,384,000	51,150,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	80
R5	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外2地区 監督支援業務	2023年4月7日	2024年3月21日	350	47,498,000	44,143,000	93%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R5	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区外1地区 監督支援業務	2023年4月7日	2024年3月21日	350	51,425,000	48,334,000	94%	1	(株)ドボク管理	80
R5	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外2地区 監督支援業務	2023年4月14日	2024年3月28日	350	45,804,000	42,603,000	93%	1	サン技術コンサルタント(株)	80
R5	留萌開発建設部	天塩地域農業開発事業所	産土地区 監督支援業務	2023年4月4日	2024年3月25日	357	51,282,000	48,180,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	79
R6	札幌開発建設部	札幌北農業事務所	お茶の水地区外3地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月25日	355	45,914,000	42,240,000	92%	1	(株)ズコーシャ	
R6	札幌開発建設部	深川農業事務所	雨竜暑寒地区外3地区 監督支援業務	2024年4月1日	2025年3月25日	359	74,877,000	70,400,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	岩見沢北村地区外2地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月25日	355	70,499,000	66,220,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	札幌開発建設部	札幌南農業事務所	江別南幌地区外1地区 監督支援業務	2024年4月1日	2025年3月25日	359	24,805,000	22,770,000	92%	3	(株)ズコーシャ	
R6	札幌開発建設部	岩見沢農業事務所	北海道地区外1地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月25日	355	70,499,000	66,220,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	函館開発建設部	函館農業事務所	今金北地区外1地区 監督支援業務	2024年4月2日	2025年3月21日	354	54,021,000	50,820,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	小樽開発建設部	後志中部農業開発事業所	ニセコ地区外1地区 監督支援業務	2024年4月2日	2025年3月21日	354	76,186,000	71,610,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	旭川開発建設部	旭川農業事務所	愛別地区外1地区 監督支援業務	2024年4月11日	2025年3月21日	345	71,830,000	67,870,000	94%	1	愛別地区外1地区 監督支援業務 三幸・五大設計共同体	
R6	旭川開発建設部	旭川農業事務所	旭東東神楽地区外1地区 監督支援業務	2024年4月11日	2025年3月21日	345	71,885,000	67,892,000	94%	1	旭東東神楽外1地区 監督支援業務 三幸・五大設計共同体	
R6	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	新鶴川地区外2地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月28日	358	75,295,000	70,840,000	94%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	室蘭開発建設部	胆振農業事務所	大原二期地区外1地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月28日	358	52,723,000	48,840,000	93%	1	(一社)北海道土地改良設計技術協会	
R6	帯広開発建設部	帯広農業事務所	新川二期地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月27日	357	24,684,000	22,759,000	92%	2	北王コンサルタント(株)	
R6	帯広開発建設部	鹿追地域農業開発事業所	十勝川左岸二期地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月24日	354	24,629,000	22,715,000	92%	1	北王コンサルタント(株)	
R6	網走開発建設部	北見農業事務所	津別地区外2地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月24日	354	50,820,000	47,872,000	94%	1	サン技術コンサルタント(株)	
R6	網走開発建設部	網走農業事務所	網走川中央地区外3地区 監督支援業務	2024年4月12日	2025年3月28日	351	48,818,000	45,980,000	94%	1	サン技術コンサルタント(株)	
R6	網走開発建設部	北見農業事務所	雄武丘陵地区 監督支援業務	2024年4月5日	2025年3月24日	354	54,758,000	51,480,000	94%	2	(株)ドボク管理	
R6	稚内開発建設部	稚内農業事務所	幌延地区外1地区 工事監督支援業務	2024年4月12日	2025年3月28日	351	83,435,000	78,430,000	94%	2	(一社)北海道土地改良設計技術協会	