

市場化テスト

「計算機等の運用管理支援及び監視業務」事業開始時期の変更について

令和 6 年 5 月 3 1 日

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構**1 概要**

令和 4 年基本方針（別表）において、市場化テスト「大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の計算機等の運用管理支援及び監視業務（以下「当事業」という。）」の実施期間は令和 6 年 4 月～令和 8 年 3 月（2 年間）、対象範囲は、各種計算機システム、ネットワークシステム及び関連設備（監視設備、電源、空調等）、各種ソフトウェア等の運用管理支援、利用者支援補助及び監視業務の各業務と記載されていたが、当事業における仕様書の作成に大きく関わっている両関連システム（「高エネルギー加速器研究機構中央計算機システム（以下「計算機システム」という。）」及び「高エネルギー加速器研究機構セキュアネットワークシステム（以下「ネットワークシステム」という。）」）の調達において、昨今の物価高騰等の影響を受け、資材調達の見通しが立たず、準備に時間を要していることから、市場化テストの適正な開始時期について大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（以下「当機構」という。）において検討し、第 681 回入札監理小委員会（令和 5 年 3 月 3 日開催）及び第 293 回官民競争入札等監理委員会（令和 5 年 3 月 30 日開催）において「当事業の開始時期を 1 年間延期することが適当」との考えについて御了解をいただいた。

これにより、市場化テスト事業開始時期を 1 年間延期することとし、令和 7 年 4 月からの事業開始を予定していた。（実施期間令和 7 年 4 月～令和 9 年 3 月）

2. 事業開始時期を再延期する必要性

令和 5 年度に両関連システムの調達を実施したところ、「計算機システム」については落札者を決定できたが、「ネットワークシステム」については落札者を決定できなかった。別紙（KEK セキュアネットワークシステム入札結果）のとおり、複数者の応札があったものの、応札価格が予定価格を超えており、最終的にすべての応札者が辞退し不落となったためである。「ネットワークシステム」の調達について、当機構にて再検討したところ、再入札に時間を要するとともに、経済性も考慮し現行の「ネットワークシステム」を 1 年間再リースし、新規の「ネットワークシステム」の調達を 1 年後倒しすることになった。

当事業の仕様を確定させるには、先に両関連システムの機器を特定する必要があるが、「ネットワークシステム」は令和 6 年 11 月に予定している再度の開札が完了するまで機器を特定できないことから、当事業の仕様を確定できるのは令和 6 年 11 月以降になるため、予定していた市場化テスト事業開始時期を 1 年間再延期する予定。

3. 市場化テストの開始時期について

前述（2. 事業開始時期を再延期する必要性）の理由により、予定していた令和7年4月からの市場化テスト事業開始が困難であるため、事業開始時期を令和8年4月から予定している。（事業期間令和8年4月～令和10年3月）

4. 主な契約変更の概要

「計算機等の運用管理支援及び監視業務」

【令和5年3月変更時】

（契約期間）令和7年4月から令和9年3月までの2年間
（スケジュール）

6年 5月	入札監理小委員会
6月	パブリックコメント（2週間）
7月	官民競争入札等監理委員会（本委員会）
8～11月	入札公告（公告期間3か月）
11月	開札⇒落札者の暴力団排除確認手続
7年 4月	契約開始

【令和6年5月変更（案）】

（契約期間）令和8年4月から令和10年3月までの2年間
（スケジュール）

7年 4月	入札監理小委員会
5月	パブリックコメント（2週間）
7月	官民競争入札等監理委員会（本委員会）
8～11月	入札公告（公告期間3か月）
11月	開札⇒落札者の暴力団排除確認手続
8年 4月	契約開始

【参考】

「KEK セキュアネットワークシステム」

【令和5年3月変更時】

(スケジュール)

5年 2～4月 入札公告（公告期間2か月）

5月 開札

6年 8月 運用開始

【令和6年5月変更（案）】

(スケジュール)

6年 8～10月 入札公告（公告期間2か月）

11月 開札

7年 8月 運用開始

【参考：公共サービス改革基本方針」（令和6年7月 日閣議決定）の別表】（案）

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

各種計算機システム、ネットワークシステム及び関連設備（監視設備、電源、空調等）、各種ソフトウェア等の運用管理支援、利用者支援補助及び監視業務

【入札等の実施予定時期】

令和7年8月を目途に入札公告を実施

【契約期間】

令和8年4月から令和10年3月までの2年間

【参考：公共サービス改革基本方針」（令和5年7月4日閣議決定）の別表】

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

各種計算機システム、ネットワークシステム及び関連設備（監視設備、電源、空調等）、各種ソフトウェア等の運用管理支援、利用者支援補助及び監視業務

【入札等の実施予定時期】

令和6年8月を目途に入札公告を実施

【契約期間】

令和7年4月から令和9年3月までの2年間

【参考：公共サービス改革基本方針」（令和4年7月5日閣議決定）の別表】

【業務の概要及び入札等の対象範囲】

各種計算機システム、ネットワークシステム及び関連設備（監視設備、電源、空調等）、各種ソフトウェア等の運用管理支援、利用者支援補助及び監視業務

【入札等の実施予定時期】

令和5年10月を目途に入札公告を実施

【契約期間】

令和6年4月から令和8年3月までの2年間