

緊急通報呼のIP網への移行に関する報告

令和6年9月26日
総務省
総合通信基盤局

緊急通報呼の I P 網への移行に関する報告

- PSTNからIP網への移行については、2025年1月の完了に向けて、NTT東日本・西日本を中心に、関係事業者で切替作業を進めており、**本年6月には、作業が順調に進んでいる旨、本委員会に報告したところ。**
- **その後、モバイル発の緊急通報呼の一部において、IP網移行後に具備すべき機能開発に漏れが生じていたことが判明したため、緊急通報呼に影響が出ないよう、2025年1月以降も、機能開発が完了するまでの半年程度、中継交換機を暫定的に継続使用する方向で事業者間での調整が進められている状況。**
- なお、これ以外については、予定通り切替作業が完了する見込みであり、これまでに整備した省令・告示等について、特段見直しの必要は生じない。

