

検討スケジュールの見直し

資料 4-5

▲ 当初スケジュール
 ▲ (点線) 見直し後のスケジュール

	令和6年度				令和7年度	
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～	
情報通信技術分科会	▲ 分科会 諮問 (6/6)			▲ 分科会 答申 (3月)	▲ (点線) 分科会 答申 (4月)	
陸上無線通信委員会	▲ 委員会 (6/20)		▲ 委員会 (12/5)	▲ (点線) 委員会 (1/23) (2月臨時)	▲ (点線) 委員会 (3/13)	
作業班 (新規設置)		▲ 第1回 (7/3)	▲ 第2回 (8/7)	▲ 第3回 (9/20)	▲ 第4回 (10/25)	▲ 第5回 (11/22)
				▲ (点線) 第6回 (12月中旬)	▲ (点線) 第7回 (1月中旬)	

パブコメ (1ヶ月)

▲ (点線) (1/23) (2月臨時) (3/13)

▲ (点線) (12月中旬) (1月中旬)