


# 今後の想定スケジュール

|                                 | 3月                                                                                                                        | 4月                                                                                                                        | 5月                                                                                                                                                                                                         | 6月                                                                                                                   | 7月                                                                                                                      | 8月                                                                                            | 9月以降                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電波有効<br>利用<br>委員会               | <br>第 1 回<br>3/31<br>(作業班設置)             |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                         | <br>(報告書案) | <br>(報告書) |
|                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                      | パブリック<br>コメント                                                                                 | ※ 以降、一部答申に<br>向け、情報通信技術<br>分科会や総会で審議                                                         |
| 電波環境<br>分野の<br>在り方<br>検討<br>作業班 | <br>第 1 回<br>4/7<br>〔電波環境<br>分野の<br>動向等〕 | <br>第 2 回<br>4/24<br>〔電波の安全性に<br>関する動向等〕 | <br>第 3 回<br>5/29<br>〔 <ul style="list-style-type: none"> <li>電波の安全性等に関する研究ロードマップの見直し等</li> <li>近接結合型WPTの動向等</li> </ul> 〕 | <br>第 4 回<br>6/16<br>〔報告書<br>骨子案〕 | <br>第 5 回<br>7月<br>(メール審議)<br>(報告書案) |                                                                                               |                                                                                              |