

令和 7 年 6 月 6 日
農 林 水 産 省

「国営土地改良事業等における現場技術業務」の実施状況について

1 概要

(1) 事業の概要

公共サービス改革基本方針（令和 2 年 7 月 7 日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された「国営土地改良事業等における現場技術業務」については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「公共サービス改革法」という。）の規定に基づき、令和 3 年度から複数年の契約期間で以下のとおり民間競争入札を実施している。

現場技術業務は、業務発注担当部署（地方農政局又は事業所等。）ごとに発注される国営土地改良事業等における工事の設計、監督、関係機関との協議等及び事業実施に関する作業を行うものであり、適正かつ効率的な事業の執行と公共工事の品質確保及び事業促進に資することを目的とする業務である。

(2) 対象業務

現場技術業務	100件	（令和 3 年度	35件	2 ヶ年	32件	3 ヶ年	3件）
		（令和 4 年度	13件	2 ヶ年	12件	3 ヶ年	1件）
		（令和 5 年度	19件	2 ヶ年	17件	3 ヶ年	2件）
		（令和 6 年度	15件	2 ヶ年	10件	3 ヶ年	5件）
		（令和 7 年度	18件	2 ヶ年	17件	3 ヶ年	1件）

(3) 受託事業者

各事業箇所における受託事業者（契約者）については「別紙 1」のとおりである。

(4) 確保すべき公共サービスの質

確保されるべき対象公共サービスの質と達成水準のモニタリング方法については、「別紙 2」のとおりであり、業務成績評定に反映することにより評価するものとする。

2 対象公共サービスの実施内容に関する評価

(1) 対象公共サービスの質についての達成状況

「別紙 1」のとおり、令和 2 年度に実施した現場技術業務の平均業務成績評定点と、公共サービス改革法による契約手続きを行った評価対象業務の平均業務成績評定点を比較し、その結果を考察することにより評価した。

令和 6 年度までに完了した評価対象業務の平均業務成績評定点は、民間競争入札導入前の令和 2 年度業務の平均業務成績評定点と比較し、概ね同等の結果であった。

また、現在、継続している対象業務についても特段の問題は報告されていないことから、各受託事業者が業務内容、仕様書等を踏まえ、適切に業務が実施されたものと考えている。

なお、すべての評価対象業務は、実施要項において実績と認められる業務成績60点以上であったことから、発注者が求める業務品質は確保されているものとする。

■年度別平均業務成績評定点

対象	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
監督支援型	78.1点/143件	77.7点/35件	77.4点/11件	76.7点/13件※
事業促進型	—	—	75.0点/ 2件	77.3点/ 4件
計	78.1点/143件	77.7点/35件	77.0点/13件	76.8点/17件※

※令和5年度の2件については、業務継続中

3 実施経費についての評価

本業務は、それぞれの業務毎に実施内容、業務量、実施期間等が異なるため、公共サービス改革法の対象事業と従前事業の経費を直接比較することは技術的に困難であることから、競争性の観点については平均応札者数及び1者応札の割合の推移により、経費削減の観点については平均落札率の推移により評価を行うこととした。

(1) 1者応札割合の推移

対象業務全体の1者応札の割合は、民間競争入札導入前の令和2年度と比較して、民間競争入札導入後については、各年度も改善はされており減少傾向ではあるが、各年度で増減が見られる。

■年度別1者応札割合の推移

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
監督支援型	104件/143件 (72.7%)	22件/35件 (62.9%)	1件/11件 (9.1%)
事業促進型	—	—	2件/2件 (100%)
計	104件/143件 (72.7%)	22件/35件 (62.9%)	3件/13件 (23.1%)

	令和5年度	令和6年度	令和7年度
監督支援型	10件/15件 (66.7%)	4件/15件 (26.7%)	6件/16件※ (37.5%)
事業促進型	1件/4件 (25.0%)	—	0件/1件 (0%)
計	11件/19件 (57.9%)	4件/15件 (26.7%)	6件/17件※ (35.3%)

※令和7年度の1件については、6月に契約を予定している

(2) 平均落札率の推移

対象業務全体の平均落札率は、民間競争入札導入前の令和2年度と比較して、民間競争入札導入後については、令和3年度は増加しているが、令和4年度以降は減少している。

■年度別平均落札率の推移

	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
監督支援型	92.9%	93.8%	90.9%
事業促進型	—	—	88.8%
計	92.9%	93.8%	90.6%

	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
監督支援型	92.3%	89.4%	89.6%※
事業促進型	86.5%	—	81.5%
計	91.1%	89.4%	89.1%※

※令和 7 年度の 1 件については、6 月に契約を予定している

4 第 3 1 3 回官民競争入札等監理委員会における指摘事項について

令和 6 年 7 月に開催された第 313 回官民競争入札等監理委員会において、令和 3 年度以降、市場化テストを実施している経緯を踏まえ、本事業の更なる競争性改善のためには、下記検討が必要であることが委員会から指摘された。

- ・令和 6 年度に実施するアンケートや市場調査等の対象者及び内容を決定する際には、これまで競争性改善の取組の実施結果を考慮した上で検討すること。
- ・アンケートの回答結果に基づき、1 者応札率が減少しない理由について分析を行い、その分析結果を踏まえて、競争性改善に向けた取組を検討すること。
- ・業務内容の明確化や情報共有のためのシステムの活用や Web 会議システムでの打合せ等のデジタル技術を活用した事業実施方法等を本事業の目的・理念に沿う範囲内で検討すること。

5 指摘事項における検討結果について

(1) 民間事業者に対する市場調査のアンケート検討

これまでに実施した競争性改善の取組の実施結果を確認するため、関係団体からの協力を得て、35 社のアンケート調査を行った。

特に、第 4 期（令和 6 年度契約）の対象事業で 1 者応札案件の多かった地域を重点的に、公告資料等を取得者した民間事業者へのアンケート調査を実施し、民間事業者全般の実態把握を行った。

(2) アンケート結果の分析

配置できる技術者の確保が困難なことを理由に参加しなかったなどの意見があり、地域によっては技術者数が少ないなどの現状であることを把握した。地域によっては、建設コンサルタント業務を取り巻く担い手不足により、事業者によっては配置できる人員の確保が課題となっていることが推測される。

また、1 者応札の推移について地域別で見たところ、令和 2 年度の民間競争入札導入前より低くなって地域があるものの、近畿及び中国四国では減少傾向は示しているが、他地域と比較すると割合が高い傾向にある。（東北及び東海については、直近 3 か年度の契約実績がないため比較対象としていない。）

【参考：年度別1者応札割合の推移（地域別）】

	東北	関東	北陸	東海	近畿	中国四国	九州	沖縄
令和2年度	25件/25件 (100%)	12件/21件 (57.1%)	8件/18件 (44.4%)	4件/10件 (40.0%)	7件/8件 (87.5%)	28件/32件 (87.5%)	20件/22件 (90.9%)	0件/7件 (0%)
令和3年度	2件/2件 (100%)	0件/1件 (0%)	2件/7件 (28.6%)	3件/3件 (100%)	1件/1件 (100%)	14件/18件 (77.8%)	0件/1件 (0%)	0件/2件 (0%)
令和4年度	0件/1件 (0%)	—	0件/3件 (0%)	—	—	1件/6件 (16.7%)	2件/2件 (100%)	0件/1件 (0%)
令和5年度	—	0件/1件 (0%)	2件/5件 (40.0%)	—	3件/3件 (100%)	4件/4件 (100%)	1件/4件 (25.0%)	1件/2件 (50.0%)
令和6年度	—	0件/1件 (0%)	0件/3件 (0%)	—	—	3件/4件 (75.0%)	0件/3件 (0%)	1件/4件 (25.0%)
令和7年度	—	—	0件/5件 (0%)	—	2件/3件 (66.7%)	3件/5件 (60.0%)	1件/4件 (25.0%)	—
計	2件/3件 (66.7%)	0件/3件 (0%)	4件/23件 (17.4%)	3件/3件 (100%)	6件/7件 (85.7%)	25件/37件 (67.6%)	4件/14件 (28.6%)	2件/9件 (22.2%)

※計欄は、令和3年度からの件数を集計している

（3）業務内容の明確化及びデジタル技術の拡張の検討

技術者が不足している地域でも新規事業者等が参入し易くなるよう、デジタル技術の活用について、情報共有システムの利用、Web会議の導入することとした。また、設計及び関係機関等の調整に関する資料作成等について、業務発注担当部署と民間事業者とが協議の上、テレワークにより業務を実施することができることとした。

6 まとめ

（1）評価の総括

「国営土地改良事業等における現場技術業務」の実施において、評価に用いた令和5年度までに完了した対象業務の平均業務成績評定点は、民間競争入札実施前と概ね同等であることから、確保されるべき対象公共サービスの質は、十分確保されているものと考えられる。

競争性確保の観点については、これまで、入札参加要件の緩和や複数年契約などの発注単位の見直し等を行うことで、民間企業が参入しやすい環境作りに取り組んできたところであり、令和2年度と比較すると1者応札者の割合も減少している。しかしながら、地域別の1者応札者の割合をみると、近畿及び中国四国において比較的割合が高い傾向となっている。地域的要因が起因している可能性もあるが、1者応札の割合が高い地域のヒアリング結果から、「他の受注業務量の兼ね合いから必要な人員を確保できないと判断した」や「技術者不足で応募が難しい状況」との意見があり、建設コンサルタント業務を取り巻く担い手不足により、事業者によっては配置できる人

員の確保が課題となっていることが推測される。なお、技術者不足である中でも、若手技術者を育成しているため、近い将来入札に参加したいとの意見もあった。

落札率については、民間競争入札導入前の令和2年と比較すると改善してきており、これまで実施してきた対策の効果が発揮されてきたものと思われる。

また、アンケート結果からも、複数年契約などの発注単位の見直し等についての取組について評価されており、複数年の契約にすることにより、職場環境に係る経費等の経費について削減が可能となるとの意見があり、経費削減が図られていると考えられる。

なお、今年度の対策として、受発注者や、受注者と関連業務との資料の共有や情報共有について情報共有システム等を活用、打合せや協議等についても、Web会議システム等を活用してこととしたことから、更なる経費削減の効果が表れることが期待される。

(2) 今後の方針

以上のとおり、令和3年度から令和6年度の1社応札の割合の推移、落札率の推移、業務成績評価については、改善傾向にあるが、良好な実施結果を得られたと評価することはできないのではないかと考えているところである。

また、業務内容の明確化や受発注者間の情報共有のためのシステムの活用、Web会議システムでの打合せの推進等を今年度より実施したことから、その効果もこれから発現することが期待される。

次期事業については、1者応札の高い地域の調査・分析による検討や競争性改善による取組を事業者に周知する方法を検討した上で、引き続き民間競争入札を実施することとする。

現場技術業務一覧表(令和2年度から令和6年度)

別紙 1

契約年度	局名	事業所名	業務名	履行期間	日数	設計金額	当初契約金額	落札率	応札者数	請負業者	成績評定
R2	東北農政局	旭川農業水利事業所	旭川地区現場調査推進技術業務	R2.5.13 ～ R3.3.25	317	30,052,000	28,556,000	95.0%	1	秋田県土地改良事業団体連合会	77
R2	東北農政局	河南二期農業水利事業所	河南二期地区現場調査推進技術業務	R2.4.9 ～ R3.3.19	345	19,745,000	18,568,000	94.0%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	会津南部農業水利事業所	富川幹線用水路他現場技術業務	R2.4.13 ～ R3.3.19	341	37,312,000	35,035,000	93.9%	1	日本振興(株)	80
R2	東北農政局	岩手山麓農業水利事業所	導水路他現場調査推進技術(その4)業務	R2.4.8 ～ R3.3.26	353	49,918,000	46,816,000	93.8%	1	日本振興(株)	75
R2	東北農政局	岩手山麓農業水利事業所	岩洞ダム他現場調査推進技術(その6)業務	R2.4.8 ～ R3.3.26	353	16,687,000	15,664,000	93.9%	1	日本振興(株)	75
R2	東北農政局	最上川下流左岸農業水利事業所	中央排水機場建設工事他現場技術業務	R2.4.24 ～ R3.3.19	330	31,196,000	29,293,000	93.9%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	西奥羽土地改良調査管理事務所	新鶴子ダム他事業推進現場技術業務	R2.12.18 ～ R3.3.19	92	8,701,000	8,173,000	93.9%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	赤川農業水利事業所	赤川揚水機場他現場技術業務	R2.4.9 ～ R3.3.26	352	19,217,000	18,183,000	94.6%	1	日本振興(株)	81
R2	東北農政局	仙台東土地改良建設事業所	仙台東地区現場調査推進技術業務	R2.4.2 ～ R2.12.23	266	49,434,000	46,453,000	94.0%	1	日本振興(株)	82
R2	東北農政局	津軽土地改良建設事務所	小田川ダム他現場調査推進技術業務	R2.4.15 ～ R3.3.19	339	32,725,000	30,954,000	94.6%	1	青森県土地改良事業団体連合会	83
R2	東北農政局	津軽土地改良建設事務所	芦野揚水機場他現場調査推進技術業務	R2.4.15 ～ R3.3.26	346	36,630,000	35,244,000	96.2%	1	青森県土地改良事業団体連合会	80
R2	東北農政局	津軽土地改良建設事務所	芦野頭首工現場調査推進技術業務	R2.4.15 ～ R3.3.26	346	16,808,000	16,544,000	98.4%	1	青森県土地改良事業団体連合会	81
R2	東北農政局	田沢二期農業水利事業所	田沢二期地区現場技術推進調査業務	R2.4.10 ～ R3.3.19	344	28,303,000	26,664,000	94.2%	1	秋田県土地改良事業団体連合会	80
R2	東北農政局	農村振興部	南相馬市小高区農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	R2.4.7 ～ R3.3.26	354	62,700,000	58,927,000	94.0%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	農村振興部	浪江町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	R2.4.7 ～ R3.3.26	354	63,052,000	59,257,000	94.0%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	農村振興部	請戸川特別災害復旧事業・南相馬特定災害復旧事業 現場技術業務	R2.4.8 ～ R3.3.24	351	45,826,000	42,669,000	93.1%	1	日本振興(株)	81
R2	東北農政局	農村振興部	双葉町農業用施設他災害復旧発注者支援業務	R2.6.5 ～ R3.3.26	295	20,955,000	20,680,000	98.7%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	平川二期農業水利事業所	平川二期地区現場調査推進技術業務	R2.5.1 ～ R3.3.25	329	16,159,000	15,675,000	97.0%	1	青森県土地改良事業団体連合会	80
R2	東北農政局	北奥羽土地改良調査管理事務所	浪岡川地区他現場調査推進技術業務	R2.4.23 ～ R3.3.25	337	16,346,000	15,334,000	93.8%	1	日本振興(株)	80
R2	東北農政局	北上土地改良調査管理事務所	盛岡南部地区現場技術業務	R2.4.3 ～ R3.3.16	348	16,489,000	16,445,000	99.7%	1	NTCコンサルタンツ(株)	76
R2	東北農政局	北上土地改良調査管理事務所	雫石川沿岸地区現場技術業務	R2.4.3 ～ R3.3.16	348	16,489,000	16,445,000	99.7%	1	NTCコンサルタンツ(株)	76
R2	東北農政局	和賀中央農業水利事業所	上堰幹線用水路他現場調査推進技術業務	R2.4.1 ～ R3.3.30	364	48,521,000	46,046,000	94.9%	1	日本振興(株)	78
R2	東北農政局	和賀中央農業水利事業所	石羽根取水口他現場調査推進技術業務	R2.4.1 ～ R3.3.30	364	34,441,000	34,320,000	99.6%	1	NTCコンサルタンツ(株)	79
R2	東北農政局	和賀中央農業水利事業所	豊沢ダム取水施設製作据付工事他現場調査推進技術業務	R2.4.1 ～ R3.3.30	364	34,683,000	32,890,000	94.8%	1	日本振興(株)	79
R2	東北農政局	平鹿平野農業水利事業所	皆瀬3号幹線用水路工事他推進技術業務	R2.4.22 ～ R3.3.25	338	49,291,000	46,805,000	95.0%	1	秋田県土地改良事業団体連合会	81
R2	関東農政局	茨城中部農地整備事業所	現場技術その1業務	R2.4.3 ～ R3.3.19	351	17,578,000	14,300,000	81.4%	1	(株)サンテックインターナショナル	73
R2	関東農政局	印旛沼二期農業水利事業所	現場技術その1業務	R2.4.3 ～ R3.3.19	351	36,322,000	30,800,000	84.8%	2	(株)サンテックインターナショナル	77
R2	関東農政局	印旛沼二期農業水利事業所	現場技術その2業務	R2.4.3 ～ R3.3.19	351	36,322,000	29,788,000	82.0%	3	日本振興(株)	77
R2	関東農政局	印旛沼二期農業水利事業所	現場技術その3業務	R2.4.3 ～ R3.3.19	351	18,337,000	14,960,000	81.6%	3	(株)トップライズ	77
R2	関東農政局	荒川中部農業水利事業所	現場技術その1業務	R2.4.2 ～ R3.3.29	362	18,161,000	16,621,000	91.5%	1	日本振興(株)	77
R2	関東農政局	荒川中部農業水利事業所	花園揚水機場改修工事施工管理他業務	R2.4.2 ～ R4.7.7	827	41,888,000	38,390,000	91.6%	1	日本振興(株)	77
R2	関東農政局	三方原用水二期農業水利事業所	現場技術業務(その1)	R2.4.9 ～ R3.3.26	352	32,945,000	27,500,000	83.5%	2	(株)ティーネットジャパン	73
R2	関東農政局	三方原用水二期農業水利事業所	現場技術業務(その2)	R2.4.24 ～ R3.3.26	337	31,526,000	27,500,000	87.2%	1	(株)ティーネットジャパン	73
R2	関東農政局	西関東土地改良調査管理事務所	現場技術業務	R2.4.3 ～ R3.3.19	351	17,644,000	16,368,000	92.8%	1	日本振興(株)	81
R2	関東農政局	西関東土地改良調査管理事務所	現場技術業務	R2.4.3 ～ R3.3.12	344	20,196,000	16,280,000	80.6%	2	技建開発(株)	78
R2	関東農政局	西関東土地改良調査管理事務所	現場技術業務	R3.3.23 ～ R4.2.22	337	16,973,000	15,730,000	92.7%	1	日本振興(株)	83
R2	関東農政局	西関東土地改良調査管理事務所	現場技術その2業務	R3.3.23 ～ R4.3.10	353	20,713,000	17,050,000	82.3%	1	技建開発(株)	78
R2	関東農政局	土地改良技術事務所	現場技術業務	R2.4.13 ～ R3.3.24	346	16,115,000	13,189,000	81.8%	2	日本振興(株)	65
R2	関東農政局	栃木南部農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.1 ～ R3.3.26	360	17,259,000	13,849,000	80.2%	2	(株)サンテックインターナショナル	82
R2	関東農政局	栃木南部農業水利事業所	現場技術その2業務	R3.3.22 ～ R4.3.18	362	35,959,000	32,648,000	90.8%	2	日本振興(株)	81
R2	関東農政局	那珂川沿岸農業水利事業所	現場技術その1業務	R2.4.8 ～ R3.3.22	349	18,469,000	17,490,000	94.7%	1	日本振興(株)	74
R2	関東農政局	那珂川沿岸農業水利事業所	現場技術その2業務	R2.4.8 ～ R3.3.22	349	18,469,000	17,490,000	94.7%	1	日本振興(株)	74
R2	関東農政局	北総中央農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.2 ～ R3.3.5	338	17,292,000	16,500,000	95.4%	1	(株)サンテックインターナショナル	76
R2	関東農政局	利根川水系土地改良調査管理事務所	現場技術業務	R2.4.2 ～ R3.3.19	352	17,028,000	13,915,000	81.7%	2	(株)サンテックインターナショナル	79
R2	関東農政局	利根川水系土地改良調査管理事務所	現場技術業務	R2.4.9 ～ R3.3.26	352	17,303,000	16,940,000	97.9%	1	(株)カイハツ	78
R2	関東農政局	利根川水系土地改良調査管理事務所	現場技術業務	R2.4.9 ～ R3.3.26	352	17,743,000	17,050,000	96.1%	1	(株)サンテックインターナショナル	77
R2	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	33,671,000	28,050,000	83.3%	2	技建開発(株)	80
R2	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	33,715,000	28,325,000	84.0%	1	(株)トップライズ	80
R2	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	17,160,000	14,520,000	84.6%	2	(株)サンテックインターナショナル	78
R2	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	17,193,000	14,300,000	83.2%	2	(株)新栄技術	80
R2	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	松岡ため池施工管理他(その3)業務	R2.7.1 ～ R3.3.19	262	20,306,000	20,185,000	99.4%	1	NTCコンサルタンツ(株)	78
R2	北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.2 ～ R3.3.19	352	17,402,000	14,300,000	82.2%	4	技建開発(株)	84
R2	北陸農政局	河北潟分室	河北潟地区現場技術その2業務	R2.4.7 ～ R3.3.19	347	17,127,000	13,970,000	81.6%	1	技建開発(株)	79
R2	北陸農政局	関川用水農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.13 ～ R3.3.19	341	33,132,000	27,104,000	81.8%	1	日本振興(株)	76
R2	北陸農政局	関川用水農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.13 ～ R3.3.19	341	16,588,000	13,552,000	81.7%	2	日本振興(株)	76
R2	北陸農政局	射水平野支所	射水平野地区現場技術その1業務	R2.4.30 ～ R3.3.19	324	15,334,000	13,200,000	86.1%	1	日本振興(株)	79
R2	北陸農政局	手取川流域農業水利事業所	現場技術(その8)業務	R2.4.6 ～ R2.12.23	262	12,672,000	11,330,000	89.4%	1	技建開発(株)	79
R2	北陸農政局	信濃川左岸流域農業水利事業所	現場技術その1業務	R2.4.13 ～ R3.3.25	347	16,291,000	13,640,000	83.7%	2	(株)トップライズ	80

契約年度	局名	事業所名	業務名	履行期間	日数	設計金額	当初契約金額	落札率	応札者数	請負業者	成績評定
R2	北陸農政局	信濃川左岸流域農業水利事業所	現場技術その2業務	R2.4.13 ～ R3.3.25	347	16,291,000	13,805,000	84.7%	1	(株)トップライズ	80
R2	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その1業務	R2.4.2 ～ R3.3.19	352	17,303,000	13,970,000	80.7%	2	(株)国土開発センター	79
R2	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その2業務	R2.4.2 ～ R3.3.19	352	17,380,000	14,421,000	83.0%	3	(株)トップライズ	78
R2	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その3業務	R2.4.2 ～ R3.3.19	352	17,292,000	14,366,000	83.1%	3	(株)トップライズ	77
R2	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その4業務	R2.4.2 ～ R3.3.19	352	17,347,000	14,399,000	83.0%	4	(株)トップライズ	77
R2	北陸農政局	早月川支所	早月川地区現場技術その1業務	R2.4.30 ～ R3.3.19	324	15,356,000	13,420,000	87.4%	1	(株)ティーネットジャパン	76
R2	東海農政局	木曽川水系土地改良調査管理事務所	令和2年度 中勢用水地区 安濃ダム等整備工事施工管理他業務	R2.4.8 ～ R3.3.24	351	18,788,000	17,490,000	93.1%	2	日本振興(株)	74
R2	東海農政局	木曽川水系土地改良調査管理事務所	令和2年度 青蓮寺用水地区 幹線水路改修工事施工管理他業務	R2.4.8 ～ R3.3.24	351	18,810,000	17,490,000	93.0%	2	日本振興(株)	80
R2	東海農政局	木曽川水系土地改良調査管理事務所	令和2年度 尾張西部地区 尾西排水機場等整備工事施工管理他業務	R2.4.8 ～ R3.3.24	351	17,996,000	16,500,000	91.7%	2	日本振興(株)	77
R2	東海農政局	木曽川水系土地改良調査管理事務所	令和2年度 宮川用水地区 粟生頭首工整備工事施工管理他業務	R2.4.8 ～ R3.3.24	351	18,876,000	17,050,000	90.3%	2	日本振興(株)	81
R2	東海農政局	木曽川水系土地改良調査管理事務所	長良川用水地区 勝賀揚水機場工事等施工管理他業務	R2.4.8 ～ R3.3.24	351	18,117,000	16,390,000	90.5%	2	日本振興(株)	77
R2	東海農政局	矢作川総合第二期農地防災事業所	矢作川総合第二期地区 現場技術その1業務	R2.4.8 ～ R3.3.19	346	33,154,000	31,350,000	94.6%	1	キタイ設計(株)	75
R2	東海農政局	矢作川総合第二期農地防災事業所	矢作川総合第二期地区 現場技術その2業務	R2.4.8 ～ R3.3.19	346	33,550,000	31,900,000	95.1%	2	NTCコンサルタンツ(株)	75
R2	東海農政局	新濃尾農地防災事業所	新濃尾(二期)地区 調査設計補助業務	R2.4.3 ～ R3.3.26	358	17,501,000	16,500,000	94.3%	1	(株)ティーネットジャパン	77
R2	東海農政局	新濃尾農地防災事業所	新濃尾(二期)地区 積算・工事監督補助その1業務	R2.4.3 ～ R3.3.26	358	17,589,000	16,830,000	95.7%	1	若鈴コンサルタンツ(株)	77
R2	東海農政局	新濃尾農地防災事業所	新濃尾(二期)地区 積算・工事監督補助その2業務	R2.4.3 ～ R3.3.26	358	17,567,000	16,720,000	95.2%	1	キタイ設計(株)	72
R2	近畿農政局	亀岡中部農地整備事業所	令和元年度亀岡中部農地整備事業 現場技術その1業務	R2.4.22 ～ R3.3.23	336	34,188,000	32,450,000	94.9%	1	サンスイコンサルタント(株)	76
R2	近畿農政局	亀岡中部農地整備事業所	令和元年度亀岡中部農地整備事業 現場技術その2業務	R2.4.22 ～ R3.3.23	336	34,188,000	32,340,000	94.6%	1	キタイ設計(株)	76
R2	近畿農政局	湖東平野農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.2 ～ R3.3.29	362	36,993,000	34,760,000	94.0%	1	キタイ設計(株)	82
R2	近畿農政局	東播用水二期農業水利事業所	中央幹線水路(2号トンネル他)改修工事施工監理他業務	R2.4.2 ～ R4.3.2	700	74,833,000	73,700,000	98.5%	1	NTCコンサルタンツ(株)	74
R2	近畿農政局	東播用水二期農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.2 ～ R3.3.17	350	37,048,000	36,630,000	98.9%	1	(株)チェリーコンサルタント	77
R2	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.2 ～ R3.3.26	359	34,793,000	34,100,000	98.0%	1	NTCコンサルタンツ(株)	73
R2	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.2 ～ R3.3.26	359	34,793,000	34,100,000	98.0%	1	NTCコンサルタンツ(株)	71
R2	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.2 ～ R3.3.26	359	17,754,000	17,600,000	99.1%	2	(株)ティーネットジャパン	71
R2	中国四国農政局	岡山南土地改良建設事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.11 ～ R3.3.21	345	16,676,000	15,950,000	95.6%	2	(株)カイハツ	73
R2	中国四国農政局	岡山南土地改良建設事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.11 ～ R3.3.21	345	16,676,000	15,950,000	95.6%	2	(株)カイハツ	78
R2	中国四国農政局	吉井川農業水利事業所	吉井川農業水利事業 現場技術業務	R2.4.4 ～ R3.3.19	350	35,024,000	34,540,000	98.6%	1	(株)カイハツ	85
R2	中国四国農政局	香川用水二期農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	17,677,000	17,270,000	97.7%	1	(株)チェリーコンサルタント	78
R2	中国四国農政局	香川用水二期農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	17,677,000	17,325,000	98.0%	1	(株)カイハツ	80
R2	中国四国農政局	香川用水二期農業水利事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	17,677,000	17,270,000	97.7%	1	(株)チェリーコンサルタント	79
R2	中国四国農政局	香川用水二期農業水利事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	17,677,000	17,325,000	98.0%	1	(株)カイハツ	80
R2	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その1)業務	R2.4.7 ～ R3.3.12	340	17,237,000	16,885,000	98.0%	1	(株)カイハツ	79
R2	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その2)業務	R2.4.7 ～ R3.3.12	340	17,237,000	16,885,000	98.0%	1	(株)カイハツ	80
R2	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その3)業務	R2.4.7 ～ R3.3.12	340	17,237,000	16,885,000	98.0%	1	(株)チェリーコンサルタント	80
R2	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その4)業務	R2.4.10 ～ R3.3.15	340	17,237,000	16,335,000	94.8%	1	(株)松本コンサルタント	81
R2	中国四国農政局	寺間支所	現場技術業務	R2.4.23 ～ R3.2.26	310	15,675,000	14,905,000	95.1%	1	(株)松本コンサルタント	79
R2	中国四国農政局	寺間支所	現場技術業務	R2.4.25 ～ R3.3.25	335	17,512,000	14,850,000	84.8%	1	(株)サンテックインターナショナル	79
R2	中国四国農政局	宍道湖西岸農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.20 ～ R3.3.15	330	16,577,000	16,170,000	97.5%	1	(株)カイハツ	78
R2	中国四国農政局	宍道湖西岸農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.20 ～ R3.3.15	330	16,577,000	16,170,000	97.5%	1	(株)カイハツ	75
R2	中国四国農政局	小阪部川支所	現場技術(その1)業務	R2.4.11 ～ R3.3.6	330	17,424,000	16,940,000	97.2%	1	新光技術開発(株)	77
R2	中国四国農政局	小阪部川支所	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業(小阪部川地区)現場技術(その2)業務	R2.4.11 ～ R3.1.25	290	15,257,000	14,960,000	98.1%	1	(株)カイハツ	79
R2	中国四国農政局	中国土地改良調査管理事務所	現場技術(その1)業務	R2.4.7 ～ R2.11.22	230	11,704,000	11,440,000	97.7%	1	(株)カイハツ	81
R2	中国四国農政局	中国土地改良調査管理事務所	現場技術(その2)業務	R2.4.7 ～ R2.11.22	230	11,660,000	11,440,000	98.1%	1	(株)カイハツ	83
R2	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.3 ～ R3.3.23	355	18,557,000	18,150,000	97.8%	1	(株)チェリーコンサルタント	82
R2	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.15 ～ R3.3.10	330	17,105,000	16,720,000	97.7%	1	(株)チェリーコンサルタント	76
R2	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その5)業務	R2.5.20 ～ R3.3.20	305	15,807,000	15,510,000	98.1%	1	(株)チェリーコンサルタント	76
R2	中国四国農政局	那賀川農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	18,370,000	18,040,000	98.2%	1	(株)チェリーコンサルタント	80
R2	中国四国農政局	那賀川農地防災事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	18,370,000	18,040,000	98.2%	1	(株)カイハツ	82
R2	中国四国農政局	那賀川農地防災事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	18,370,000	18,040,000	98.2%	1	(株)カイハツ	79
R2	中国四国農政局	那賀川農地防災事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	18,370,000	17,380,000	94.6%	2	内外エンジニアリング(株)	76
R2	中国四国農政局	那賀川農地防災事業所	現場技術(その5)業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	18,370,000	17,160,000	93.4%	2	(株)松本コンサルタント	80
R2	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	18,612,000	18,238,000	98.0%	1	(株)カイハツ	79
R2	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	18,612,000	17,600,000	94.6%	1	(株)サンテックインターナショナル	83
R2	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	18,612,000	18,238,000	98.0%	1	(株)カイハツ	80
R2	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.8 ～ R3.3.18	345	18,612,000	16,170,000	86.9%	1	山口県土地改良事業団体連合会	83
R2	中国四国農政局	南予用水支所	現場技術業務	R2.4.17 ～ R3.3.17	335	17,270,000	16,940,000	98.1%	1	(株)カイハツ	79
R2	九州農政局	駅館川農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.1 ～ R3.3.16	350	40,051,000	37,070,000	92.6%	1	(株)日設コンサルタント	80
R2	九州農政局	駅館川農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.1 ～ R3.3.16	350	22,495,000	20,570,000	91.4%	1	(株)日設コンサルタント	80
R2	九州農政局	沖永良部農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.20 ～ R3.3.10	325	20,218,000	19,580,000	96.8%	1	NTCコンサルタンツ(株)	80
R2	九州農政局	宮崎中部農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.1 ～ R3.3.22	356	16,852,000	15,400,000	91.4%	1	(株)コバルト技建	79

契約年度	局名	事業所名	業務名	履行期間	日数	設計金額	当初契約金額	落札率	応札者数	請負業者	成績評定
R2	九州農政局	宮崎中部農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.1 ～ R3.3.22	356	16,830,000	13,640,000	81.0%	1	(株)国土開発コンサルタント	79
R2	九州農政局	宮崎中部農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.1 ～ R3.3.22	356	16,830,000	13,530,000	80.4%	2	(株)国土開発コンサルタント	79
R2	九州農政局	宮崎中部農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.1 ～ R3.3.22	356	16,852,000	14,080,000	83.6%	2	(株)コバルト技建	79
R2	九州農政局	玉名横島海岸保全事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.1 ～ R3.3.16	350	33,077,000	31,988,000	96.7%	1	(株)高崎総合コンサルタント	75
R2	九州農政局	玉名横島海岸保全事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.1 ～ R3.3.16	350	32,956,000	31,350,000	95.1%	1	(株)技術開発コンサルタント	75
R2	九州農政局	鹿児島支所	現場技術業務	R2.4.6 ～ R3.3.16	345	18,524,000	18,260,000	98.6%	1	(株)サタコンサルタンツ	76
R2	九州農政局	西国東海岸保全事業所	現場技術業務	R2.4.6 ～ R3.3.17	346	34,804,000	33,000,000	94.8%	1	(株)久栄総合コンサルタント	74
R2	九州農政局	川辺川農業水利事業所	現場技術業務	R2.4.3 ～ R3.3.18	350	49,885,000	48,400,000	97.0%	1	(株)コバルト技建	80
R2	九州農政局	筑後川下流右岸農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.6 ～ R3.3.29	358	20,251,000	19,250,000	95.1%	1	(株)チェリーコンサルタント	78
R2	九州農政局	筑後川下流右岸農地防災事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.6 ～ R3.3.29	358	38,511,000	36,520,000	94.8%	1	(株)日設コンサルタント	78
R2	九州農政局	筑後川下流右岸農地防災事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.6 ～ R3.3.29	358	38,621,000	36,630,000	94.8%	1	(株)久栄総合コンサルタント	79
R2	九州農政局	筑後川下流右岸農地防災事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.6 ～ R3.3.29	358	38,852,000	37,400,000	96.3%	1	(株)高崎総合コンサルタント	83
R2	九州農政局	筑後川下流右岸農地防災事業所	現場技術(その5)業務	R2.4.6 ～ R3.3.29	358	21,208,000	19,910,000	93.9%	1	(株)技術開発コンサルタント	84
R2	九州農政局	筑後川下流福岡農業水利事業建設	現場技術業務	R2.4.14 ～ R3.3.9	330	49,280,000	46,860,000	95.1%	1	(株)日設コンサルタント	72
R2	九州農政局	南部九州土地改良調査管理事務所	国営土地改良事業地区調査・地域整備方向検討調一ツ瀬川地区及び南薩地域現場技術業務	R2.4.2 ～ R3.3.12	345	35,607,000	34,650,000	97.3%	1	アジアプランニング(株)	79
R2	九州農政局	八代平野農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.2 ～ R3.2.25	330	16,291,000	13,013,000	79.9%	1	(株)久栄総合コンサルタント	78
R2	九州農政局	八代平野農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.2 ～ R3.2.25	330	31,647,000	25,630,000	81.0%	1	(株)国土開発コンサルタント	80
R2	九州農政局	有明海岸保全事業所	現場技術業務	R2.4.15 ～ R3.1.29	290	14,773,000	14,300,000	96.8%	1	(株)高崎総合コンサルタント	79
R2	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.1 ～ R3.3.12	346	41,965,000	39,930,000	95.2%	2	NTCコンサルタンツ(株)	77
R2	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.1 ～ R3.3.12	346	21,505,000	20,460,000	95.1%	2	NTCコンサルタンツ(株)	76
R2	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業所	現場技術(その3)業務	R2.4.1 ～ R3.3.12	346	41,943,000	39,050,000	93.1%	2	(株)サンテックインターナショナル	76
R2	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業所	現場技術(その4)業務	R2.4.1 ～ R3.3.12	346	21,516,000	20,020,000	93.0%	2	(株)サンテックインターナショナル	77
R2	沖縄総合事務局	石垣島農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R2.4.9 ～ R3.3.24	350	43,010,000	40,700,000	94.6%	2	NTCコンサルタンツ(株)	76
R2	沖縄総合事務局	石垣島農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R2.4.9 ～ R3.3.24	350	42,955,000	39,875,000	92.8%	2	(株)サンテックインターナショナル	76
R2	沖縄総合事務局	土地改良総合事務所	現場技術業務	R2.4.7 ～ R3.3.22	350	21,483,000	19,690,000	91.7%	2	沖縄NTC(株)	77
R3	東北農政局	平鹿平野農業水利事業所	吉田幹線排水路他工事現場技術業務	R3.4.8 ～ R5.3.24	716	102,487,000	97,361,000	95.0%	1	秋田県土地改良事業団体連合会	77
R3	東北農政局	和賀中央農業水利事業所	豎川目導水路系統配水槽場内整備その他工事他現場技術業務	R3.4.5 ～ R5.3.15	710	68,750,000	68,200,000	99.2%	1	NTCコンサルタンツ(株)	79
R3	関東農政局	印旛沼二期農業水利事業所	現場技術その3業務	R3.6.16 ～ R5.3.23	646	35,827,000	28,600,000	79.8%	3	(株)サンテックインターナショナル	76
R3	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.8 ～ R5.2.1	665	34,969,000	29,040,000	83.0%	2	(株)新栄技術	80
R3	北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R3.4.8 ～ R5.2.1	665	34,892,000	29,590,000	84.8%	2	(株)サンテックインターナショナル	80
R3	北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	現場技術(その3)業務	R3.4.13 ～ R5.3.17	704	36,575,000	30,250,000	82.7%	3	技建開発(株)	77
R3	北陸農政局	射水平野支所	射水平野地区現場技術業務	R3.4.13 ～ R5.3.13	700	33,880,000	29,260,000	86.4%	1	日本振興(株)	80
R3	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その1業務	R3.4.2 ～ R5.3.17	715	36,707,000	29,040,000	79.1%	3	(株)トップライズ	72
R3	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その2業務	R3.4.2 ～ R5.3.17	715	36,707,000	29,040,000	79.1%	1	(株)トップライズ	74
R3	北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	手取川国営施設応急対策事業 手取川地区現場技術業務	R3.8.10 ～ R5.2.28	568	27,863,000	23,760,000	85.3%	2	(株)ティーネットジャパン	76
R3	東海農政局	新濃尾農地防災事業所	新濃尾(二期)農地防災事業 現場技術その1業務	R3.4.7 ～ R5.12.15	983	48,620,000	46,200,000	95.0%	1	(株)ティーネットジャパン	76
R3	東海農政局	新濃尾農地防災事業所	新濃尾(二期)農地防災事業 現場技術その2業務	R3.4.7 ～ R5.12.15	983	48,620,000	46,200,000	95.0%	1	若鈴コンサルタンツ(株)	80
R3	東海農政局	新濃尾農地防災事業所	新濃尾(二期)農地防災事業 現場技術その3業務	R3.4.7 ～ R5.12.15	983	48,554,000	46,200,000	95.2%	1	キタイ設計(株)	76
R3	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術業務	R3.4.6 ～ R5.3.27	721	78,672,000	77,330,000	98.3%	1	NTCコンサルタンツ(株)	74
R3	中国四国農政局	香川用水二期農業水利事業所	現場技術業務	R3.4.3 ～ R5.3.13	710	36,278,000	35,530,000	97.9%	1	(株)チェリーコンサルタント	80
R3	中国四国農政局	香川用水二期農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R3.4.3 ～ R5.3.13	710	36,278,000	35,640,000	98.2%	1	(株)カイハツ	78
R3	中国四国農政局	高知南国農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.10 ～ R5.3.15	705	36,542,000	30,360,000	83.1%	4	(株)カイハツ	75
R3	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その1)業務	R3.4.13 ～ R5.3.28	715	36,619,000	35,970,000	98.2%	1	(株)カイハツ	76
R3	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その2)業務	R3.4.8 ～ R5.3.23	715	36,619,000	35,970,000	98.2%	1	(株)カイハツ	77
R3	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その3)業務	R3.4.13 ～ R5.3.28	715	36,619,000	35,860,000	97.9%	1	(株)チェリーコンサルタント	80
R3	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その4)業務	R3.4.3 ～ R5.3.18	715	36,619,000	35,200,000	96.1%	1	(株)松本コンサルタント	81
R3	中国四国農政局	四国東部農地防災事務所	現場技術(その5)業務	R3.4.3 ～ R5.3.18	715	36,619,000	33,000,000	90.1%	1	(株)松本コンサルタント	81
R3	中国四国農政局	宍道湖西岸農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.14 ～ R5.3.24	710	36,619,000	35,860,000	97.9%	2	(株)カイハツ	78
R3	中国四国農政局	宍道湖西岸農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R3.4.14 ～ R5.3.24	710	36,619,000	35,860,000	97.9%	2	(株)カイハツ	78
R3	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.7 ～ R5.3.17	710	37,367,000	36,630,000	98.0%	1	(株)チェリーコンサルタント	79
R3	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R3.4.7 ～ R5.3.17	710	37,367,000	36,630,000	98.0%	1	(株)チェリーコンサルタント	78
R3	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その3)業務	R3.4.7 ～ R5.3.17	710	37,367,000	36,630,000	98.0%	1	(株)チェリーコンサルタント	78
R3	中国四国農政局	那賀川農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.8 ～ R5.3.23	715	37,675,000	36,300,000	96.4%	2	内外エンジニアリング(株)	76
R3	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.9 ～ R5.3.14	705	38,533,000	37,730,000	97.9%	1	(株)カイハツ	80
R3	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R3.4.9 ～ R5.3.14	705	38,533,000	36,300,000	94.2%	1	(株)サンテックインターナショナル	82
R3	中国四国農政局	南周防農地整備事業所	現場技術(その3)業務	R3.4.9 ～ R5.3.14	705	38,533,000	37,730,000	97.9%	1	(株)カイハツ	80
R3	中国四国農政局	南予用水支所	現場技術(その2)業務	R3.4.13 ～ R5.3.13	700	36,234,000	35,860,000	99.0%	1	(株)カイハツ	79
R3	九州農政局	西国東海岸保全事業所	現場技術業務	R3.4.8 ～ R5.3.22	714	72,534,000	68,200,000	94.0%	2	(株)久栄総合コンサルタント	75
R3	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.5 ～ R5.3.13	708	44,341,000	43,340,000	97.7%	2	NTCコンサルタンツ(株)	76
R3	沖縄総合事務局	石垣島農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R3.4.5 ～ R5.5.22	778	79,849,000	76,868,000	96.3%	2	(株)サンテックインターナショナル	76

契約年度	局名	事業所名	業務名	履行期間	日数	設計金額	当初契約金額	落札率	応札者数	請負業者	成績評価
R4	東北農政局	津軽土地改良建設事務所	中泉幹線排水路他工事現場技術業務	R4.4.6 ～ R7.3.25	1085	116,237,000	98,956,000	85.1%	2	青森県土地改良事業団体連合会	
R4	北陸農政局	関川用土地改良建設事業所	現場技術(その2)業務	R4.4.13 ～ R5.12.15	612	30,910,000	25,113,000	81.2%	2	(株)トップライズ	78
R4	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その3業務	R4.4.4 ～ R6.3.15	712	35,827,000	28,820,000	80.4%	2	(株)国土開発センター	74
R4	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その4業務	R4.4.4 ～ R6.3.15	712	35,904,000	28,820,000	80.3%	2	日本振興(株)	80
R4	中国四国農政局	吉野川北岸二期農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R4.4.5 ～ R6.3.14	710	39,787,000	37,840,000	95.1%	2	(株)松本コンサルタント	76
R4	中国四国農政局	吉野川北岸二期農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R4.4.5 ～ R6.3.14	710	39,787,000	38,830,000	97.6%	2	(株)カイハツ	76
R4	中国四国農政局	高知南国農地整備事業所	現場技術業務	R4.4.6 ～ R6.2.19	685	34,705,000	33,660,000	97.0%	1	(株)カイハツ	75
R4	中国四国農政局	宍道湖西岸農地整備事業所	現場技術(その3)業務	R4.4.13 ～ R6.3.22	710	35,200,000	34,320,000	97.5%	2	(株)カイハツ	80
R4	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R4.4.13 ～ R6.3.22	710	36,036,000	34,650,000	96.2%	2	日本振興(株)	80
R4	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R4.4.13 ～ R6.3.22	710	36,036,000	35,200,000	97.7%	2	(株)カイハツ	78
R4	九州農政局	宇城農地整備事業所	宇城農地整備事業 現場技術(その1)業務	R4.8.25 ～ R5.12.7	470	40,931,000	39,600,000	96.7%	1	(株)有明測量開発社	82
R4	九州農政局	八代平野農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R4.5.9 ～ R5.11.30	571	45,815,000	37,400,000	81.6%	1	(株)有明測量開発社	68
R4	沖縄総合事務局	石垣島農業水利事業所	現場技術(その2)業務	R4.4.5 ～ R6.3.8	704	79,618,000	76,450,000	96.0%	2	沖縄NTC(株)	75
R5	関東農政局	手賀沼農地防災事業所	現場技術その1業務	R5.4.7 ～ R8.3.23	1082	56,980,000	47,740,000	83.8%	3	日本振興(株)	
R5	北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	現場技術(その5)業務	R5.4.13 ～ R7.3.21	709	36,113,000	31,900,000	88.3%	1	技建開発(株)	
R5	北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	現場技術(その6)業務	R5.4.13 ～ R7.3.21	709	36,113,000	29,480,000	81.6%	2	日本振興(株)	
R5	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その1業務	R5.4.4 ～ R7.3.14	711	35,893,000	28,897,000	80.5%	2	(株)トップライズ	
R5	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その2業務	R5.4.4 ～ R7.3.14	711	35,904,000	28,897,000	80.5%	2	(株)トップライズ	
R5	北陸農政局	水橋農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.20 ～ R7.3.21	702	34,947,000	27,819,000	79.6%	1	(株)国土開発センター	
R5	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.4 ～ R7.3.25	722	71,115,000	70,620,000	99.3%	1	NTCコンサルタンツ(株)	
R5	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術(その2)業務	R5.4.4 ～ R7.3.25	722	71,115,000	70,620,000	99.3%	1	NTCコンサルタンツ(株)	
R5	近畿農政局	和歌山平野農地防災事業所	現場技術(その3)業務	R5.4.4 ～ R7.3.25	722	71,115,000	67,716,000	95.2%	1	(株)ティーネットジャパン	
R5	中国四国農政局	高知南国農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.8 ～ R7.3.17	710	35,926,000	34,870,000	97.1%	1	(株)カイハツ	
R5	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.12 ～ R7.3.21	710	35,156,000	34,430,000	97.9%	1	(株)チェリーコンサルタント	
R5	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その2)業務	R5.4.12 ～ R7.3.21	710	35,156,000	34,430,000	97.9%	1	(株)チェリーコンサルタント	
R5	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	現場技術(その3)業務	R5.4.12 ～ R7.3.21	710	35,156,000	34,430,000	97.9%	1	(株)チェリーコンサルタント	
R5	九州農政局	西国東海岸保全事業所	現場技術業務	R5.4.21 ～ R7.2.7	659	48,961,000	41,800,000	85.4%	1	(株)久栄総合コンサルタント	
R5	九州農政局	筑後川下流右岸農地防災事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.10 ～ R7.3.26	717	40,238,000	37,950,000	94.3%	3	(株)有明測量開発社	
R5	九州農政局	八代海岸保全事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.10 ～ R6.12.19	620	44,187,000	35,750,000	80.9%	7	NTCコンサルタンツ(株)	
R5	九州農政局	喜界島農業水利事業所	現場技術業務	R5.5.10 ～ R6.12.24	595	77,682,000	67,100,000	86.4%	2	(株)国土開発コンサルタント	
R5	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業所	現場技術(その1)業務	R5.4.5 ～ R7.1.27	664	39,710,000	37,950,000	95.6%	2	沖縄NTC(株)	
R5	沖縄総合事務局	石垣島農業水利事業所	現場技術(その3)業務	R5.5.15 ～ R8.3.19	1040	116,534,000	109,890,000	94.3%	1	(株)サンテックインターナショナル	
R6	関東農政局	手賀沼農地防災事業所	現場技術業務	R6.4.5 ～ R8.3.27	722	41,360,000	36,850,000	89.1%	4	日本振興(株)	
R6	北陸農政局	新川流域農業水利事業所	現場技術その3業務	R6.4.2 ～ R8.3.24	722	39,556,000	31,515,000	79.7%	4	(株)国土開発センター	
R6	北陸農政局	関川用水農業水利事業	現場技術(その2)業務	R6.4.11 ～ R7.9.19	527	28,556,000	22,693,000	79.5%	2	日本振興(株)	
R6	中国四国農政局	吉野川北岸二期農業水利事業所	吉野川北岸二期農業水利事業現場技術(その1)業務	R6.4.9 ～ R8.3.4	695	42,152,000	41,250,000	97.9%	2	(株)カイハツ	
R6	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	道前平野農地整備事業現場技術(その1)業務	R6.4.10 ～ R8.3.20	710	38,269,000	36,300,000	94.9%	1	(株)カイハツ	
R6	中国四国農政局	道前平野農地整備事業所	道前平野農地整備事業現場技術(その2)業務	R6.4.10 ～ R8.3.20	710	38,269,000	37,400,000	97.7%	1	日本振興(株)	
R6	中国四国農政局	岡山南土地改良建設事業所	児島湾沿岸農地防災事業現場技術(その1)業務	R6.4.10 ～ R8.3.15	705	37,983,000	37,180,000	97.9%	1	(株)カイハツ	
R6	九州農政局	八代平野農業水利事業所	八代平野農業水利事業現場技術(その2)業務	R6.4.12 ～ R8.3.19	707	44,748,000	35,860,000	80.1%	2	(株)国土開発コンサルタンツ	
R6	九州農政局	八代平野農業水利事業所	八代平野農業水利事業現場技術(その3)業務	R6.4.12 ～ R8.3.19	707	44,748,000	36,080,000	80.6%	2	(株)コバルト技建	
R6	九州農政局	八代平野農業水利事業所	八代平野農業水利事業現場技術(その4)業務	R6.4.12 ～ R8.3.19	707	44,748,000	35,805,000	80.0%	3	(株)高崎総合コンサルタント	
R6	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業	現場技術(その2)業務	R6.4.4 ～ R9.3.24	1085	66,748,000	65,340,000	97.9%	2	NTCコンサルタンツ(株)	
R6	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業	現場技術(その3)業務	R6.4.4 ～ R9.3.24	1085	132,671,000	125,180,000	94.4%	2	(株)サンテックインターナショナル	
R6	沖縄総合事務局	宮古伊良部農業水利事業	現場技術(その4)業務	R6.4.4 ～ R9.3.24	1085	132,671,000	125,180,000	94.4%	2	(株)サンテックインターナショナル	
R6	沖縄総合事務局	石垣島農業水利事業	現場技術(その4)業務	R6.4.4 ～ R9.3.26	1087	136,917,000	132,550,000	96.8%	1	沖縄NTC(株)	

※令和3年度から令和6年度については、市場化テストの対象となっている現場技術業務

1-2 確保されるべき対象公共サービスの質

本業務の実施に当たり、達成すべき目標は以下のとおりとする。

1-2-1 達成目標

(1) 監督支援型

ア 設計に関する業務

(ア) 設計及び工事の積算に関する資料等の作成

- a 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により設計及び工事の積算に必要な現地条件等の調査及び図面、その他の資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。
- b 民間事業者は、その他上記に準ずる事項について資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

(イ) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

イ 監督に関する業務

(ア) 施工計画の検討

民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、工事受注者から提出された書類（施工計画書、報告書、各種データ、図面等）を検討し、その結果を監督職員に報告するものとする。

(イ) 工程管理の点検

民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、請負工事の進捗状況を把握し、工事が遅延する恐れがあれば、速やかに監督職員に報告するものとする。

(ウ) 出来形管理及び品質管理の確認

a 検測

民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、工事の施工について設計図書に示す適正な出来形及び所定の品質を確保するために現地で検測を行い、その結果を遅延なく監督職員に報告するものとする。

b 出来形管理及び品質管理

民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、工事受注者が土木工事施工管理基準等に基づく出来形管理及び品質管理を確実に履行しているか確認し、その結果を監督職員に報告するものとする。

(エ) 緊急を要する設計及び設計変更に関する調査及び資料等の作成

a 設計図書と現地の不一致等

民間事業者は、業務遂行中に次の各号に掲げる事項又は、これに類する事項につき工事受注者から通知を受けたときは、遅延なく監督職員に報告するものとする。

(a) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。

(b) 設計図書の表示が明確でないこと。（図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。）

- (c) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件が実際と相違すること。
- (d) 予期することができない特別の状態が生じた場合。
- (e) 工事を一時中止し、又打ち切る必要があると認められる場合。
- b 設計変更等に関する資料
 - 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、設計変更、工事完成検査又は既済部分検査等に必要な測量、測定又は資料等の作成を行うものとする。
- (オ) 工事施工に関する資料等の作成
 - 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、工事施工に必要な調査、測量、測定又は資料等の作成を行うものとする。
- (カ) 工事施工に関する立会、観察、測定等
 - a 立会・観察、測定
 - 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、完成後、外面から明視することができない工事又は施工の進行過程を記録写真等の書類的な方法では、その状況を把握することが十分でない工事等について、現場に立会、観察、測定し、設計図書に適合しない場合又は、工事受注者が工事契約の目的を達成するために当然施工しなければならないもので、実施されていない場合には、その結果を監督職員に報告するものとする。
 - b 材料検査
 - 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、材料検査を実施し、次の各号に定める事項を付記してその結果を監督職員に報告するものとする。
 - (a) 検査年月日
 - (b) 品名、寸法等
 - (c) 検査数量
 - (d) 検査結果及び合格数量
 - (e) その他必要と認められる事項
 - c 工事検査の立会
 - 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、請負工事に係わる工事検査に立会うものとする。
- (キ) 工事の安全確保及び事故報告
 - a 工事の安全確保
 - 民間事業者は、工事現場の安全点検を行い、安全対策に不備がある場合にはその状況を監督職員に報告するものとする。
 - b 事故報告
 - 民間事業者は、業務中に事故が発生した場合は、速やかにその状況を監督職員に報告するものとする。
- (ク) 工事現場発生品の確認
 - 民間事業者は、工事受注者の施工によって生じた現場発生品について監督職員との打合せや指示等により、工事受注者の提出する調書を照査して監督職員に報告するものとする。
- (ケ) 工事受注者に対する支給品等の確認

a 民間事業者は、発注者が工事受注者に対して支給、又は貸与する物品について、監督職員との打合せや指示等により、その都度、受領書又は借用書を工事受注者から徴して、監督職員に提出するとともに、その物品の状況を明らかにしておくものとする。

b 民間事業者は、工事受注者から発注者に貸与品の返還があった場合に監督職員との打合せや指示等により、その都度、工事受注者から返還書を徴して監督職員に提出するとともに、その物品の状況を明らかにしておくものとする。

(コ) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

ウ 関係機関等との協議に関する業務

(ア) 関係機関等との協議に関する資料等の作成

a 民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、地元及び関係機関等との協議・調整に必要な測量、調査又は資料等の作成を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

b 民間事業者は、監督職員の指示により、監督職員が前項の協議等を行う際、随行するものとする。

(イ) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

エ 事業実施に関する業務

(ア) 事業実施に関する資料等の作成

民間事業者は、監督職員との打合せや指示等により、次の各号に定める事項について調査又は資料等の作成・整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

a 設計・工事等の発注に係る契約図書の整理

b 設計・工事等の発注に係る契約図書に必要な測量、調査又は資料等の作成

c 事業計画変更に必要な調査又は資料等の作成

d 事業再評価に必要な調査又は資料等の作成

(イ) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について資料等の作成又は整理を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

(2) 事業促進型

ア 調査・測量・設計業務等の調整等

(ア) 業務方針等の調整

民間事業者は、調査・測量・設計業務等受注者から提出される業務計画書等の確認を行い、確認した業務計画書及び確認結果を監督職員に報告するものとする。

(イ) 工程の把握及び調整

a 民間事業者は、調査・測量・設計業務等の工程を把握するとともに、検査時期、業務成果品の引渡し時期を確認し、監督職員に報告するものとする。

b 民間事業者は、予定工程が著しく遅れることが予想される測量・調査・設計業務等がある場合は、当該調査・測量・設計業務等受注者に対して、その理由とフォローアップの実施を求めるものとする。

c 民間事業者は、調査・測量・設計業務等の進捗の遅れが、全体工程に対して著しく影響があると判断される場合は、その旨を監督職員に報告しなければならない。また、当該調査・測量・設計業務等受注者から事情を把握し、全体業務工程の最適化を図るための是正措置を提案するものとする。

(ウ) 調査・測量・設計業務等の助言

a 民間事業者は、工事施工の観点から、調査・測量・設計業務等受注者に対し適切かつ確な助言を行うものとする。

b 民間事業者は、調査・測量・設計業務等が効率的、効果的に実施できるよう、調査・測量・設計業務等受注者に対し、適切かつ確な助言を行うものとし、その内容について監督職員に報告するものとする。

(エ) 調査・測量・設計業務等の協議等

民間事業者は、調査・測量・設計業務等の契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議及び受理等に当たり、不明確な事項の確認や、対応案の作成が必要となる場合には、監督職員の指示により必要に応じて現場条件等を把握し、対応案を作成し監督職員に提出するものとする。

(オ) 調査・測量・設計業務成果内容の確認

a 民間事業者は、調査・測量・設計業務成果について、成果の妥当性等の観点から業務内容の確認を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。

b 民間事業者は、調査・測量・設計業務等において行う工法・施工計画について、効率的、効果的な施工方法及び施工計画となるよう代替案、改善案について検討を行い、監督職員に報告するものとし、監督職員の承諾を得て、調査・測量・設計業務等受注者に対し必要な対処案の作成を指示し、その結果について監督職員と協議するものとする。

(カ) 調査・測量・設計業務等の検査資料確認

民間事業者は、調査・測量・設計業務の契約図書により義務づけられた資料及び検査に必要な書類及び資料等について確認を行うものとする。また、業務完了検査に立会うものとする。

(キ) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について、監督職員の指示の下、調整等を行うものとする。

イ 工事に関する調整等

(ア) 施工方針等の調整

民間事業者は、工事の受注者から提出される施工計画書等の確認を行い、確認結果を監督職員に報告するものとする。確認の結果、工事の受注者に対して、施工計画書の修正を指示すべき事項のうち、監督職員の承諾を得られた事項については、工事の受注者に、施工計画書の修正を指示するものとする。修正された施工計画書等は、再度確認を行い、確認結果を監督職員に報告するものとする。

(イ) 工程の把握及び調整

- a 民間事業者は、工事の工程を把握するとともに、検査時期、引渡し時期を確認し、監督職員に報告するものとする。
- b 民間事業者は、予定工程が著しく遅れることが予想される工事がある場合は、当該工事受注者に対して、その理由とフォローアップの実施を求めるものとする。

(ウ) 工事の助言

民間事業者は、施工が効率的、効果的に実施できるよう、工事受注者に対し、適切かつ的確な助言を行うものとし、その内容について監督職員に報告するものとする。

(エ) 工事の協議等

民間事業者は、工事の契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議及び受理等について、不明確な事項に対する確認や、対応案の検討が必要となった場合には、監督職員の指示により、必要に応じて現場条件等を把握し、対応案を作成し監督職員に提出するものとする。

(オ) 施工状況の確認

- a 民間事業者は、施工状況について、施工性、安全性等の観点から施工状況の確認を行い、その結果を監督職員に報告するものとする。
- b 民間事業者は、工法・施工計画について、効率的、効果的な施工方法及び施工計画となるよう代替案、改善案について検討を行い、監督職員に報告するものとし、監督職員の承諾を得て、工事受注者に対し必要な対処案の作成を指示し、その結果について監督職員と協議するものとする。
- c 民間事業者は、工事契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確認するものとし、その結果を監督職員に報告するものとする。

(カ) 出来形管理及び品質管理の確認

民間事業者は、工事の契約図書に定められた工事の目的物の出来形及び品質規格（工程管理、出来形管理、品質管理、工事写真等）の確保の方針等について検証し、その内容について監督職員に報告するものとする。

(キ) 工事の検査資料確認

民間事業者は、工事の契約図書により義務づけられた資料及び、検査（中間技術検査、技術検査を伴う既済部分検査（性質上可分の工事の完済部分検査を含む。）、完成検査）に必要な書類及び資料等について助言を行うものとする。また、監理業務受注者は、工事検査に立会うものとする。

(ク) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について、監督職員の指示の下、調整等を行うものとする。

ウ 地元関係者及び関係機関等との協議等

(ア) 調査・測量・設計業務等の立入に関する地元説明

民間事業者は、調査・測量・設計業務等の実施に伴い、地元関係者の土地に立入る必要がある場合は、監督職員の指示により、当該地元関係者に対し土地立入について了解を得るものとする。

(イ) 調査・測量・設計業務等に関する地元関係者との調整・協議

民間事業者は、地元関係者等から事業に関する苦情・要望等があった場合、その内容を確認し監督職員に報告するものとし、監督職員の指示により当該関係者との協議を行うものとする。

(ウ) 調査・測量・設計業務等に関する関係機関等との調整・協議

a 民間事業者は、設計等を実施する前に、関係機関と設計条件等の基本的事項を確認するものとし、その結果について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

b 民間事業者は、上記 a に基づき実施した設計内容を確認する他、工事を施工する上で必要な設計の詳細内容及び設計施工協議の状況を確認するものとし、その結果について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

c 民間事業者は、関係機関等との速やかな調整・協議を図るものとする。

なお、関係機関等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、遅延なくその旨を監督職員に報告するものとし、監督職員の承諾を得て、調査・測量・設計業務等受注者に対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について監督職員と協議するものとする。

d その他事業の推進に必要な調整・協議事項について、監督職員の指示により適切に処理するものとする。なお、関係機関等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、延滞なくその旨を監督職員に報告するものとし、監督職員の承諾を得て、調査・測量・設計業務等受注者に対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について監督職員と協議するものとする。

(エ) 工事に関する地元関係者との調整・協議

a 工事着手時等の立入に関する地元説明

民間事業者は、工事の実施に伴い、地元関係者の土地に立入る必要がある場合は、監督職員の指示により、当該地元関係者に対し土地立入について了解を得るものとする。

b 工事に関する地元関係者との調整・協議

民間事業者は、地元関係者から事業に関する苦情・要望があった場合、その内容を確認し監督職員に報告するものとし、監督職員の指示により当該関係者と協議を行うものとする。

(オ) 工事に関する関係機関等との調整・協議

a 民間事業者は、工事を実施する前に、関係機関等と設計協議事項を確認するものとし、その結果を監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

b 民間事業者は、設計協議に基づき実施する工事内容を確認し、その結果について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

c 民間事業者は、早期の工事着手、完成を念頭におき、関係機関等との速やかな調整・協議を図るものとする。なお、関係機関等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、遅延なくその旨を監督職員に報告するものとし、監督職員の承諾を得て、工事受注者に対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について監督職員と協議する。

(カ) 調整・協議に必要な資料の作成

民間事業者は、監督職員から指示があった場合には、地元関係者及び関係機関との協議資料を作成するものとする。

(キ) その他上記に準ずる事項

民間事業者は、その他上記に準ずる事項について、監督職員の指示の下、調整等を行うものとする。

1－2－2 達成水準のモニタリングの方法（業務評価）

業務発注担当部署は業務の目標の達成状況を確認・評価するため、以下の評価項目により算定するものとし、業務成績評定に反映するものとする。なお、評価項目及び評価方法の詳細は、地方農政局等業務成績評定要領によるものとする。

(1) 業務の執行状況にかかる評価項目

ア 専門技術力

(ア) 提案力・改善力

(イ) 業務執行能力

(ウ) 施工面の知識

(エ) 多様な視点

イ 管理技術力

(ア) 業務管理能力

(イ) 品質管理能力

(ウ) 迅速性、弾力性（設計変更が生じた場合）

ウ コミュニケーション能力

(ア) 説明力、協調性、プレゼンテーション

エ 取り組み姿勢

(ア) 責任感、積極性、倫理観

オ 成果物の品質

(2) 業務執行上の過失等にかかる評価項目

ア 事故等