

今後の想定スケジュール

参考資料 5 - 3

	2025年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月 以降
電波有効利用 委員会	● 第2回 5/29	● 第3回 6/25	● 第4回 7/18 報告	● 第5回 8/28 (パブコメ)		● 第6回 10/8 (パブコメ)	● 第7回 未定	→ 随時開催
電波環境分野の 在り方検討 作業班	● 第3回 5/29	● 第4回 6/16	● 第5回 7/11	→ 随時開催				
電波監視作業班	● 第1回 5/30	● 第2回 6/27		● 第3回 8/5	● 第4回 8/28	→ 随時開催		
価額競争の実施 方法に関する検 討作業班			● 第1回 7/16	● 第2回 8/6	● 第3回 9/3	● 第4回 9/29 報告		
無線設備の認証 の在り方検討作 業班				● 第1回 8/6	● 第2回 9/19	→ 随時開催		
重点技術作業班					● 第1回 9月中旬	→ 随時開催		