

今後の検討スケジュール（案）

（高度600kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによる Ka帯非静止衛星通信システムの技術的条件）

	令和7年				
	8月	9月	10月	11月	12月
情報通信 技術分科会					 情報通信 技術分科会 ・一部答申
衛星通信システム 委員会			10/2(予定)  委員会 ・委員会報告案 の検討	パブコメ   委員会 ・パブコメ意見に対する考え方 ・委員会報告とりまとめ	
衛星通信システム 委員会 作業班	8/20  作業班（第34回） ・共用条件の検討 ・委員会報告（素案）	9/22  作業班（第35回） ・委員会報告案とりまとめ			