

今後の想定スケジュール

	2025年 9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	4月 以降	
電波有効利用 委員会		● 第6回・合同ヒア 10/8	(パブコメ) ● 第7回・合同ヒア 11/5	● 第8回 12/3	● 第9回 1/7	● 第10回 1/19	● 第11回 2/17	● 第12回 3/31	→ 随時開催
電波環境分野の 在り方検討 作業班	(報告済)								
電波監視作業班		● 第5回 10/10	● 第6回 (合同) 11/25	● 第7回 12/25	→ 随時開催				
価額競争の実施 方法に関する検 討作業班	● 第3回 9/3	● 第4回 9/29							
無線設備の認証 の在り方検討作 業班	● 第2回 9/19	● 第3回 10/28	● 第4回 (合同) 11/25	● 第5回 12/23	→ 随時開催				
重点技術作業班	● 第1回 9/18	● 合同ヒア 10/8	● 第2回 10/20	● 第3回 10/22	● 合同ヒア 11/5	● 第4回 11/27	● 第5回 12/22	→ 随時開催	
電波上空利用作 業班		● 第1回 10/21	● 第2回 11/18	● 第3回 12/16	● 第4回 1/20	● 第5回 2/17	● 第6回 3/17		