

今後の検討の進め方（案）

	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
電波利用環境委員会								● 第〇回 報告書案	● 第〇回 報告書 〔情報通信 技術分科会へ〕	
電波防護指針の在り方に関する検討作業班	● 第17回 12/10					● 第18回※ ³ 5月 報告書方針案 報告書骨子案	● 第19回※ ⁴ 6月 報告書案 取りまとめ			
基地局等評価方法作業班	● 第8回 12/10		● 第9回※ ¹ 2月		● 第10回※ ² 4月	● 第11回※ ³ 5月 報告書方針案 報告書骨子案	● 第12回※ ⁴ 6月 報告書案 取りまとめ			

- ※ 1 （議題案） 検討項目に関する国際標準規格の詳細、国際標準規格を用いた研究及び検討動向、諸外国における電波防護の制度化状況（諸外国の制度化状況の概要、諸外国と国内との制度化状況の差分）各検討項目の導入に向けた論点整理
- ※ 2 （議題案） 各検討項目の導入方針の整理
- ※ 3, 4 両作業班の合同開催