

## SIG-Ⅱの開催スケジュール(案)

日程	会合	主な検討内容
7月初旬	事前会合 (電子メール周知)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ SIG-Ⅱ 第1回会合資料の事前送付</li> <li>・ 第1回会合での検討ポイントを送付</li> </ul>
7月5日	第1回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ SIG-Ⅱの開催要綱(案)の承認</li> <li>・ SIG-Ⅱでの検討の進め方(案)の承認</li> <li>・ SIG-Ⅱの開催スケジュール(案)の承認</li> <li>・ 有線によるブロードバンドの提供が困難なシチュエーションの整理の検討</li> <li>・ 各提案の説明</li> <li>・ シチュエーションごとのグループ分け</li> </ul>
7月上旬 ～中旬	第2回 (メール審議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シチュエーションごとの要求条件の素案作成</li> </ul>
7月中旬 ～下旬	第3回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シチュエーションごとの要求条件の検討</li> <li>・ ビジネスイメージの検討</li> <li>・ ニーズの成長予測の検討</li> <li>・ 中間報告の内容のまとめ</li> </ul>
7月下旬	親会 第7回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各 SIG からの中間報告の検討</li> </ul>
8月上旬 ～中旬	第4回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実現までのスケジュールの検討</li> <li>・ システムの周波数帯、周波数帯幅等の検討</li> <li>・ 基本的考え方との整合性の確認</li> </ul>
8月下旬	第5回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普及支援策等の検討</li> <li>・ 中間報告の内容の検討</li> </ul>
9月上旬	第6回	
9月中旬	親会 第8回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各 SIG からの中間報告の検討</li> <li>・ SIG 間の調整</li> </ul>

日 程	会 合	主な検討内容
9月下旬 ～10月上旬	第7回	・ SIG-Ⅱの報告書案の検討
10月上旬	最終回	
10月中旬	親会 第9回	・ 各 SIG からの報告 ・ 研究会の最終報告案の検討
11月下旬	親会 最終回	・ 研究会の最終報告案の検討

(注)会合は、必要に応じてメール審議により実施することができる。