

SIG-Ⅲの開催スケジュール(案)

日程	会合	主な検討内容
7月8日(金) 16時30分～	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・ SIG-Ⅲの開催要綱(案)の検討 ・ SIG-Ⅲでの検討の進め方(案)の検討 ・ SIG-Ⅲの開催スケジュール(案)の検討 ・ 各社からの提案システムのプレゼンテーション ・ ITS 関連のシステムの整理等の検討① ・ 今後の検討に当たっての役割分担の決定
7月13日(水) 13時30分～	予備日 (又は ML)	<ul style="list-style-type: none"> ・ ITS 関連のシステムの整理等の検討② ・ 国内外の動向についての検討① ・ ニーズ・普及予測についての検討① ・ 普及支援策等についての検討①
7月20日(水) 13時30分～	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・ ITS関連のシステムの整理の検討③ ・ 中間報告書の基本的な視点との整合性確認 ・ 国内外の動向についての検討② ・ ニーズ・普及予測についての検討② ・ 普及支援策等についての検討② ・ 中間報告内容の検討
7月29日(金)	親会 第7回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各 SIG からの中間報告の検討
8月上旬	予備日 (又は ML)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 親会での審議結果の報告 ・ 実現すべき具体的な ITS 関連のシステムの検討
8月中・下旬	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・ ITS 関連のシステムの実現に係る要求条件の検討①(希望時期、分配希望周波数帯、使用希望周波数帯幅等)
9月上旬	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・ ITS 関連のシステムの実現に係る要求条件の検討②(希望時期、分配希望周波数帯、使用希望周波数帯幅等) ・ 中間報告書の基本的な視点との整合性確認 ・ SIG の報告書案の骨子の検討 ・ 中間報告内容の検討

日 程	会 合	主な検討内容
9月中旬	親会 第8回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各 SIG からの中間報告の検討 ・ SIG 間の調整
9月下旬	予備日 (又は ML)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 親会での審議結果の報告 ・ SIG-Ⅲの報告書案の検討①
10月上旬	最終回	<ul style="list-style-type: none"> ・ SIG-Ⅲの報告書案の検討②
10月中旬	親会 第9回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各 SIG からの報告 ・ 研究会の最終報告案の検討
11月下旬	親会 最終回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 研究会の最終報告案の検討

(注)上記の会合のほか、メーリングリスト(ML)を用いて検討。