

スケジュール（予定）

- 1 1 月 1 1 日 第 1 回調査検討会（調査検討会立ち上げ）
- 1 2 月 2 日 第 1 回作業部会（技術試験日程、方法等の確認）
- 1 2 月 5 ～ 7 日 第 2 回作業部会（技術試験）
- 1 2 月中旬 第 3 回作業部会（技術試験結果とりまとめ）
- 1 2 月～ 1 月 技術試験成果取りまとめ、報告書案作成等
- 2 月上旬 第 2 回調査検討会（報告書案を提示）
- 3 月上旬 第 3 回調査検討会（報告書確認）