

## スケジュール（案）

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 6月25日     | 第1回調査検討会（調査検討会立ち上げ）        |
| 7月中旬      | 第1回作業部会（実地試験方法等の確認）        |
| 8月中下旬     | 第2回作業部会（実地試験日程、具体的な方法等の確認） |
| 9月～11月    | 実地試験（呉市倉橋町及び呉市広）           |
| 11月中下旬    | 第3回作業部会（実地試験結果とりまとめ）       |
| 12月上中旬    | 第2回調査検討会（報告書案の提示、確認）       |
| 2月下旬～3月上旬 | 第3回調査検討会（報告書確認）            |

※実地試験の実施時期によっては、第3回作業部会及び第2回調査検討会の開催時期が遅れることがある。