H 22. 12. 8 北陸総合通信局

## 調査検討報告書作成スケジュール(案)

項目時期	12 月			1月			2 月			3 月			- 備 考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	可加加克斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯
1 第3回検討会開催	×	第3回 12/8											報告書骨子(目次案)決定、執 筆担当WG決定、今後のスケ ジュール確認
2 部会開催(必要に応じて)		$\Rightarrow$	第6回 12/17		第7回			赤の凹	[]]	>			執筆分担、追加検討事項確 認、原稿案確認等
3 執筆分担·執筆	<u> </u> >												事務局から使用ソフト、立て横 文字数、フォント、見出しの付け 方等(第3回会合説明)
4 追加検討事項			<u> </u> 		<u> </u>								執筆中に追加して検討すべき 事項があった場合等
5 報告書案取りまとめ(第1次)						*							
6 報告書原稿推敲・校正													WG主査、事務局において整合 性等確認・調整、必要に応じ追 加・手直し
7 報告書案取りまとめ(第2次)									*				一応の校正終了後の原稿を取 りまとめ
8 第4回検討会開催										*	3/10頃		報告書決定と総合通信局長へ 提出(最終会)、報道発表
9 残務整理													▶報告書の印刷等(通信局)