

取り組みスケジュール

参考資料

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
検討会	▲ 第1回 7/31					▲ 第2回 12/5		▲ 第3回	▲ 第4回	
作業部会	▲ 7/31 実証試験プランの検討		▲ 9/21 アンケート内容及び 実証試験の検討			▲ 12/5 実証試験及びアンケ- 結果の取りまとめ	▲ 報告書素案の検討	▲ 報告書最終調整		
ニーズ調査		→ アンケート内容の検討		→ アンケートの実施						
実証試験		→ 実証試験準備			▲ 11/7 ギャップフィラーの実証試験 公開試験					
			→ ワンセグ切り出し方式の実証試験							
			→ ワンセグ連結方式の実証試験							
各県あり方検討						→ 各県におけるあり方検討の実施				