

情報通信利活用先進地域「奥能登」を目指す調査研究会 全体スケジュール(案)

資料1-3

	11月				12月				1月				2月				3月					
	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-29	4-7	11-14	17-21	24-28	31-4	7-10	14-18	21-25	28-4	7-11	14-18	22-25	28-31	
社会的課題の調査・分析																						
資料調査	→																					
対象自治体アンケート調査									→													
課題の分析・整理									→													
ICT利活用成功事例の調査・分析																						
資料調査	→																					
調査結果の整理・分析													→									
ICT利活用プロジェクトの提言官の役割検討																						
構成員アンケート調査									→													
構成員ヒアリング調査													→									
プロジェクト案・官の役割の検討													→									
調査研究会の開催							22日									★			★			
実務打合わせ会の開催						16日									★			★				
実証実験の実施																						
提供コンテンツの企画・制作									→													
コンテンツ提供・周知イベントの実施													→									

電波発

情報通信利活用先進地域「奥能登」を目指す調査研究会 全体スケジュール(案)

|