

調査研究会 実施計画(案)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
研究会	○第一回		○第二回		○第三回	○最終回	
検討事項	<ul style="list-style-type: none"> 検討体制構築 役割分担 課題整理 実証実験計画策定 報道発表準備 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 技術的検討 ○ 運用・管理面 ○ コスト面 ○ 制度面 ○ 支援スキーム 	検討				<ul style="list-style-type: none"> ○ 検討結果 ○ 実用化判断 ○ 報告書策定
実証実験	<ul style="list-style-type: none"> 実験局設計 	<ul style="list-style-type: none"> 実験準備 実験場所調査 	<ul style="list-style-type: none"> 実験局開設 	第1回実験 ● 前半:データ取得 後半:公開実験	第2回実験 ● 前半:データ取得 後半:公開実験	<ul style="list-style-type: none"> 実験結果整理 製品スペックへ反映 	
報道発表等	<ul style="list-style-type: none"> 研究会設置のリリース 					報道発表 <ul style="list-style-type: none"> 実用化の目処 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> 本省等、関係機関へ情報提供 	随時、関係機関へ情報提供					<ul style="list-style-type: none"> 本省等、関係機関へ報告、提言