


ブロードバンド整備に係る九州各県のロード マップ(工程表)及びフローチャート

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（福岡県）




- ※ 2006年度当初の世帯数は、2005年3月末の住民基本台帳の数値を用いている。2006年度末以降の世帯数は、2006年3月末の住民基本台帳の数値を用いている。
- ※ 2006年度当初の数値は、総務省が公表している推計値である。
- ※ 2006年度末の数値は、総務省の推計値をベースに、電気通信事業者及び市町村の調査結果を反映したもの。ADSLについては、サービス提供地域内であっても、収容局からの距離が4kmを超える世帯の場合、信号の減衰により実用に適さない可能性があるため、未整備地域に含めている。
- ※ 2007年度末以降の数値は、現時点で整備予定や検討されているものを含めた推定値である。現段階で整備時期が未確定のものは、2008年度以降の各年度で整備世帯数の均等化を図っている。
- ※ 超高速については、これまでの整備の推移を踏まえた目標値である。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（福岡県）

2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
◆整備対象とする地域 ①立花町の一部 ②朝倉市の一部 ③久留米市の一部	④うきは市の一部 ⑤東峰村の全域 ⑥北九州地域南部の一部 ・その他の未整備地域についても引き続き検討予定	⑦福岡地域南部の一部 ⑧筑後地域南部の一部 ⑨筑豊地域南部の一部	⑩北九州地域南部の一部 ⑪筑豊地域北部の一部 H22年度までに整備	⑫福岡地域北部の一部 ⑬北九州地域南部の一部 H22年度までに整備
◆インフラ整備の方式（種別・役割分担） ①DSL、民設民営（補助金） ②DSL、公設民営 ③CATV、民設民営（補助金）	④FTTH、公設民営・民設民営 ⑤DSL、公設民営 ⑥DSL、民設民営	⑦未定 ⑧未定 ⑨CATV、公設公営 他は未定	⑩未定 ⑪未定 H22年度までに整備	⑫未定 ⑬未定
◆費用負担等の検討 （公設の場合） 地域情報通信基盤整備推進交付金（総務省） 合併特例交付金（県） 過疎債・辺地債 等を活用				
達成目標	達成目標	達成目標	達成目標	達成目標
◆期待される達成目標 世帯カバー率 97.8%	世帯カバー率 97.9% ゼロ市町村解消	世帯カバー率 98.6%	世帯カバー率 99.3%	（目標） ブロードバンド ゼロ世帯解消

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（佐賀県）



<ブロードバンド(全体)>

※ 2006年当初の世帯数は平成18年3月末の市町聴取による、その時点での最新の世帯数。2006年度末以降の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。

※ 2006年当初のカバー率は、県の調査により算出（CATV、FTTHは事業者聴取。ADSLについては収容局から5km以遠を未提供地区として算出）。2006年度末の数値については、県の調査により算出（CATV、FTTHは事業者聴取。ADSLについては収容局から5km周辺地域に存する住宅街区（道路で囲まれた住宅群）ごとに、その街区区内において収容局から最も遠い領域にある住宅の伝送損失が50dB以上であるものを未提供地区として算出）。2007年度末については、2006年度末と2008年度末の中間値を記載している。

※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。


<ブロードバンド(超高速)>

※ 2006年当初の世帯数は平成17年3月末の住民基本台帳により算出。他の年度末の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。


※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ（ブロードバンドマップデータ）をもとに算出した推定値を記載している。

※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。


整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（佐賀県）



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（佐賀県）




2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（長崎県）




- ※ 2006年当初の世帯数は平成17年3月末の住民基本台帳により算出。他の年度末の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（長崎県）




2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（熊本県）




- ※ 2006年当初の世帯数は平成17年3月末の住民基本台帳により算出。他の年度末の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（熊本県）




2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（大分県）



- ※ 2006年当初の世帯数は平成17年3月末の住民基本台帳により算出。他の年度末の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。


整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（大分県）



整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（大分県）

平成18年度（2006年度）	平成19年度（2007年度）	平成20年度（2008年度）	平成21年度（2009年度）	平成22年度（2010年度）
①日田市 単費（予定） ・合併特例債 ・合併推進交付金 ②杵築市 農林水産省 元気な地域づくり交付金 ③豊後高田市 農林水産省 元気な地域づくり交付金 ④国東市 総務省 地域情報通信基盤整備 推進交付金 達成目標	①日田市 単費（予定） ・合併特例債 ・合併推進交付金 農林水産省（予定） 農山漁村活性化プロジェクト 支援交付金 （市街地域） 総務省事業（予定） 地域情報通信基盤整備 推進交付金 農林水産省（予定） 農山漁村活性化プロジェクト 支援交付金 達成目標	単費（予定） ・合併特例債 農林水産省（予定） 農山漁村活性化プロジェクト 支援交付金 農林水産省（予定） 農山漁村活性化プロジェクト 支援交付金 達成目標	単費（予定） ・合併特例債 達成目標	単費（予定） ・合併特例債 達成目標
◆期待される達成目標 世帯カバー率 90.6%	世帯カバー率 91.4%	世帯カバー率 92.2% ゼロ市町村解消 （予定）	世帯カバー率 96.0%	ブロードバンド 整備目標達成!!

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（宮崎県）




- ※ 2006年当初の世帯数は平成17年3月末の住民基本台帳により算出。他の年度末の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（宮崎県）

平成18年度（2006年度）	平成19年度（2007年度）	平成20年度（2008年度）	平成21年度（2009年度）	平成22年度（2010年度）
◆整備対象とする地域 （インフラ整備の種別） ○都城市、延岡市、北郷町 CATVによりエリア拡大 ○諸塚村、椎葉村、美郷町、 日之影町 FWAによりエリア拡大 ○高千穂町、五ヶ瀬町 DSLによりエリア拡大 ◆インフラ整備の方式 （役割分担） 民設民営、公設民営等 ◆費用負担等の検討 ・地域情報通信基盤整備推進交付金（総務省） ・特別交付税（総務省） ・県補助金等	○延岡市、北郷町、国富町、 北川町（平成19年3月延岡市と 合併予定） CATVによりエリア拡大 ○美郷町、高千穂町 FWAによりエリア拡大 ○西都市（希望） DSLによりエリア拡大 民設民営、公設民営等 ・地域情報通信基盤整備推進交付金（総務省） ・元気な地域づくり交付金（農水省） ・特別交付税（総務省） ・県補助金等 その他の未整備エリアについても引き続き検討予定			
達成目標	達成目標	達成目標	達成目標	達成目標
◆期待される達成目標 世帯カバー率 95.6% （ゼロ市町村解消）	世帯カバー率 96.0%	世帯カバー率 97.3% ※現段階で整備予定がない年度は均等化を図っている。	世帯カバー率 98.6%	ブロードバンド 整備目標達成!!

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（鹿児島県）



- ※ 2006年当初の世帯数は平成17年3月末の住民基本台帳により算出。他の年度末の世帯数は平成18年3月末の住民基本台帳により算出。
- ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。
- ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（鹿児島県）

平成18年度（2006年）	平成19年度（2007年）	平成20年度（2008年）	平成21年度（2009年）	平成22年度（2010年）
◆整備対象とする地域 1. 奄美市（旧住用村） 長島町（旧東町） 大和村 2. 龍郷町（約550世帯） 3. 屋久町 ◆インフラ整備の方式 （種別・役割分担） ADSL ◆費用負担等の検討 1. 高速インターネット環境整備事業 〔民間事業者がADSLを整備するために市町村が負担する額の1／2以内を県が補助する。〕 2. 自治体補助 3. 事業者の整備（町による署名活動）	◆整備対象とする地域 概ね10地域を想定（初年度） 〔整備に向けた市町村の取組状況や地域性を考慮の上、選定〕 ◆インフラ整備の方式 （種別・役割分担） ADSL, FWA, 衛星等 ◆費用負担等の検討 ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業の導入 〔市町村がブロードバンドサービスを提供するための施設整備を実施する場合に、当該施設整備に要する額の1／3以内を県が補助する。〕	◆整備対象とする地域 市町村からの要望を踏まえて対象地域数を設定（2年目以降） ◆インフラ整備の方式 （種別・役割分担） 同左 ◆費用負担等の検討 左記事業の継続実施	◆整備対象とする地域 ◆インフラ整備の方式 （種別・役割分担） ◆費用負担等の検討	◆整備対象とする地域 ◆インフラ整備の方式 （種別・役割分担） ◆費用負担等の検討
達成目標	達成目標	達成目標	達成目標	達成目標
世帯カバー率 85.1%	世帯カバー率 88.8%	世帯カバー率 92.5% ゼロ市町村解消（予定）	世帯カバー率 96.2%	ブロードバンド 整備目標達成!!