

鹿児島県内のデジタル中継局開局予定

※ 網掛けは、既に開局している中継局

局名（出力）	開局月日（予定）	中継局のカバーエリア
鹿児島親局（1kW）	平成18年12月1日	鹿児島市、鹿屋市、指宿市、垂水市、日置市、霧島市、南九州市、始良郡加治木町、肝属郡錦江町及び南大隅町の各一部
かのや 鹿屋（45W）	平成19年10月1日	鹿児島市、鹿屋市、指宿市、曾於市、志布志市、曾於郡大崎町、肝属郡東串良町・肝付町・錦江町、南大隅町、垂水市の各一部
まくらざき 枕崎（30W）	平成19年10月1日	南さつま市、枕崎市、南九州市、いちき串木野市、日置市の各一部
あくね 阿久根（30W）	平成19年10月1日	薩摩川内市、阿久根市、出水市、大口市、南さつま市、伊佐郡菱刈町、いちき串木野市、薩摩郡さつま町の各一部
かもう 蒲生（10W）	平成19年10月1日	始良郡加治木町・始良町・蒲生町、霧島市の各一部
おおくち 大口（10W）	平成19年12月1日	大口市、霧島市、伊佐郡菱刈町、始良郡湧水町の各一部
くしきの 串木野（10W）	平成19年12月1日	いちき串木野市、日置市の各一部
みなみたね 南種子（10W）	平成20年4月14日	熊毛郡南種子町・屋久島町の各一部
なかのしま 中之島（3W）	平成20年8月1日	鹿児島郡十島村の一部
なげ 名瀬（100W）	平成20年8月1日	奄美市、大島郡龍郷町・喜界町の各一部

以下の中継局については、平成20年3月末「中継局ロードマップ」の見直しが予定されているため、開局年月が変更になる可能性があります。

えい 頰娃（10W）	平成20年6月	枕崎市、指宿市、南九州市の各一部
たねがしま 種子島（30W）	平成20年7月	西之表市、熊毛郡中種子町・南種子町・屋久島町の各一部
ながしまみなみ 長島南（1W）	平成20年7月	出水郡長島町の一部

ながしまきた 長島北 (0. 3W)	平成20年7月	出水郡長島町の一部
きつまいずみ 薩摩出水 (0. 1W)	平成20年7月	出水市の一部
かわとこ 川床 (1W)	平成20年7月	阿久根市、出水市、出水郡長島町の各一部
しぶし 志布志 (10W)	平成20年8月	志布志市、曾於郡大崎町、鹿屋市、肝属郡東串良町・肝付町の各一部
たからべ 財部 (0. 5W)	平成20年9月	曾於市の一部
すえよし 末吉 (10W)	平成20年10月	曾於市の一部
ひがしいちき 東市来 (0. 1W)	平成20年10月	日置市、いちき串木野市の各一部
よしまつ 吉松 (0. 1W)	平成20年10月	始良郡湧水町の一部
せんだいながとし 川内永利 (0. 3W)	平成20年10月	薩摩川内市の一部
いじゅういん 伊集院 (0. 3W)	平成20年10月	日置市の一部
せとうち 瀬戸内 (50W)	平成20年10月	大島郡瀬戸内町・徳之島町の各一部
とくのしま 徳之島 (30W)	平成20年10月	大島郡徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町の各一部
ちな 知名 (30W)	平成20年10月	大島郡和泊町・知名町・与論町・伊仙町の各一部
おおすみ 大隅 (0. 3W)	平成20年12月まで※	曾於市の一部
やまかわ 山川 (0. 3W)	平成20年12月まで※	指宿市の一部
まきぞの 牧園 (0. 1W)	平成20年12月まで※	霧島市の一部
あくねにしめ 阿久根西目 (0. 3W)	平成20年12月まで※	阿久根市の一部
ねじめ 根占 (0. 1W)	平成20年12月まで※	南大隅町の一部
かのやたぶち 鹿屋田淵 (0. 01W)	平成20年12月まで※	鹿屋市の一部
かのやごうのほら 鹿屋郷之原 (0. 01W)	平成20年12月まで※	鹿屋市の一部
ちらん 知覧 (0. 01W)	平成20年12月まで※	南九州市の一部
いちひの 市比野 (0. 01W)	平成20年12月まで※	薩摩川内市の一部
ひなたやま 日当山 (0. 1W)	平成20年12月まで※	霧島市の一部
まんぜん 万膳 (0. 01W)	平成20年12月まで※	霧島市の一部

かごしませんねん 鹿児島千年(0.01W)	平成20年12月まで※	鹿児島市の一部
まくらざききはら 枕崎木原(0.01W)	平成20年12月まで※	枕崎市の一部
おおすみよこがわ 大隅横川(0.1W)	平成20年12月まで※	霧島市の一部
かわなべたかだ 川辺高田(0.01W)	平成20年12月まで※	南九州市の一部
かもうきた 蒲生北(0.01W)	平成20年12月まで※	始良郡蒲生町の一部
はやとおぼま 隼人小浜(0.01W)	平成20年12月まで※	霧島市の一部
かごしまおの 鹿児島小野(0.3W)	平成20年12月まで※	鹿児島市の一部
平成21年～ 平成22年	68か所 248局開局予定	平成18年12月1日に公表された「デジタル中継局ロードマップ(改訂)」では、アナログ停波(平成23年7月24日まで)の前年である平成22年までに、鹿児島県内で112か所500局(置局検討中を含む)を開局することとしています。

※工事等の関係から開局月については現在調整中。