



福岡県のロードマップ

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（福岡県）



- ※ 世帯数は、2006年度当初は2005年3月末、2006年度末は2006年3月末、2007年度以降は2007年3月末の住民基本台帳の数値を用いている。
- ※ 2006年度当初の数値、2006年度末の数値は、総務省が公表している推計値である。
- ※ 2006年度末の数値は、総務省の推計値をベースに、電気通信事業者及び市町村の調査結果を反映したもの。
- ※ 2007年度末以降の数値は、現時点で整備予定や検討されているものを含めた推定値である。現段階で整備時期が未確定のものは、2008年度以降の各年度で整備世帯数の均等化を図っている。
- ※ 超高速については、これまでの整備の推移を踏まえた目標値である。
- ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（福岡県）



※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み 薄赤色 ■ B : 整備中 薄緑色 ■ C : 整備詳細を計画中 薄オレンジ色 ■ D : 整備を検討中 薄水色 ■ E : 未検討 薄黄色 ■ S : 著しく整備困難 薄灰色

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】(福岡県)

《豊前市》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
合河、岩屋
- (3) 整備対象世帯数
848世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL設備
- (5) 計画・整備状況
A

《東峰村》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
東峰村全域
- (3) 整備対象世帯数
855世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL設備
- (5) 整備運営方式
公設民営
- (6) 想定総事業費
3千万円
- (7) 計画・整備状況
B(2007年度中に完成)

《添田町》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
町内全域
- (3) 整備対象世帯数
965世帯
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
5億2千万円
- (7) 活用(予定)支援策
地域情報通信基盤整備推進交付金
(地域イントラネット施設整備推進事業)
- (8) 計画・整備状況
C

《柳川市》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度のいずれか
- (2) 整備対象地域
旧大和町の一部地域
- (3) 整備対象世帯数
未把握
- (4) 整備対象施設
FTTH
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D(整備を検討中)

《八女市周辺の一部地域》

- (1) 整備予定年度
2009～2010年度
- (2) 整備対象施設
リーチDSL又は無線LANによる
整備を検討中
- (3) 整備運営方式
公設民営
- (4) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
地域情報通信基盤整備推進交付金
- (8) 計画・整備状況
D(20年度に整備計画の策定を検討)

《北九州地区の一部地域》

- (1) 整備予定年度
未定
- (2) 整備対象地域
未定
- (3) 整備対象世帯数
未定
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
E

《福岡地区の一部地域》

- (1) 整備予定年度
未定
- (2) 整備対象地域
未定
- (3) 整備対象世帯数
未定
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
E

《筑豊地区の一部地域》

- (1) 整備予定年度
未定
- (2) 整備対象地域
未定
- (3) 整備対象世帯数
未定
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
E

※「計画・整備状況」… ■ A : 整備済み
薄赤色

■ B : 整備中
薄緑色

■ C : 整備詳細を計画中
薄橙色

■ D : 整備を検討中
薄水色

■ E : 未検討
薄黄色

■ S : 著しく整備困難
薄灰色

整備目標の実現に向けた具体的な取組【詳細事項】(福岡県)

《筑後地区の一部地域》

- (1) 整備予定年度
未定
- (2) 整備対象地域
未定
- (3) 整備対象世帯数
未定
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
E