


宮崎県ロードマップ

2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（宮崎県）

様式1

Ver2.0



※ 世帯数は、2006年度当初は2005年4月1日、2006年度末は2006年4月1日、他の年度末の世帯数は2007年12月1日の住民基本台帳より算出。

※ 2006年度末の世帯数は総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)。

※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。


※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。

※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

宮崎県ブロードバンド整備促進会議作成

整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（宮崎県）

様式2



※「計画・整備状況」… ■ A：整備済み ■ B：整備中 ■ C：整備詳細を計画中 ■ D：整備を検討中 ■ E：未検討 ■ S：著しく整備困難

《延岡市》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
北方町全域
- (3) 整備対象世帯数
1,119世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
367,891千円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金・県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《美郷町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
鬼神野地区他
- (3) 整備対象世帯数
208世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
7,900千円
- (7) 活用(予定)支援策
電源立地交付金
- (8) 計画・整備状況
A

《北郷町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
北郷町郷之原、北河内地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
304世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
63,000千円
- (7) 活用(予定)支援策
過疎債
- (8) 計画・整備状況
A

《高千穂町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
高千穂町田原地区他
- (3) 整備対象世帯数
1,273世帯
- (4) 整備対象施設
ADSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
12,413千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《日之影町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
大人・八戸地区
- (3) 整備対象世帯数
282世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
3,675千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《諸塚村》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
諸塚村西部地域全域
- (3) 整備対象世帯数
230世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
21,410千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《五ヶ瀬町》

- (1) 整備予定年度
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域
鞍岡地区
- (3) 整備対象世帯数
412世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
5,411千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金
- (8) 計画・整備状況
A

《延岡市》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
北川町全域、島浦町全域
- (3) 整備対象世帯数
1,937世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
775,000千円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金・総務省交付金
- (8) 計画・整備状況
B

※「計画・整備状況」… A : 整備済み
薄赤色

B : 整備中
薄緑色

C : 整備詳細を計画中
薄橙色

D : 整備を検討中
薄水色

E : 未検討
薄黄色

S : 著しく整備困難
薄灰色

《北郷町》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
北河内地区
- (3) 整備対象世帯数
92世帯
- (4) 整備対象施設
CATV
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
47,250千円
- (7) 活用(予定)支援策
辺地債
- (8) 計画・整備状況
B

《西都市》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
三納地区
- (3) 整備対象世帯数
813世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
11,000千円
- (7) 活用(予定)支援策
農水省交付金
- (8) 計画・整備状況
B

《諸塚村》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
諸塚村の一部
- (3) 整備対象世帯数
53世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
11,800千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金・特別交付税
- (8) 計画・整備状況
B

《美郷町》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
諸塚村の一部
- (3) 整備対象世帯数
328世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
民設民営方式
- (6) 想定総事業費
9,988千円
- (7) 活用(予定)支援策
電源立地地域対策交付金
- (8) 計画・整備状況
B

《日之影町》

- (1) 整備予定年度
2007年度
- (2) 整備対象地域
岩井川、七折地区の一部
- (3) 整備対象世帯数
164世帯
- (4) 整備対象施設
FWA
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
4,000千円
- (7) 活用(予定)支援策
総務省交付金
- (8) 計画・整備状況
C

《日向市》

- (1) 整備予定年度
2008年度
- (2) 整備対象地域
仲深区、坪谷区、越表区の一部
- (3) 整備対象世帯数
379世帯
- (4) 整備対象施設
DSL
- (5) 整備運営方式
公設民営方式
- (6) 想定総事業費
7,200千円
- (7) 活用(予定)支援策
県補助金・特別交付税
- (8) 計画・整備状況
C

《県南部の一部地域》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
- (2) 整備対象地域
地域全域
- (3) 整備対象世帯数
1,599世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

《県北部の一部地域》

- (1) 整備予定年度
2008～2010年度の内いずれか
- (2) 整備対象地域
地域全域
- (3) 整備対象世帯数
5,199世帯
- (4) 整備対象施設
未定
- (5) 整備運営方式
未定
- (6) 想定総事業費
未定
- (7) 活用(予定)支援策
未定
- (8) 計画・整備状況
D

※「計画・整備状況」・・・ A: 整備済み
薄赤色

B: 整備中
薄緑色

C: 整備詳細を計画中
薄橙色

D: 整備を検討中
薄水色

E: 未検討
薄黄色

S: 著しく整備困難
薄灰色

《県2市5町》

- (1) 整備対象地域
県内2市5町の一部地域
- (2) 整備対象世帯数
未把握
- (3) 整備困難な理由
財源確保が困難なため
- (4) 計画・整備状況
S