

大分県内のデジタル中継局開局予定

※ 網掛けは、既に開局している中継局

局 名（出力）	開局月日（予定）	中継局のカバーエリア
大分親局（1kW）	平成18年12月1日	速見郡日出町の全域並びに大分市、別府市、杵築市、宇佐市、由布市、東国東郡武蔵町、安岐町の各一部
のつはる 野津原（3W）	平成19年9月14日	大分市、別府市、由布市の各一部
おおいとひがし 大分 東（1W）	平成19年9月14日	大分市、臼杵市の各一部
くす 玖珠（10W）	平成19年12月10日	由布市、玖珠郡玖珠町・九重町の各一部
みえ 三重（10W）	平成19年12月10日	大分市、豊後大野市、臼杵市の各一部
なかつ 中津（40W）	平成20年3月25日	中津市、豊後高田市、宇佐市の各一部
さいき 佐伯（10W）	平成20年5月26日	佐伯市の一部
ひた 日田（3W）	平成20年7月28日	日田市の一部
にしひた 西日田（1W）	平成20年7月28日	日田市の一部
くにさき 国東（10W）	平成20年8月25日	東国東郡姫島村の全域並びに宇佐市、国東市の各一部
つくみ 津久見（1W）	平成20年9月24日	大分市、津久見市、臼杵市の各一部
うすき 臼杵（0.3W）	平成20年9月24日	臼杵市の一部
にしくす 西玖珠（1W）	平成20年11月25日	玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町の各一部
しょうない 庄内（1W）	平成20年11月25日	由布市の一部
ゆふいん 湯布院（0.3W）	平成20年12月22日	由布市の一部
つくみなみ 津久見 南（0.3W）	平成20年12月22日	津久見市の一部
あじむ 安心院（1W）	平成20年12月22日	宇佐市の一部
あきちゅうおう 安岐中央（0.3W）	平成21年3月30日	杵築市、国東市の各一部
たけた 竹田（3W）	平成21年4月13日	竹田市、豊後大野市の各一部
たけなか 竹中（0.1W）	平成21年5月21日	大分市の一部
にしやしき 西屋敷（0.3W）	平成21年6月25日	宇佐市及び杵築市の各一部
ちとせ 千歳（0.3W）	平成21年7月21日	豊後大野市及び臼杵市の各一部
このえ 九重（0.3W）	平成21年7月28日	玖珠郡九重町の一部

おがた 緒方 (1W)	平成21年8月	豊後大野市の一部
やまぐに 山国 (1W)	平成21年8月	中津市の一部
くにさきしげふじ 国東重藤 (0.3W)	平成21年9月	国東市の一部
ほんやばけい 本耶馬溪 (1W)	平成21年9月	中津市の一部
いぬかい 犬飼 (0.05W)	平成21年10月	豊後大野市の一部
あきあさく 安岐朝来 (0.3W)	平成21年10月	国東市の一部
くにみ 国見 (0.3W)	平成21年10月	国東市の一部
なおいり 直入 (0.3W)	平成21年12月まで ※工事等の関係から開局 日については、現在調整 中	竹田市の一部
たけたあいあい 竹田会々 (0.1W)		竹田市の一部
ひがしわさだ 東植田 (0.3W)		大分市の一部
ゆのひら 湯平 (0.3W)		由布市の一部
さかのせき 佐賀関 (0.3W) (注)		大分市の一部
かいぞえ 海添 (0.05W)		臼杵市の一部
平成22年	34か所 149局開局予定	平成20年12月19日に更新された「デジタル中継局ロードマップ(改訂)」では、アナログ停波(平成23年7月24日まで)の前年である平成22年までに、大分県内で70か所319局(置局検討中を含む)を開局することとしています。

(注) 置局検討中