

大分県内のデジタル中継局開局予定

※ 網掛けは、既に開局している中継局

| 局 名 (出力) | 開局月日 (予定) | 中継局のカバーエリア |
|---------------------------------------|-------------|---|
| 大分親局 (1kW) | 平成18年12月1日 | 速見郡日出町の全域並びに大分市、別府市、杵築市、宇佐市、由布市、東国東郡武蔵町、安岐町の各一部 |
| <small>のつはる</small> 野津原 (3W) | 平成19年9月14日 | 大分市、別府市、由布市の各一部 |
| <small>おおいたひがし</small> 大分 東 (1W) | 平成19年9月14日 | 大分市、臼杵市の各一部 |
| <small>くす</small> 玖珠 (10W) | 平成19年12月10日 | 由布市、玖珠郡玖珠町・九重町の各一部 |
| <small>みえ</small> 三重 (10W) | 平成19年12月10日 | 大分市、豊後大野市、臼杵市の各一部 |
| <small>なかつ</small> 中津 (40W) | 平成20年3月25日 | 中津市、豊後高田市、宇佐市の各一部 |
| <small>さいき</small> 佐伯 (10W) | 平成20年5月26日 | 佐伯市の一部 |
| <small>ひた</small> 日田 (3W) | 平成20年7月28日 | 日田市の一部 |
| <small>にしひた</small> 西日田 (1W) | 平成20年7月28日 | 日田市の一部 |
| <small>くにさき</small> 国東 (10W) | 平成20年8月25日 | 東国東郡姫島村の全域並びに宇佐市、国東市の各一部 |
| <small>つくみ</small> 津久見 (1W) | 平成20年9月24日 | 大分市、津久見市、臼杵市の各一部 |
| <small>うすき</small> 臼杵 (0.3W) | 平成20年9月24日 | 臼杵市の一部 |
| <small>にしくす</small> 西玖珠 (1W) | 平成20年11月25日 | 玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町の各一部 |
| <small>しょうない</small> 庄内 (1W) | 平成20年11月25日 | 由布市の一部 |
| <small>ゆふいん</small> 湯布院 (0.3W) | 平成20年12月22日 | 由布市の一部 |
| <small>つくみみなみ</small> 津久見 南 (0.3W) | 平成20年12月22日 | 津久見市の一部 |
| <small>あじむ</small> 安心院 (1W) | 平成20年12月22日 | 宇佐市の一部 |
| <small>あきちゅうおう</small> 安岐中央 (0.3W) | 平成21年3月30日 | 杵築市、国東市の各一部 |
| <small>たけた</small> 竹田 (3W) | 平成21年4月13日 | 竹田市、豊後大野市の各一部 |
| <small>たけなか</small> 竹中 (0.1W) | 平成21年5月21日 | 大分市の一部 |
| <small>にしやしき</small> 西屋敷 (0.3W) | 平成21年6月25日 | 宇佐市及び杵築市の各一部 |
| <small>ちとせ</small> 千歳 (0.3W) | 平成21年7月21日 | 豊後大野市及び臼杵市の各一部 |
| <small>このえ</small> 九重 (0.3W) | 平成21年7月28日 | 玖珠郡九重町の一部 |

| | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| やまぐに 山国 (1W) | 平成21年8月31日 | 中津市の一部 |
| おがた 緒方 (1W) | 平成21年8月31日 | 豊後大野市の一部 |
| ほんやばけい 本耶馬溪 (1W) | 平成21年10月30日 | 中津市の一部 |
| いぬかい 犬飼 (0.05W) | 平成21年10月30日 | 豊後大野市の一部 |
| あきあさく 安岐朝来 (0.3W) | 平成21年10月31日 | 国東市の一部 |
| さかのせき 佐賀関 (0.3W) | 平成21年12月25日 | 大分市の一部 |
| くにみ 国見 (0.3W) | 平成21年12月 | 国東市の一部 |
| ゆのひら 湯平 (0.3W) | 平成21年12月まで | 由布市の一部 |
| かいぞえ 海添 (0.05W) | ※工事等の関係から開局日については、現在調整中 | 臼杵市の一部 |
| 平成22年 | 38か所 168局開局予定 | 平成21年6月30日に更新された「デジタル中継局ロードマップ(改訂)」では、アナログ停波(平成23年7月24日まで)の前年である平成22年までに、大分県内で70か所319局(置局検討中を含む)を開局することとしています。 |