

資料 3

調査研究会スケジュール

■件名:条件不利地域におけるブロードバンド促進のための調査研究会

		スケジュール																													
		8月				9月					10月				11月				12月				1月								
項目	作業計画	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31	1~6	7~12	13~18	19~24	25~31
1	調査・研究会開催日程	会議開催 8/7(第1回開催) 場所:那覇市(沖縄ポートホテル) 10/26(第2回予定) 場所:名護市内(予定) (提案結果中間報告及び中間報告書のレビュー) 12月初旬~中旬(第3回予定) 場所:那覇市内(予定)																													
2	分科会(構成メンバー)	アンケート(案)依頼 アンケート(案)作成 各委員提案の作成 実態の把握・解決案の検討 意見交換 (事務局:T&C) 各委員へ依頼(8月中旬ごろ伊集)																													
3	アンケート調査	アンケート作成 アンケート配布 アンケート回収 アンケート集計・分析・整理 アンケート作成(事務局:T&C) アンケート配布依頼(事務局:T&C) 各村役場から区長会にて配布(3村) 村民へ配布実施 アンケート回収(3村) (アンケート回収期間:10日程度) アンケート結果の報告 (中間報告を受けての意見交換)																													
4	資料収集・調査・整理	現状調査(実態調査) 技術調査・検討 3村要望収集・整理 提案≠切内容整理・まとめ (3村のインフラ整備方策及び村民ニーズの実態調査) (3村のインフラ整備方策及び村民ニーズの実態調査に基づく技術的な面での実現方法の調査・検討) 最終報告書(案)作成情報整理 第1回提案≠切(10月19日) 最終報告書(案)作成情報整理 (各委員からの提案内容の整理・とりまとめ) (最終報告書作成に向けての提案整理・とりまとめ)																													
5	報告書作成	中間報告書(案)作成 中間報告書(案)レビュー 中間報告書(案)意見交換 最終報告書(案)作成 最終報告書(案)修正 報告書(案)中間レビュー作成 (第1回提案を受けての意見交換) (最終報告書(案)作成) (最終報告書校正)																													
6	報告書の編集・印刷	(印刷物プリント案) (印刷発注~完成・提出・配布)																													
7	調査・研究会閉会																														
8	その他																														

線種・点種	説明	内容
—————	黒実線(矢印)	作業日程
-----	黒破線(矢印)	適宜・継続作業
.....	青破線(矢印)	調整・連携
◆	開始点・接点	作業開始・イベント