
1

佐賀県のブロードバンド整備戦略佐賀県のブロードバンド整備戦略

２００７年２００７年66月月66日日

佐賀県最高情報統括監（佐賀県最高情報統括監（CIOCIO）川島宏一）川島宏一

事例発表２－③
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1.1 全国最先端IT県庁の実現

1.2 県職員のITスキルの向上

1.3 全国最先端ポータルサイトの実現

2.1 ブロードバンド接続可能率１００％の実現

2.2 ブロードバンド接続率５０％の実現

3.1 チャレンジドだれでもパソコン十ヵ年戦略の支援

3.2 県内企業のIT高度化の支援

3.3 県内IT関連企業の育成

佐賀県CIOミッションの3箇条9項目
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佐賀県ＣＩＯミッション９項目の関連図

県庁外県庁外

2.1 & 2.2
BB接続可能率100%接続率50％

県内IT
企業

県庁内
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1.3
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佐賀県の２０１０年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】
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９８．４％
（２９．４万世帯）

１００％
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ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
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超高速
（内数）
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／２３市町

／２９．９万世帯

０．５万世帯

９８．５％
（２９．５万世帯）

９９．２％
（２９．８万世帯）

０．２万世帯
０．５万世帯

５９．１％

（１７．５万世帯）
５９．７％
（１７．９万世帯）

６７．３％
（２０．２万世帯）

７４．８％
（２２．４万世帯）

８２．４％
（２４．７万世帯）

０

解消！
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整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （佐賀県）

平成19年度（2007年度） 平成20年度（2008年度） 平成21年度（2009年度）

◆整備対象とする地域

◆インフラ整備の方式
（種別・役割分担）

②唐津市
・離島

③小城市
・芦刈町

①佐賀市
・大和北部地区
・富士地区

②唐津市
ＣＡＴＶ、公設公営（卸役務）

③小城市
ＣＡＴＶ（三セク）

①佐賀市
ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ、公設民営

ＩＲＵ契約により電気通信事
業者に整備済みの地域公共
ネットワークを開放予定

・その他の未整備地域につい
ても引き続き検討予定

・厳木町、肥前町
（H20年度までの2カ年で整備）

（H19年度に整備）

（H19年度に整備）
・小城町の一部

（H20年度に整備）

ＩＲＵ契約により電気通信事
業者に整備済みの地域公共
ネットワークを開放予定

ＣＡＴＶ（三セク（予定））

（H21年度中の早期整備を目指す）

佐賀県の整備目標の実現に向けた具体的な取り組み【フローチャート】
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整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】 （佐賀県）

◆費用負担等の検討

◆期待される達成目標

②唐津市
＜離島＞
・総務省（予定）
地域情報通信基盤整備推進
交付金

・合併特例債

③小城市
・総務省（予定）
地域情報通信基盤整備推進
交付金

①佐賀市
・農林水産省（予定）
元気な地域づくり交付金

・総務省（予定）
地域情報通信基盤整備推進
交付金

・合併特例債

世帯カバー率
９８．５％

達成目標 達成目標

世帯カバー率
９９．２％

ブロードバンド
整備目標達成!!

平成19年度（2007年度） 平成20年度（2008年度） 平成21年度（2009年度）

◆費用負担等の検討

・農林水産省（予定）
元気な地域づくり交付金

・総務省（予定）
地域情報通信基盤整備推進
交付金

・合併特例債

＜厳木町、肥前町＞
・単費（予定）
・合併特例債

＜厳木町、肥前町＞
・単費（予定）
・合併特例債

・総務省（予定）
地域情報通信基盤整備推進
交付金
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あるべき姿 すべての県民が身近で便利なブロードバンドを利用可能な環境にある

目標 平成20年度末までに接続可能率100%を実現する

現状
接続可能世帯率98.5%（平成1９年３月末）
接続不可能地域は、離島・中山間地（７旧市町村）とラスト・ワンマイル地域（15旧市
町村）に大別される

要因
分析

対策

真因 対策 実行者 完了日程

A
サービス事業者と協議し、接続不可能世帯の位置・
広がりの図面の精度アップ

サービス事業者、
情報・業務改革課

完了済

B
隣接既存ネットワークの種類、技術開発動向等を踏
まえ、接続方式のプライオリティーを明確化、推進
組織の設置

サービス事業者、
関係市町、情報・
業務改革課

H19.7月中

C
関係市町と協議し、費用分担関係、整備スケジュー
ル等を含む作業工程表の精緻化

H19上半期

評価
四半期毎に進捗状況をチェックし、必要に応じて、要因分析、対策、スケジュール等を見
直す．

2.1 ブロードバンド接続可能率100%の実現

可否不明地域がある可否不明地域がある

技術的に不可能技術的に不可能

接続方式未検討接続方式未検討 採算性確保採算性確保
策等未検討策等未検討

市町が費用負担・整備市町が費用負担・整備
スケジュール検討中スケジュール検討中

接続不可接続不可
能地域が能地域が

あるある
技術的に可能技術的に可能

接続方式は特接続方式は特
定されている定されている

真因A
真因C

真因B
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あるべき姿 医療、教育、防災等あらゆる分野でブロードバンドが日常的に使われている

目標 平成20年度末までに接続率50%を実現する

現状
接続世帯率33.5%（平成18年9月末）
CATV接続率は全国平均より高い．一方、FTTH接続率、伸び率ともに全国平均より低い．

要因
分析

対策

真因 対策 実行者 完了日程

A
・パソコン研修等による県民の操作技能向上

・IT初心者サポート事業による県民相談の実施

市町、障害福祉課、水産課、

高度情報化推進協議会
随時開催

B
ITリーダー育成事業による県民に役立つコンテ
ンツの作成支援

情報・業務改革課 30人
*6回

C
イベント（日経地域情報化大賞、高校総体）、
メディアを活用したブロードバンドの有用性に
関する普及啓発

日経、NHK、CATV、市
町、情報・業務改革課

通年

評価 四半期毎に進捗状況をチェックし、要因分析、対策、スケジュール等を見直す．

2.2 ブロードバンド接続率50%の実現

興味あるコンテ興味あるコンテ
ンツがないンツがない

接続できる環境にない接続できる環境にない

操作が難しい操作が難しい

有用性には気有用性には気
付いている付いている

未接続未接続
世帯が世帯が
多い多い

料金が高い料金が高い

真因C

真因B

CIOミッション2.1 H20末までに接続可能率100%実現

必要ないと必要ないと
思っている思っている

接続可能だが接接続可能だが接
続していない続していない

民間事業者によるサービスの低廉化

真因A

有用性には気有用性には気
付いていない付いていない
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佐賀県のブロードバンド未整備地域分布

みやき町

上
峰
町

吉
野
ヶ
里
町神埼市

佐賀市

唐津市

玄海町

伊万里市

有田町 武雄市

嬉野市

鹿島市

白石町

小城市
多久市

大町町 江北町

久
保
田
町

東与賀町

川副町

基山町

鳥栖市

太良町

離島

＜未整備理由＞

ラストワンマイル

インターネット未提供ＣＡＴＶ

BOX局

き線点ＲＴ

残り 1.5％（4,400世帯）
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ブロードバンド未整備地域の個別対応策

CATV広帯域化（H19～20）山間部7299.1％多久市

（未定）平坦部3798.4%白石町

10

120

192

320

492

1,218

1,860

未カバー
世帯数

2.4GHz帯無線LAN（未定）山間部、 5km圏内に

公共インフラ有り

99.9％伊万里市

（未定）平坦部、4Km圏内に役

場有り

98.6％みやき町

CATV延伸（一部H19）平坦部、一部CATV有

り、近距離に公共イン
フラ有り

98.7％小城市

準ミリ波帯FWA（H20）民間通信事業者光網
有り

97.0％神埼市

2.4GHz帯無線LAN（未定）山間部、一部携帯電話
基地局有り

95.3％鹿島市

CATV延伸（H19～20）離島、山間部97.4％唐津市

CATV広帯域化（H20～21）山間部、町営CATV有
り

97.6％佐賀市

整備手法（実施時期）条件カバー率新市町名
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神埼市ＢＢ未整備エリア概要

約
2,

50
0m

【ＢＢ未整備エリア概観（航空写真）】

【対象エリア】
■３２０世帯

【対象エリアの概要】
■サービスエリアのほとんどが田んぼ
■サービスエリアは、ほぼ平坦
■高い樹木は一箇所（約16m）
■見通しはかなり良い

約1,700m
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神埼市役所

東部小学校

佐賀県高度情報推進基幹網

神埼市公共ネットワーク

半径2.5km圏内

ブロードバンド未整備地区

WiMAX:

約2,000～3,000万円
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神埼市役所

佐賀県高度情報推進基幹網

神埼市公共ネットワーク

半径800m圏内

ブロードバンド未整備地区

民間通信事業者光回線

準ミリ波FWA:
約800万円

市、通信事業者
へ提案、実施

（県1/4、市11/20、事業者1/5）
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1.5km

大野地区
23世帯

3.5km

3km
白鳥尾地区他

34世帯

竹ノ木庭地区
33世帯

音成・飯田地区
166世帯

広平地区
22世帯

山浦地区
50世帯

本城地区他
124世帯

鮒越地区
40世帯

鹿島市ＢＢ未整備エリア概要

CATVエリア

ブロードバンド未整備地区

本城他、鮒越地区

CATVによる延伸予定
（H19）

その他の地区

個別対応策を検討
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1,330万円有線
広平

400万円無線

1140万円有線
山浦

880万円無線

570万円有線
大野

410万円無線

試算地区

鹿島市、CATV事業者ともに財政的に厳しい状
況であることから、低廉安価にBB環境が整備
できる2.4GHz帯無線LANでの整備を検討

無線により
安価な

整備が可能

市、CATV事業者

へ提案予定


