
 

 

平成 24 年度 民間競争入札実施事業 

航空灯火施設維持工事の評価（案）の概要 

 

１．業務内容及び契約期間 

（１）業 務 内 容：航空灯火の維持工事 

（２）契 約 期 間：平成 24 年４月 1日から平成 27 年３月 31 日まで 

 

２．実施状況に関する評価 

○ 確保すべき質として設定していた項目（①障害時の応急復旧未実施件数

〈０件〉、②作業員等の人身事故発生件数〈０件〉、③施設の停止における

航空機の運航停止件数〈０件〉、④航空保安施設の停止件数〈０件〉、⑤維

持工事の確保すべき水準）について、②作業員等の人身事故発生件数（新潟

空港における 1件の発生）以外の項目は全て目標水準を達成。 

○ 民間事業者からの提案により、業務の効率性の向上等が図られた。 

 

３．実施経費に関する評価 

契約額（平成24年度から３年間の契約額の単年度換算額）と従来経費（民間

競争入札導入前の平成23年度）の比較は、以下のとおり。（単位：千円） 

空港名 
従来経費 

（A) 

契約額 

（B） 

単年度換算

（B/3） 

差 

（B/3-A） 

経費節減割合 

（B/3-A）/A 

稚内空港 30,975 86,100 28,700 ▲2,275 ▲7.3％ 

釧路空港 51,975 141,750 47,250 ▲4,725 ▲9.1％ 

函館空港 48,825 132,300 44,100 ▲4,725 ▲9.7％ 

三沢空港 20,790 60,900 20,300 ▲490 ▲2.4％ 

新潟空港 44,100 122,850 40,950 ▲3,150 ▲7.1％ 

百里空港 26,250 73,238 24,413 ▲1,838 ▲7.0％ 

小松空港 34,335 94,815 31,605 ▲2,730 ▲8.0％ 

八尾空港 33,075 96,600 32,200 ▲875 ▲2.6％ 

美保空港 32,025 88,200 29,400 ▲2,625 ▲8.2％ 

広島空港 50,820 144,375 48,125 ▲2,695 ▲5.3％ 

徳島空港 29,820 88,200 29,400 ▲420 ▲1.4％ 

高松空港 40,005 114,660 38,220 ▲1,785 ▲4.5％ 

松山空港 37,695 108,108 36,036 ▲1,659 ▲4.4％ 

高知空港 40,635 116,707 38,903 ▲1,733 ▲4.3％ 

北九州空港 68,250 197,400 65,800 ▲2,450 ▲3.6％ 

長崎空港 48,825 132,300 44,100 ▲4,725 ▲9.7％ 

熊本空港 51,660 147,000 49,000 ▲2,660 ▲5.1％ 

大分空港 45,150 129,675 43,225 ▲1,925 ▲4.3％ 

宮崎空港 36,225 105,525 35,175 ▲1,050 ▲2.9％ 

鹿児島空港 42,840 125,475 41,825 ▲1,015 ▲2.4％ 

那覇空港 80,850 240,450 80,150 ▲700 ▲0.9％ 

合計 895,125 2,546,628 848,876 ▲46,249 ▲5.2% 
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４．今後の事業について 

本事業を実施するにあたり、幅広い者の参入を促すために入札参加資格要件

の緩和等を行った結果、２空港において応札者数の増加がみられたものの、そ

れ以外の空港は１者応札であったことから、次期事業についても引き続き、民

間競争入札を実施することが適当と考えられる。 

次期事業（平成27年度開始事業）においては、競争性の確保の観点から、よ

り多くの民間事業者の入札への参加を促すため、公告期間の延長、広報誌への

掲載、周知・啓発活動を行う等により積極的な情報開示を行うことに加え、平

成26年度開始事業における入札監理小委員会での議論を踏まえ、４ヶ年の国庫

債務負担行為で初年度を歳出化ゼロとする予算要求を行い、入札手続きを前倒

しで行うことにより、事業実施のために十分な準備期間を確保することとされ

ている。 

その上で、真に入札可能な業者を精査し、それらに対して入札に参加しなか

った理由をしっかりヒアリングしたうえで、実効性のある改善策を構築するこ

とを求めたい。 

 

以 上 


