
 

2. 第２回運営委員会 資料 

e-ケアタウンふじさわ実証コンソーシアム

第二回運営委員会
～ 200２年度 e-ケアタウンプロジェクト～

藤沢市

財団法人 藤沢市保健医療財団

東日本電信電話株式会社

慶應義塾大学

日時： 2003年2月10日（月）
13:30 pm～15:30pm

場所： 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
看護医療学部3階 大会議室

 

 

 

 

 

 

 

 

第2回運営委員会 議事次第

１．開会の辞

２．2002年度 ｅ-ケアタウンプロジェクト 実証実験進捗報告
2-1. 今年度 実証実験 進捗状況について
2-2. 今年度 実証実験の内容について
2-3. ｅ-ケアスタジオ内 ｅ-専門家スキルアップ講座プログラム

ビデオ撮影の様子
2-4. ユビキタスエリア／モニター宅の通信設備

3．ｅ-ケアスタジオ 内覧会 （15：00～）

4．閉会の辞

資料： １）2002年度 実証実験 スケジュール
2）ｅ-ケアスタジオ （撮影日 2003年2月3日）
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ｅ-ケアタウンふじさわ 実証コンソーシアム

藤沢市、（財）藤沢市保健医療財団、慶應義塾大学、東日本電信電話株式会社

ｅｅ--ケアタウンふじさわケアタウンふじさわ 実証コンソーシアム実証コンソーシアム

藤沢市、（財）藤沢市保健医療財団、慶應義塾大学、東日本電信電話株式会社藤沢市、（財）藤沢市保健医療財団、慶應義塾大学、東日本電信電話株式会社

運営委員会運営委員会運営委員会

アドバイザリ
コミッティ

アドバイザリ
コミッティ

実行委員会実行委員会
事務局事務局

①ｅ－ヘルスアッププログラム①①ｅｅ－ヘルスアッププログラム－ヘルスアッププログラム

実証実験グループ（各プログラム／共通基盤／ＩTチーム／ネットワーク）実証実験グループ（各プログラム／共通基盤／ＩTチーム／ネットワーク）

ｅ-ケアタウンふじさわ
ＩＴを生かし、看護と介護の充実を目指す藤沢市の試み

ｅｅ--ケアタウンふじさわケアタウンふじさわ
ＩＴを生かし、看護と介護の充実を目指す藤沢市の試みＩＴを生かし、看護と介護の充実を目指す藤沢市の試み

②ｅ－ファミリーケアプログラム②②ｅｅ－ファミリーケアプログラム－ファミリーケアプログラム

③ｅ－介護プログラム③③ｅｅ－介護プログラム－介護プログラム

④ｅ－専門家スキルアップ講座プログラム④④ｅｅ－専門家スキルアップ講座プログラム－専門家スキルアップ講座プログラム

⑤ｅ－市民健康講座プログラム⑤⑤ｅｅ－市民健康講座プログラム－市民健康講座プログラム

⑥ｅ－ケア情報セキュリティプログラム⑥⑥ｅｅ－ケア情報セキュリティプログラム－ケア情報セキュリティプログラム

実証実験フィールド実証実験フィールド

藤藤 沢沢 市市

ｅ！プロジェクト
＜総務省＞

ｅｅ！プロジェクト！プロジェクト
＜総務省＞＜総務省＞

⑦ Qos検証⑦⑦ QosQos検証検証

ｅｅ--ケアタウンプロジェクトケアタウンプロジェクト
～～ 看護と介護がゆきわたり、安心して暮らせるまちづくりのために看護と介護がゆきわたり、安心して暮らせるまちづくりのために ～～

５５
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2002年度　ｅ-ケアタウンプロジェクト　進捗報告

①　ｅ-ヘルスアッププログラム １２月 １月 ２月 ３月 備　考
２－６ ９－１３ ２３－２７ ３０－３ ６－１０ １３－１７ ２０－２４ ２７－３１ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８

実験開始前

モニタ募集

システム開発物品

事前アンケート

実験開始後

事前アンケート分析

運用（生体情報蓄積等）

エアロバイク

納品

データ収集

管理用PC

事後アンケート作成

②　ｅ-ファミリーケアプログラム １２月 １月 ２月 ３月 備　考
２－６ ９－１３ ２３－２７ ３０－３ ６－１０ １３－１７ ２０－２４ ２７－３１ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８

実験開始前

モニタ募集

システム開発物品

事前アンケート作成

実験開始後
事前アンケート分析
運用（生体情報蓄積等）
ベッドパッド・元気コール
照度計・万歩計
納品

管理用PC

データ収集

事後アンケート作成
事後アンケート・ヒアリング

③　ｅ-介護プログラム １２月 １月 ２月 ３月 備　考
２－６ ９－１３ ２３－２７ ３０－３ ６－１０ １３－１７ ２０－２４ ２７－３１ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８

実験開始前
モニタ募集
予備調査
事前アンケート 分析

システム開発物品

ビデオコンテンツ作成
転倒予防
シナリオ作成
撮影・編集 　　　　　(編集2/4終了）

料理レシピ集
シナリオ作成
撮影・編集 　　　　　(編集2/3終了)

情報配信用web作成 　(編集2/9終了）
事前アンケート作成 　 　　　　　　　　(1月末完成）

実験開始後
事前アンケート分析
運用（情報配信）

転倒予防／料理レシピ集

運用（生体情報蓄積等）
ベッドパッド・元気コール
照度計
納品

データ収集

インターネットテレビ会議 （2/10から3Wの間に2回予定）
納品

管理用PC

事後アンケート

④　ｅ-ケア情報セキュリティプログラム １２月 １月 ２月 ３月 備　考
２－６ ９－１３ ２３－２７ ３０－３ ６－１０ １３－１７ ２０－２４ ２７－３１ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８

実験開始前
モニタ募集（対象者）
モニタ募集（ケアスタッフ）
システム開発物品

実験開始後
運用（ケア情報蓄積等）
ヒアリング用質問作成
事後ヒアリング実施

⑤　ｅ-専門家スキルアップ講座プログラム １２月 １月 ２月 ３月 備　考
２－６ ９－１３ ２３－２７ ３０－３ ６－１０ １３－１７ ２０－２４ ２７－３１ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８

実験開始前
モニタ募集
予備調査
事前アンケート

ビデオコンテンツ作成
イントロ・入浴介護-1～4
シナリオ作成
撮影・編集 （撮影：1/27より順次開始、編集：～3/2）

実験開始後
運用（情報配信）
イントロダクション
入浴介護-1
入浴介護-2
入浴介護-3
入浴介護-4

実技研修・レポート提出
アンケート実施

実技研修コース　実施期間

⑥　ｅ-市民健康講座プログラム １２月 １月 ２月 ３月 備　考
２－６ ９－１３ ２３－２７ ３０－３ ６－１０ １３－１７ ２０－２４ ２７－３１ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８ ３－７ １０－１４ １７－２１ ２４－２８

実験開始前
予備調査
事前アンケート

システム開発物品
ビデオコンテンツ作成

撮影・編集
サイト立ち上げ

実験開始後
運用（情報配信等）
救命処置

老年看護学会講演

コンピューターおばあちゃんの会

Webアンケート実施

実験説明書
機器操作説明書

webサイト立ち上げ
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事前アンケート
モニタヒアリング

実験説明書・機器操作説明書

事前アンケート

実験説明書・機器操作説明書

実験説明書・機器操作説明書

（終了）

（1/28まで）

（1/28まで。1/29以降モニタ配布）

（実験開始前に実施）

（2/中旬まで。結果を事後アンケートに反映）

（2/下旬まで）
（分析：3/初旬まで）（作成：2/中旬まで）

（納品：1/29から2月1週まで）

（納品：1/29から2月1週まで）

（終了）

（2/2まで）

（2/2まで。以降モニタ配布）

（1/29発送）

（2/3から物品設置開始、翌日からアンケート実施）

（2/中旬まで。結果を事後アンケートに反映）

（2/下旬まで）
（2/中旬まで）

（2/3から納品開始）

（終了）

（2/3から開発物品設置時等に初回アンケート実施）

（2/下旬まで。結果を事後アンケートに反映）

（3/初旬までに実施）2/中旬までに作成）

（12/6　回収）

（撮影1/19終了）
（シナリオ：12末完成）

（撮影1月末終了）
（シナリオ：1初旬完成）

（2/10から開始予定）

（2/2まで）
（2/2まで。以降モニタ配布）

（2/3から納品開始）

（2/3から納品開始）

（2/10から開始予定）

（1/中旬まで）

（トップページ：2/1up）

（～1/20回収）

（2/下旬まで）

（配布　1/6～9まで）
（データ入力：藤沢市　1/31まで）

（作成：1/31まで）

（3/7まで）

（12/13回収終了） （1/6集計完了）

（12末完成）

（2/3から開始）
（2/10から開始）

（2/17から開始）
（2/24から開始）

（3/3から開始）
（3/7金曜日　実技実施） （3/12までにレ

ポート提出）

（2/3から運用開始までにup）

(データ　処理）

（2/10から運用開始）
ま

（3/上旬まで）
（2/中旬まで）

（2/8以降モニタ宅設定開始）
（2/7まで。以降モニタ配布）
（2/7まで。以降モニタ配布）
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