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地上デジタル放送推進状況（各種ロードマップ）【宮城県】
２００７ ２００８ ２００９ ２０１０

放送局による
世帯カバー率

中継局所数
（局数）

【親局放送開始】
ＮＨＫ：２００５年１２月
民 放：２００５年１２月
（一部２００６年６月）

２ヶ所
（１２局）

６ヶ所
（３６局）

１２ヶ所
（７２局）

２２ヶ所
（１３２局）

２００５～

エリア整備の
推移

辺地共聴
進捗率

※辺地共聴にはＮＨＫ
共聴を含まない。

第10次行動計画（2009.12.1）の目標値

ロードマップ（調査値：2009.9.30 現在）：未定施設のデジタル化促進

受信障害共聴
進捗率

集合住宅共聴
進捗率

１，０６８施設
（2009.9.30現在）

４２，２３５施設
（2009.9.30現在）

合計：４３ヶ所
（２５８局）

２０１１

第10次行動計画（H21.12.1）の目標値

ロードマップ（調査値：2009.9.30 現在）

2.3% 8.8%

50.0% 94.0%
100.0%

8.1% 10.7%
20.9%

38.6%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2007年度末 2008年度末 2009年9月末 2009年度末 2010年度末 2011年7月24日

ロードマップ（目標値：2009.9.30）

ロードマップ（調査値：2009.9.30 現在）：未定施設のデジタル化促進

※ 確認施設数（母数）が増加し、進捗率が下がったものである
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ロードマップ（調査値：2009.9.30 現在）：未定施設の

デジタル化促進

※2008年度以前は未調査

地デジ受信機
世帯普及率

第10次行動計画（2009.12.1）の目標値

浸透度調査結果：エコポイント等の活用による

受信機の普及促進

※2008年度以前は未調査

［２０１０．２．２３現在］

２００６年：１ヶ所（６局）

（ ）内は、ケーブルテレビ加入、共聴施設新設、エリア外で実態的に受信可能な世帯を推測して加えた世帯カバー率
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２０１０年度地上デジタル放送局（中継局）整備計画 【宮城県】

1
2

3

4
5

6

8
9

10
11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21

22

7

1

2

２０１０年度開局予定中継局
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22

12

13

14

15

唐桑大沢

気仙沼八瀬

気仙沼前木

歌津港

歌津田の浦

東和嵯峨立

嵯峨立南

津山横山

津山入沢

津山石貝

箟岳東

東鳴子

小野田青野

女川清水

石巻祝田

岩沼志賀

岩沼上志賀

柴田船迫

大張

羽出庭

丸森五反田

丸森石神

16

17

18

19

20

21

放送事業者 リモコン番号

ＮＨＫ総合（NHK-G） ３

ＮＨＫ教育（NHK-E） ２

東北放送（TBC） １

仙台放送（OX） ８

宮城テレビ放送（MMT） ４

東日本放送（KHB） ５
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