

# 干渉調査の進捗状況

資料81-43-3

平成22年9月22日

イーモバイル(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、  
ソフトバンクモバイル(株)、UQコミュニケーションズ(株)

#	検討対象業務	携帯側担当	隣接側担当	進捗状況	会合経緯
①、㉑	携帯電話	ドコモ、KDDI、 SBM、EM、 UQ	—	・仕様値による干渉検討を実施中。	携帯事業者間定期会合を実施
②	パーソナル無線	SBM、EM	—	・仕様値による干渉検討を実施中。	同上
③	MCA	EM、SBM	MRC、JAMTA	・仕様値による干渉検討を実施中。	第1回：8月6日、第2回：9月1日、第3回：9月15日
④	RFID	SBM、EM	パナソニック、JAISA	・仕様値による干渉検討を実施中。	第1回：8月20日、第2回：9月22日
⑤	STL	SBM、EM	NHK、ニッポン放送	・仕様値による干渉検討を実施中。	第1回：8月26日、第2回：9月15日
⑥	TV放送	ドコモ、KDDI	NHK、テレ朝、 JEITA	・干渉検討パラメータ案、検討方法、TV受信機簡易実験方法を精査中。	第1回：8月12日、JEITA個別：8月30日、9月8日、 第2回：9月14日
⑦	ITS	ドコモ、KDDI	トヨタ、三洋	・仕様値による干渉検討を実施中。	第1回：9月14日
⑧	FPU	KDDI、ドコモ	NHK、日テレ	・干渉検討パラメータ案、検討方法を精査中。	第1回：9月10日、第2回9月16日
⑨	ラジオマイク	UQ、インテル	パナソニック	・仕様値による干渉検討を実施中。	第1回：8月31日
⑩	航空無線航行システム	EM	(国土交通省等)	・新規追加	
<参考>					
㉒	ITSと FPU/ラジオマイク	—	(P)		
㉓	RFIDとMCA	—	パナソニック、JAISA、MRC、 JAMTA	・MCAとアクティブ型RFIDの干渉検討開始。パッシブ系については来週以降。JAISAへの協力を要請中。	現時点ではメールベースで協議中