

平成19年11月16日
社会保険庁

名寄せ・ねんきん特別便のシステム開発の進捗状況

【三鷹】

○未統合記録5000万件名寄せ

項番	開発項目	設計	プログラム開発	テスト
1 未統合記録(5000万件)と受給者記録との名寄せ関連機能				
1-1	5000万件名寄せ用基本情報(氏名、生年月日、性別、手帳記号番号)抽出	8月30日～9月2日	9月3日～9月9日	9月10日～9月22日
1-2	期間重複チェック用(名寄せで一致した方)資格記録抽出	8月30日～9月2日	9月3日～9月24日	9月25日～10月10日
1-3	受給者用ねんきん特別便通知書情報編集	8月30日～9月2日	9月3日～9月30日	10月1日～11月18日
2 未統合記録(5000万件)と被保険者記録との名寄せ関連機能				
2-1	名寄せ用被保険者基本情報抽出	9月25日～10月5日	10月1日～10月21日	10月22日～10月31日
2-2	5000万件名寄せ用情報抽出(1-1と同)	8月30日～9月2日	9月3日～9月9日	9月10日～9月22日
2-3	期間重複チェック	8月30日～9月2日	9月3日～9月30日	10月1日～11月18日
2-4	被保険者用ねんきん特別便通知書情報編集	8月30日～9月2日	9月3日～9月30日	10月1日～11月18日
3 通知対象者の登録・照会				
3-1	照合結果(通知対象者)情報登録	8月30日～9月9日	9月10日～10月21日	10月22日～11月18日
3-2	通知後状況(送達不能・確認はがき)登録(一括)	8月30日～9月5日	9月6日～10月28日	10月29日～11月18日
3-3	通知後状況(送達不能・確認はがき)登録(即時)	8月30日～9月9日	9月10日～10月28日	10月29日～11月18日
3-4	照合結果(疑同一人)情報5000万件への登録	8月30日～9月2日	9月3日～10月21日	10月22日～11月18日
3-5	資格記録統合状況登録	8月30日～9月9日	9月11日～10月28日	10月29日～11月18日
3-6	通知・処理状況照会	8月30日～9月9日	9月10日～10月28日	10月29日～11月18日
3-7	被保険者記録照会回答票の機能拡充	8月30日～9月17日	9月18日～11月30日	11月5日～12月16日

○全加入者への加入履歴通知

4 受給者への通知(項番1で通知しなかった者)				
4-1	受給者用ねんきん特別便対象者抽出(名寄せ対象者以外)	12月24日～1月13日	1月14日～2月17日	2月18日～3月16日
4-2	受給者用ねんきん特別便通知書情報抽出(1-3と同)	8月30日～9月2日	9月3日～9月30日	10月1日～11月18日

○進捗管理


6 進捗管理				
6-1	ねんきん特別便送付・照会件数集計	10月15日～10月28日	10月30日～11月30日	12月1日～12月16日
6-2	5000万件資格記録統合件数集計	10月15日～10月29日	10月30日～11月30日	12月1日～12月16日

【高井戸】

○未統合記録5000万件名寄せ(全加入者への加入履歴通知処理及び1466万件処理にも流用)

項番	開発項目	設計	プログラム開発	テスト
1 名寄せ処理(受給者・被保険者)				
1-1	第1次名寄せ(既存機能の修正(入力フォーマット・名寄せ項目等))	8月30日～9月19日	9月7日～9月23日	9月15日～10月19日
1-2	第2次名寄せ(名寄せ条件の追加等)	8月30日～11月16日	10月1日～12月7日	10月12日～12月25日
2 期間重複チェック処理(受給者)				
2-1	未統合記録と受給者記録の期間重複チェック(重複期間有り・無し)	8月30日～9月26日	9月7日～9月28日	9月20日～10月19日
2-2	期間重複チェックによる統合済み記録の判定	8月30日～9月26日	9月7日～9月28日	9月20日～10月19日
3 事業所名付与(受給者・被保険者)及び通知情報編集(受給者)				
3-1	ねんきん定期便(先行実施分)機能の修正	8月30日～10月5日	10月1日～10月29日	10月9日～11月26日
3-2	受給者記録の出力機能の構築			
3-3	通知書情報編集			
4 被保険者記録回答票への職歴審査ファイル情報の出力処理(受給者・被保険者)				
4-1	記録管理システム側との新規インターフェース構築	8月30日～10月3日	9月20日～11月6日	10月16日～12月27日
4-2	事業所情報編集			

名寄せ・特別便のシステム開発の進捗状況



■ : 設計工程
■ : プログラム開発工程
■ : テスト工程