

## 今後のスケジュールについて（案）

- 10月～12月  
各モデルの実証作業を引き続き実施  
（並行して以下の作業を実施）  
両モデルを比較可能にするための調整  
財務書類作成についてのマニュアルの作成  
資産評価についてのマニュアルの作成
  
- 1月末目途  
研究会において報告書を取りまとめ
  
- 年度末目標（遅くとも来年秋）  
報告書に基づいて、必要となるソフトウェア等を準備