

SIG - の開催スケジュール(案)

日程	会合	主な検討内容
7月7日(木)	第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・ SIG - の進め方(案) ・ SIG - 開催スケジュール(案) ・ 各社からの提案の紹介 ・ 各提案システムを3つのカテゴリに分類 ・ 需要・ニーズの分析について
		(電子メール等により) <ul style="list-style-type: none"> ・ 各社からの提案についての質疑応答 ・ 第2回会合の準備
7月15日(金) (予定)	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各提案システムの分類 ・ サービスイメージの明確化
7月20日(水) (予定)	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸外国・標準化等の動向 ・ 需要・ニーズの分析
		(電子メール等により) <ul style="list-style-type: none"> ・ 研究会への中間報告の準備
7月下旬	第7回研究会	・各 SIG からの中間報告の検討
8月上旬	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第7回研究会の報告 ・ 3つのカテゴリについて、望ましい周波数幅、望ましい周波数帯、望ましい導入時期について検討を開始 ・ 分類された規格毎の特徴を整理
		(電子メール等により) <ul style="list-style-type: none"> ・ 3つのカテゴリについて、望ましい周波数幅について検討 ・ 分類された規格毎の特徴を整理
8月下旬	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3つのカテゴリについて、望ましい周波数幅について検討 ・ 3つのカテゴリについて、望ましい周波数帯について検討 ・ 分類された規格毎の特徴を整理
		(電子メール等により) <ul style="list-style-type: none"> ・ 望ましい周波数幅及び周波数帯について調整

9月上旬	第6回	<ul style="list-style-type: none"> 望ましい周波数幅及び周波数帯について調整 分類された規格毎の特徴を整理
		(電子メール等により)
		<ul style="list-style-type: none"> 研究会への中間報告の準備 状況により、他のSIGとも調整
9月中旬	第8回研究会	<ul style="list-style-type: none"> 各SIGからの中間報告の検討 SIG間の調整
9月下旬	第7回	<ul style="list-style-type: none"> 第8回研究会の報告 SIG- の報告書案の検討
		(電子メール等により)
		<ul style="list-style-type: none"> SIG- の報告書案の検討
10月上旬	第8回	<ul style="list-style-type: none"> SIG- の報告書案の検討
		(電子メール等により)
		<ul style="list-style-type: none"> SIG- の報告書案の検討
10月中旬	第9回研究会	<ul style="list-style-type: none"> 各SIGからの報告 研究会の最終報告案の検討
11月下旬	第10回研究会	<ul style="list-style-type: none"> 研究会の最終報告案の検討