


# 長崎県ロードマップ

# 2010年度へ向けたブロードバンド整備の目標【工程表】（長崎県）



**100%**  
(60.2万世帯)


**90%**  
(54.2万世帯)

**解消!**

※ 世帯数は、2006年度当初は2005年3月末、2006年度末は2006年3月末、他の年度末の世帯数は2007年3月末の住民基本台帳により算出。  
 ※ 2006年度末の世帯数は総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)。  
 ※ 2007年度以降の数値については、現時点で整備予定や検討されているものを含め、公開されている総務省公表値データ(ブロードバンドマップデータ)をもとに算出した推定値を記載している。  
 ※ カバー率及び世帯数は、小数点第2位を切り捨てている。  
 ※ 現段階で整備予定がない年度は、整備世帯数の均等化を図っている。

# 整備目標の実現に向けた具体的な取組【フローチャート】（長崎県）

様式2



※「計画・整備状況」・・・ A: 整備済み B: 整備中 C: 整備詳細を計画中 D: 整備を検討中 E: 未検討 S: 著しく整備困難

### 《長崎市》

- (1) 整備予定年度  
2006年度(整備完了)
- (2) 整備対象地域  
旧伊王島町  
旧野母崎町の一部  
旧外海町の一部  
旧琴海町の一部
- (3) 整備対象世帯数  
約2,500世帯
- (4) 整備対象施設  
DSL・CATV
- (5) 整備運営方式  
民設民営方式
- (6) 総事業費  
約9千万円
- (7) 活用支援策  
市補助金(県合併支援交付金)
- (8) 計画・整備状況  
A

### 《五島市》

- (1) 整備予定年度  
2005～2007年度
- (2) 整備対象地域  
久賀、枕島、赤島、黄島、  
嵯峨島の離島地区  
玉之浦町の一部、岐宿町の一部
- (3) 整備対象世帯数  
約2千世帯
- (4) 整備対象施設  
FTTH
- (5) 整備運営方式  
公設民営方式
- (6) 想定総事業費  
約46億円
- (7) 活用支援策  
農水省補助金・水産庁補助金・  
総務省交付金・県補助金
- (8) 計画・整備状況  
B

### 《平戸市》

- (1) 整備予定年度  
2008年度
- (2) 整備対象地域  
川内・度島地区
- (3) 整備対象世帯数  
約900世帯
- (4) 整備対象施設  
DSL
- (5) 整備運営方式  
民設民営方式
- (6) 想定総事業費  
未定
- (7) 活用(予定)支援策  
市補助金
- (8) 計画・整備状況  
C

### 《その他未整備地域》

- (1) 整備対象地域  
県内の一部地域
- (2) 整備対象世帯数  
未把握
- (3) 整備困難な理由  
—
- (4) 計画・整備状況  
S

### 《対馬市》

- (1) 整備予定年度  
2006～2009年度
- (2) 整備対象地域  
全域
- (3) 整備対象世帯数  
約1万5千世帯
- (4) 整備対象施設  
FTTH
- (5) 整備運営方式  
公設公営方式
- (6) 想定総事業費  
約71億円
- (7) 活用支援策  
農水省補助金・水産庁補助金・  
総務省補助金・国交省補助金
- (8) 計画・整備状況  
B

### 《西海市》

- (1) 整備予定年度  
2007年度
- (2) 整備対象地域  
西海町の一部  
崎戸町の一部
- (3) 整備対象世帯数  
約1千世帯
- (4) 整備対象施設  
DSL・無線
- (5) 整備運営方式  
DSL:民設民営方式  
無線:公設民営方式
- (6) 想定総事業費  
約4千万円
- (7) 活用(予定)支援策  
DSL:市補助金  
無線:総務省交付金
- (8) 計画・整備状況  
B

### 《新上五島町》

- (1) 整備予定年度  
2008～2010年度
- (2) 整備対象地域  
一部地域
- (3) 整備対象世帯数  
約2千世帯
- (4) 整備対象施設  
無線
- (5) 整備運営方式  
未定
- (6) 想定総事業費  
未定
- (7) 活用(予定)支援策  
総務省交付金
- (8) 計画・整備状況  
C