

1

名称						事業 コード	
所管	部・局		室・課		事業種別	(プルダウンで選択)	
					重要・通常	(プルダウンで選択)	
					マニフェスト	(プルダウンで選択)	
	部長名		課長名		担当者電話		

予算 費目	☐ 一般会計 ☐ 特別会計 ☐ 企業会計 ☐ その他（ ）										
	款	CD		項	CD		目	CD			
	細目	CD		細細目	CD						
事業の概要	事業期間	☒ 昭和 ☒ 平成		年	～	平成	年				
	事業主体	☐ 市 ☐ 県 ☐ 国 ☐ その他（ ）									
	根拠法令等	☐ 国の法律・政省令、計画									
		☐ 県の条例・規則・要綱、計画等									
		☐ 市の条例・規則・要綱、計画等									
	総合計画との対応	主要施策							CD		5つの視点
		章							CD		☐ 人づくり
		節							CD		☐ ものづくり
		大柱							CD		☐ 暮らしづくり
中柱								CD		☐ 手づくり	
	小柱							CD		☐ まちづくり	
	【対象者】 誰のために実施するのですか										
	【必要性】 なぜ実施する必要があるのですか										
	【成果】 実施することでどのような成果を見込んでいますか										
	【活動内容】 具体的な活動内容・実施内容について記入して下さい										

平成17年度 公共事業評価調書(2)

		平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
費用等内訳						
実施計画 期間 合計額 0						
事業費内訳 (千円)	委託料					
	負担金及び交付金					
	需用費					
	用地費等	直営				
		公社買				
	工事費等	工事費				
		委託費				
		負担金				
備品ほか						
その他()						
事業費(計)						
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他()					
	一般財源					
	民間資金等					
	受益者負担					
概算人件費						
必要概算コスト						
補助制度等	所管官庁等					
	制度の名称等					
	補助率・補助額等					
	起債(償還期限)					

平成17年度 公共事業評価調書(3)

(#REF!)

概要	施行地区	
	施行場所	
	事業認可年度	
	用地取得開始年度	
	当初用地費	

進捗状況	用地取得状況 (面積ベース: %)		H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
		目標						
		実績						
	街路築造状況 (延長ベース: %)		H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
		目標						
		実績						
	施設建築状況 (面積ベース: %)		H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
		目標						
		実績						
	その他進捗状況 (%)		H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
		目標						
		実績						
	全体進捗状況 (事業費ベース: %)		H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
		目標						
		実績						

状況説明	工事・用地補償の進捗状況	
	施設の供用状況	
	事業環境の変化	
	全体事業費の変更状況と要因	
	完成予定年度からの遅れの原因	
	今後の事業の進捗見込み	

一次評価	☐ 継続 ☒ 進め方を改善 ☐ 事業規模や主体を変更 ☐ 完了・休止・廃止	判断理由	具体的な改善内容

二次評価	☐ 継続 ☐ 進め方を改善 ☐ 事業規模や主体を変更 ☐ 完了・休止・廃止	優先順位	必要性	効率性	判断理由と改善指示内容
			有効性	役割分担	